



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

**ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION – OCAD DEPARTAMENTAL DEL
HUILA**

ACTA #7

VII SESION OCAD DEPARTAMENTAL 2013

FECHA: 18 de Diciembre de 2013

HORA DE INICIO: 9:30 A.M.

FECHA DE CIERRE: 18 de Diciembre de 2013

HORA DE CIERRE: 11:30 A.M.

LUGAR: GOBERNACION DEL HUILA

ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. PRESENTACIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO APROBADO EN LA SESIÓN DEL 25 DE JULIO DE 2013 “CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”
4. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS CON ANTERIORIDAD
5. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN
6. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS EN EL OCAD DEPARTAMENTAL DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el orden del día propuesto y se aprueban las siguientes modificaciones:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. APROBACION DEL ORDEN DIA
3. PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA SU VIABILIZACION, PRIORIZACION Y APROBACION
4. PRESENTACION DEL AVANCE DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS EN EL OCAD DEPARTAMENTAL DURANTE EL 2012 Y 2013
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS OCAD DEPARTAMENTAL			
MIEMBRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCION
Gobierno Departamental – Presidente	Ramiro Díaz	Asesor Despacho – Delegado Gobernador	Departamento del Huila
Gobierno Nacional	Alberto Matiz	Jefe de Planeación y prospectiva	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministerio Líder)
	Néstor Ortiz	Asesor Despacho del Viceministro de Minas y Energía	Ministerio de Minas y Energía
En representación de los Alcaldes del Departamento	Carlos Antonio Tole	Alcalde	Municipio de Tarqui
	Darwin Hernán Leyva	Alcalde	Municipio de Iquira

ASISTENTES

Secretaria Técnica OCAD Departamental, Dra. Deyci Martina Cabrera Ochoa, Directora del Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

INVITADOS

- Diana Paola Chacón, Enlace Departamento del Huila – SGR DNP
- Inés Elvira Duran Profesional Especializado DAP HUILA



De acuerdo con lo anterior, la Secretaría Técnica verifica que hay quórum para deliberar y decidir.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se aprueba el Orden del día y se continúa con la sesión

3 PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR –FCR 40% 2013-2014 PARA SU VIABILIZACION, PRIORIZACION Y APROBACION

Antes de proceder a la presentación de los proyectos, de parte de la Secretaría Técnica del OCAD, la Doctora Inés Elvira Durán Hernández, presenta un cuadro con los Saldos disponibles en Caja a 18 de Diciembre de 2013 según información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cada uno de los municipios que presentaron proyectos para esta sesión de OCAD (Ver anexo 1); así mismo presenta otro cuadro con los saldos disponibles para cada una de la entidades territoriales de acuerdo con lo previsto en la ley 1606 de 2012, *“Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.”* (Ver anexo 2).



Previamente, la Secretaría Técnica certifica el cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales para cada uno de los proyectos de inversión propuestos para priorización, viabilización y aprobación en esta sesión, de tal forma que con ésta se da aplicación a la normatividad vigente y aplicable, en especial al Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en los términos previstos en el artículo 5º del Decreto 1252 del 14 de junio de 2013.

Seguidamente, la Secretaria Técnica, Dra. Deyci Martina Cabrera, procede a dar lectura de los proyectos de inversión y posteriormente procede poniendo a consideración de los miembros del OCAD la votación los proyectos que fueron radicados para presentarse ante este OCAD. Se precisa que tres (3) proyectos de inversión fueron retirados por los municipios y ocho (8) proyectos de inversión fueron aprobados y se relacionan a continuación:

PROYECTOS APROBADOS

NOMBRE	VR. PROYECTO	VALOR RECURSOS SGR 2013-2014	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	VOTO NACIONAL	VOTO DEPTAL	VOTO MPAL	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA , CENTRO ORIENTE	\$868.284.663	\$868.284.663 FCR 40%	-	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
REPOSICION DE LA BOMBA DEL VEHICULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$98.830.000	\$98.830.000 FCR 40%		POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE GUADALUPE INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE GUADALUPE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO	\$398.775.297	\$398.775.297 FCR 40%	-	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE HOBO INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE HOBO

NOMBRE	VR. PROYECTO	VALOR RECURSOS SGR 2013- 2014	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	VOTO NAL	VOTO DEPTAL	VOTO MPAL	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	\$321.000.000	\$321.000.000 FCR 40%	-	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE NATAGA INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE NATAGA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$803.206.424	\$353.998.808 FCR 40%		POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE SALADOBLANCO INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTA CION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P.E. GUAYABAL SUAZA, HUILA	\$101.307.600	\$101.307.600 FCR 40%		POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE SUAZA INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE SUAZA
CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$879.809.214	\$704.809.214 FCR 40%		POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE TERUEL INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE TERUEL
DOTACION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$83.740.000	\$83.740.000 FCR 40%	-	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	EJECUTOR APROBADO: MUNICIPIO DE TIMANA INTERVENTORIA: MUNICIPIO DE TIMANA

PROYECTOS RETIRADOS Y PENDIENTES DE AJUSTES



NOMBRE	VALOR PROYECTO	VALOR RECURSOS 2013-2014 SGR	ENTIDAD	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE BATERÍA SANITARIA SEDE CENTRAL I.E. ECOPELROL DE CAMPOALEGRE, HUILA	\$89.964.000	\$89.964.000 FCR 40%	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	La Alcaldesa de Campoalegre manifiesta que retira el proyecto para realizar ajustes al mismo.
CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL CENTRO MULTICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$2.506.809.707	\$2.506.809.707 FCR 40%	MUNICIPIO DE ISNOS	El Alcalde solicita el retiro del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO E INTEGRACIÓN RECREATIVA Y SOCIAL PUEBLO ANCESTRAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$999.934.399	\$999.934.399 FCR 40%	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	El Alcalde de San Agustín, solicita el retiro del proyecto

La Doctora Deyci Cabrera, con relación a los tres (3) proyectos de inversión retirados por los municipios, manifiesta que es importante que los mismos sean ajustados lo antes posible para poder llevarlos al OCAD virtual que se espera realizar en muy poco tiempo.

4. PRESENTACION DEL AVANCE DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS EN EL OCAD DEPARTAMENTAL DURANTE EL 2012 Y 2013

La Doctora Inés Elvira Durán, profesional especializado del DAP Huila, expone un cuadro con el porcentaje de avance físico y financiero de cada uno de los proyectos aprobados en el OCAD departamental durante el 2012 y 2013. El Doctor Alberto Matiz, Jefe de Planeación y prospectiva del Ministerio de Agricultura y la Doctora Diana Paola Chacón, enlace regional del DNP, manifiestan su inquietud frente al mínimo avance presentado por algunos proyectos que fueron aprobados en el 2012, específicamente en el proyecto para la Construcción de la Casa de la Cultura de Colombia, Huila y se decide solicitar al municipio una explicación frente a este tema. (Ver anexo 3)

En este punto, cuando se presenta el informe del municipio de Campoalegre la Doctora Inés Elvira Durán, deja constancia de que cuando se aprueban proyectos de Estudios y Diseños (es decir en fase I), la entidad territorial presenta una constancia de que éstos serán llevados al OCAD, para ser culminados en su fase III. Esto es reafirmado por la Doctora Diana Paola Chacón, Enlace regional del DNP5.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Doctora Deyci Martina Cabrera procede a dar lectura a tres peticiones radicadas por varias entidades territoriales ante la Secretaría Técnica del OCAD solicitando la prórroga para el inicio de la fase de ejecución de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 1949 de 2012, para los siguientes proyectos.

5.1 MUNICIPIO DE IQUIRA.

- Construcción de 357,4 ml de pavimentación en concreto rígido tramos cll 5 entre kr 6 y 8 kr 8 entre cll 4 y 5 y cll 2 entre kra 7 y 8 casco urbano del municipio de Iquira Huila.
- Construcción cubierta, gradería e iluminación polideportivo San Luis del municipio de Iquir

5.2. GOBERNACION DEL HUILA

- Construcción de obras inconclusas en instituciones educativas de la zona rural del municipio de Aipe, Departamento del Huila
- Compra de un angiógrafo para la Unidad de Hemodinamia y cirugía cardiovascular del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
- Equipos biomédicos de alta tecnología de la unidad de cuidados intensivos pediátrica el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Sin embargo, durante esta presentación se aclara que estos proyectos no han cumplido aún los seis meses desde su aprobación, establecidos como fecha máxima para cumplir con los requisitos de ejecución, y que por lo tanto si se aprueba esta prórroga, la misma empezaría a contar desde la fecha del Acuerdo de la presente sesión. Los miembros del OCAD proponen esperar cuando ya se vayan a cumplir los seis meses, para revisar y presentar nuevamente, si es el caso, estas solicitudes.


CONCLUSIONES

Proyectos de inversión presentados: 11

Proyectos de inversión aprobados: 8 por valor de \$3.554.953.198,00 de los cuales \$2.930.745.582,00 son del SGR - FCR 40%, y \$624.207.616,00 son cofinanciados por la entidades territoriales.

Proyectos de inversión retirados: 3

No siendo otro el objeto de la presente sesión de OCAD, se firma esta Acta una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, hoy veintiséis (26) de Diciembre de 2013


RAMIRO DÍAZ
Presidente


DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Secretaria Técnica OCAD