



**GOBERNACIÓN DEL HUILA**

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  
HUILA**

**ACTA N° 1 DE 2017**

**FECHA DE LA SESIÓN:** 27 de enero de 2017

**HORA:** 9:15 a.m.

**LUGAR:** Neiva, Huila

**MODALIDAD:** Presencial

**MIEMBROS DEL OCAD:**

**Delegados del Gobierno Municipal**

Victor Ernesto Polanía Vanegas  
Alcalde Municipio de Palermo –

Rodrigo Armando Lara Sánchez  
Alcalde Municipio de Neiva – Delegado del Gobierno Municipal

Juan Diego Trujillo Artunduaga  
Alcalde Municipio de Elías – Delegado del Gobierno Municipal

Cesar Augusto Alvarado Osorio  
Alcalde Municipio de Tarqui

**Delegado del Gobierno Departamental**

José Nelson Polanía Tamayo  
Asesor Despacho – Delegado del Gobierno Departamental.

**Delegados del Gobierno Nacional**

Samuel Zambrano Canizales-  
Jefe de Planeación y prospectiva  
Ministerio de Agricultura – Delegado Gobierno Nacional

Karen Lorena Burgos Negrette  
Coordinadora de Regalías  
Ministerio de Minas y Energía – Delegado Gobierno Nacional

<sup>1</sup> Con base en el artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, es preciso indicar que: 1) los delegados del Congreso son invitados permanentes para los OCAD regionales y 2) los representantes de los grupos étnicos son invitados permanentes en los OCAD departamentales donde tienen representación

## INVITADOS PERMANENTES

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, y al artículo 2.2.4.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015 se invitó vía correo electrónico remitido por la Secretaría Técnica del OCAD a los Honorables Senadores y representantes del Departamento del Huila y a los representantes de las comunidades indígenas y afrocolombianas existentes en el Departamento y reconocidas ante el Ministerio de Gobierno, para que participaran en la presente sesión, sin embargo durante su desarrollo no hizo presente ninguno de los invitados.

## SECRETARÍA TÉCNICA:

ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Departamento Administrativo de Planeación

## OTROS ASISTENTES:

Durante la sesión, también se encontraban presentes:

Jhonatan Fabián Isaza,  
Contratista Ministerio de Minas y Energía

Inés Elvira Durán Hernández  
Profesional especializado SGR – Gobernación del Huila

## ANTECEDENTES

El Director del Departamento administrativo de planeación, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD departamental del Huila convocó a los miembros del órgano colegiado y a sus invitados permanentes, a través de los correos electrónicos [ocadhuila@gmail.com](mailto:ocadhuila@gmail.com) y [ocaddepartamental@huila.gov.co](mailto:ocaddepartamental@huila.gov.co) enviados el día 17 del mes enero del año 2017, a participar en la sesión No.1 de 2017, modalidad PRESENCIAL a realizarse el día 27 del mes enero del año 2017, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:00 m.

Adicionalmente, en el mencionado correo del 17 de enero de 2017 se remitieron los siguientes soportes:

- Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
- Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR.
- Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de diciembre del 2016
- Informe de cierres de proyectos.
- Informe de ajustes aprobados a los ejecutores a los proyectos de inversión
- Informe del estado de los proyectos aprobados en los diferentes ciclos de los mismos
- Certificado de rendimientos financieros de las Asignaciones Directas a Diciembre 31 de 2016
- Certificado de inflexibilidades – año 2017

<sup>2</sup> La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo 36 de 2016.

## APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 9:15 a.m., los miembros del OCAD DEPARTAMENTAL dieron inicio a la sesión presencial número 1 de 2017, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico con fecha de 17 de Enero de 2017, remitida por la Secretaría Técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo 36 de 2016, y el Acuerdo 33 de 2015 de la Comisión Rectora sobre rendición de cuentas del Sistema General de Regalías.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El Secretario Técnico verifica el *quórum* y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesión, así:

- a. Víctor Ernesto Polanía Vanegas – Delegado del Gobierno municipal.
- b. Rafael Hernando Yepes Blanco – Delegado del Gobierno municipal
- c. José Nelson Polanía Tamayo – Delegado del Gobierno departamental.
- d. Samuel Zambrano Canizales – Delegado del Gobierno nacional.
- e. Karen Lorena Burgos Negrette – Delegado Gobierno nacional

Se deja constancia de que por medio de las siguientes resoluciones, se delegó la participación de los funcionarios en la sesión del OCAD:

José Nelson Polanía Tamayo, Asesor del Despacho: Resolución 0018 del 26 de enero de 2017 suscrita por el Doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador del Huila.

Rafael Hernando Yepes Blanco, Secretario de Planeación y ordenamiento Municipal. Decreto 0040 de 2017, suscrita por el Doctor Rodrigo Armando Lara Sánchez, Alcalde de Neiva.

Samuel Zambrano Canizalez, Jefe de Planeación y Prospectiva, Resolución No 000241 de 2014. , suscrita por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

Karen Lorena Burgos Negrette, Coordinadora de Regalías. Resolución No.41206 de 2016, suscrita por el Doctor Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe *quórum* decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Artículo 2.2.4.3.1.5. *Quórum decisorio.* Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."

## 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

1. Verificación de quorum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del Reglamento único del OCAD
4. Elección del presidente del OCAD departamental del Huila
5. Designación de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental del Huila
6. Conformación del Comité Consultivo del OCAD
7. Informe saldos y estado de proyectos con Enfoque Diferencial
8. Presentación de los saldos disponibles SGR Departamento del Huila y municipios adheridos al OCAD departamental por fuente de financiación y rendimientos financieros, y el estado de los proyectos.
9. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2016
10. Definición de la estrategia de divulgación del II Informe de rendición de cuentas de 2016.
11. Aprobación proyecto CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA – ETAPA I BPIN 20162401060010
12. Informe cierre de proyectos BPIN 2015004410026 y 2014004410008 y ajuste aprobado por el ejecutor al proyecto "CONSTRUCCIÓN 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, SAN ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA CENTRO ORIENTE" BPIN 2014004410068
13. Definición del Cronograma de sesiones
14. Aprobación de Inflexibilidades
15. Revisión Compromisos VIII sesión del OCAD HUILA
16. Proposiciones y varios.
17. Aprobación del acta de la sesión

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, informando que retira de la presente sesión la información del cierre del proyecto BPIN 2015004410026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 Y CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA, ya que el documento debe ser revisado por el ejecutor. El orden del día es aprobado con la modificación propuesta, por cada uno de los miembros del OCAD.

## 3. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO ÚNICO DEL OCAD

Se presentó a los miembros del OCAD el Acuerdo 36 de 2016, "Por el cual se adopta el Reglamento Único de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), el cual se encuentra vigente desde el 25 de Enero de 2016.

## 4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL OCAD DEPARTAMENTAL DEL HUILA

De conformidad con el artículo 9 del acuerdo 036 de 2016, los miembros del OCAD Departamental eligen como su presidente al Doctor CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA, Gobernador del Departamento del Huila, tal y como consta en el "Formato de Elección de Presidente", el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

## 5. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD DEPARTAMENTAL DEL HUILA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 36 de 2016, se designa al Director del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Doctor ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, como Secretario Técnico del OCAD departamental, tal y como consta en el "Formato de Designación de la Secretaría Técnica del OCAD", el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

## 6. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL OCAD

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD eligen a los miembros del Comité Consultivo del OCAD, tal y como consta en el "Formato de Conformación del Comité Consultivo", el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

## 7. INFORME SALDOS Y ESTADO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

La Secretaría Técnica presenta el informe de saldos a invertir en proyectos de Enfoque Diferencial

ENTIDAD	VALOR RECAUDO IAC FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%				RESGUARDO
	TOTAL RECAUDO IAC 2012-2016	8% INVERSION 2012-2016	MENOS APROBACIONES 2012-2016	TOTAL DISPONIBLE 2016	
Municipio de Iquira	\$2.262.567.437	\$ 181.005.394,96	\$15.000.000,00	\$166.005.394,96	RESGUARDO HUILA
Municipio de Nátaga	\$1.137.222.598	\$90.977.807,81	\$ 397.998.257,00	\$ (307.020.449,19)	RESGUARDO LLANO BUKO
Municipio de Palestina	\$2.066.912.532	\$ 165.353.002,60	\$18.678.127,00	\$146.674.875,60	CABILDO YACUAS, YANACONA
Municipio de Rivera	\$2.952.476.128	\$ 236.198.090,27		\$ 236.198.090,27	RESGUARDO DUJO TAMA PAEZ
Municipio de Santa María	\$2.033.054.517	\$ 162.644.361,38		\$162.644.361,38	COMUNIDAD INDIGENA PIJAO, EL VERGEL
	<b>\$ 10.452.233.212,84</b>	<b>\$836.178.657,03</b>	<b>\$431.676.384,00</b>	<b>\$ 404.502.273,03</b>	

VALOR RECAUDO IAC ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DEL HUILA				
ENTIDAD	TOTAL RECAUDO IAC 2012-2016	8% INVERSION 2012-2016	MENOS APROBACIONES 2012-2016	TOTAL DISPONIBLE 2016
DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$220.686.428.472,02	\$2.206.864.284,72	\$1.300.919.666	\$ 905.944.618,72
	<b>\$ 220.686.428.472,02</b>	<b>\$2.206.864.284,72</b>	<b>\$ 1.300.919.666,00</b>	<b>\$ 905.944.618,72</b>

4. Artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015. "Funciones de la secretaria técnica de los órganos colegiados de administración y decisión [...] 4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora".

Así mismo, el estado de los proyectos aprobados con enfoque diferencial:

BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	VR. AD DEPTO	VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES)	EJECUTOR DESIGNADO	ESTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
2015004410032	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA	\$243.607.140	\$243.607.140			DEPTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCION	62%	38%
2015004410029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA	\$615.670.924	\$ 116.014.581	397.998.257,	\$ 101.658.086	MUNICIPIO DE NATAGA	TERMINADO	100%	71,00%
2015004410071	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA	\$229.995.821	\$ 229.995.821	\$ 0	\$ 0	DEPTO DEL HUILA	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	0%	0%
2015004410072	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 415.000.000	\$ 400.000.000	15.000.000	\$ 0	MUNICIPIO DE IQUIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	0	0
2015004410101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$329.980.251	311.302.124	18.678.127		MUNICIPIO DE PALESTINA	CONTRATADO EN EJECUCION	66%	0%

### 8. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

La secretaría técnica del OCAD presenta saldos disponibles así:

BALANCE ASIGNACIONES DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2015-2016	
I SESION 2017	
CONCEPTO	VALOR
SALDO INICIAL 2016	\$ 21,48
+ VR. ASIGNADO AD 2016 (INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DESAHORRO FAE) LEY 1744 DE 2016	\$ 32.362.402.563,00

+ LIBERACION DE RECURSOS POR PROYECTOS DESAPROBADOS	\$ 1.676.823.580,00
(+ ) LIBERACIONES POR CIERRES DE PROYECTOS SESIONES OCAD 2016	\$ 113.507.389,00
+ AJUSTE 2015 DECRETO 1296 de 2016	\$ 8.310.098.622,00
+ COMPENSACION DECRETO 1296 DE 2016	\$ 11.715.290.840,00
<b>SUBTOTAL DISPONIBLE AD 2016 (YA TIENE EL 30% DE APLAZAMIENTO) SALDO 2015+ASIGNADO 2016</b>	<b>\$ 54.178.123.015,48</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA AD DEPTO</b>	
+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS 2012- 2016 CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2016	\$ 15.770.413.086,39
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DE AD DEL TOLIMA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO CABRERA A DICIEMBRE 30 DE 2016	\$ 146.465.615,81
- VR. APROBADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AD DEPTO A DICIEMBRE 31 DE 2015	\$ 6.658.261.441,00
<b>SALDO DISPONIBLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA AD DEPTO</b>	<b>\$ 8.965.686.029,58</b>
<b>TOTAL A.D. Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA</b>	<b>\$ 63.143.809.045,06</b>
- VR APROBADO INFLEXIBILIDADES 2016 - I SESION OCAD 2016	\$ 12.759.251.627,42
- VR PROYECTOS APROBADOS 2016	\$ 35.703.233.887,69
<b>SALDO ASIGNACIONES DIRECTAS 2016 /TOTAL AD - APROBACIONES)</b>	<b>\$ 14.681.323.529,95</b>
+ VR. ASIGNADO AD. BIENIO 2017-2018 (DECRETO 2190 DE 2016) DESCONTANDO EL 20% DE APLAZAMIENTO SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015	\$ 34.738.360.690,00
<b>TOTAL DISPONIBLE AD + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2017 - 2018</b>	<b>\$49.419.684.219,95</b>

<b>CONTROL DE RECAUDO SICODIS 10 01 /2017</b>	
<b>CONTROL DE RECAUDO</b>	
ACUMULADO INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA - I.A.C.	\$ 33.223.217.555,00
ACUMULADO PLAN BIENAL DE CAJA - PBC	\$ 53.842.794.162,00
AVANCE FRENTE AL PLAN BIENAL DE CAJA	59,87%

### SALDOS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD VIGENCIA 2015-2016

ENTIDAD	ASIGNACIONES DIRECTAS	CONTROL RECAUDO A.D.	FCR 40% ESPECIFICAS MUNICIPIO	CONTROL RECAUDO FCR 40%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO FINAL 2016	OBSERVACIONES
Municipio de Agrado	\$ 17.598.666,29	4,19%	\$ 289.505.729,61	69,44%	\$0,00	\$ 307.104.395,90	No presenta rendimientos financieros puesto que no les fueron giradas las AD
Municipio de Algeciras		0,00%	\$ 933.396.278,55	70,37%		\$ 933.396.278,55	No tiene AD
Municipio de Campoalegre		0,00%	\$ 831.538.433,93	70,36%		\$ 831.538.433,93	No tiene AD

ENTIDAD	ASIGNACIONES DIRECTAS	CONTROL RECAUDO A.D.	FCR 40% ESPECIFICAS MUNICIPIO	CONTROL RECAUDO FCR 40%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO FINAL 2016	OBSERVACIONES
Municipio de Colombia		0,00%	\$ 450.178.537,70	70,22%		\$ 450.178.537,70	No tiene AD
Municipio de El Pital		0,00%	\$ 455.916.733,57	70,29%		\$ 455.916.733,57	No tiene AD
Municipio de Elías		0,00%	\$ 179.529.535,27	70,21%		\$ 179.529.535,27	No tiene AD
Municipio de Gigante	\$ 463.877.519,83	1,22%	\$ 731.904.159,90	70,20%	\$ 28.939.169,00	\$ 1.224.720.848,73	Rendimientos Financieros a Diciembre 31 de 2016
Municipio de Iquira	\$ 54.396.027,16	43,61%	\$ 728.513.290,00	70,05%	\$ 4.882.662,00	\$ 787.791.979,16	Rendimientos Financieros a Diciembre 31 de 2016
Municipio de Nátaga		0,00%	\$ 164.045.989,01	70,25%		\$ 164.045.989,01	No tiene AD
Municipio de Palestina		0,00%	\$ 91.599,45	70,18%		\$ 91.599,45	No tiene AD
Municipio de Rivera	\$ 2.827.821,00	63,00%	\$ 877.421.569,90	70,28%	\$ 45.528,00	\$ 880.294.918,90	Rendimientos Financieros Noviembre y Diciembre 2016
Municipio de Santa María	\$ 1.452.319,09	0,00%	\$ 278.248.603,33	70,23%	\$ 0,00	\$ 279.700.922,42	No presenta rendimientos financieros puesto que no les fueron giradas las AD
Municipio de Tarqui	\$ 9.024,39	0,00%	\$ 531.641.209,46	70,23%	\$ 0,00	\$ 531.650.233,85	No presenta rendimientos financieros puesto que no les fueron giradas las AD
Municipio de Tello	\$ 1.170.786,70	0,00%	\$ 461.061.851,57	70,31%	\$ 3.531.494,00	\$ 465.764.132,27	Rendimientos Financieros a Diciembre 31 de 2016
Municipio de Teruel		0,00%	\$ 384.304.535,47	70,35%		\$ 384.304.535,47	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$541.332.164,46</b>		<b>\$7.297.298.056,71</b>		<b>\$ 37.398.853,00</b>	<b>\$ 7.876.029.074,17</b>	

Así mismo, se presenta el saldo de los proyectos aprobados por el OCAD, según reporte actualizado GESPROY con corte a 15 de diciembre de 2016, :

ITEM	ESTADO	No. PROYECTOS SESION VIII OCAD 2016	No. DE PROYECTOS SESION I OCAD 2017	%	DIFERENCIA SESION VII Y VIII
1	SIN CONTRATAR	8	11	4,53%	-3
2	EN PROCESO DE CONTRATACION	13	4	1,65%	9
3	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	3	9	3,70%	6

8-

8

ITEM	ESTADO	No. PROYECTOS SESION VIII OCAD 2016	No. DE PROYECTOS SESION I OCAD 2017	%	DIFERENCIA SESION VII Y VIII
4	CONTRATADO EN EJECUCION	78	81	33,33%	3
5	TERMINADO	56	51	20,99%	5
6	PARA CIERRE	20	22	9,05%	2
7	CERRADOS	56	59	24,28%	3
	DESAPROBADOS	6	6	2,47%	0
	<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>243</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>

FUENTE AVANCE OCAD - DNP

### 9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La Secretaría Técnica realizó la presentación del II Informe de Rendición de cuentas del 2016, del periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2016 y 31 de Diciembre de 2016, el cual fue sometido a consideración del OCAD para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	APRUEBA
Nacional	Positivo
Departamental	Positivo
Municipal	Positivo

El OCAD aprueba el informe de rendición de cuentas, de conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión incluyendo los soportes allegados en la presentación de los proyectos y la información reportada por las entidades públicas designadas como ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de Planeación para tal

### 10. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DEL II INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2016

Conforme lo establece el artículo 6 del Acuerdo 33 de 2016, la Secretaría Técnica del OCAD , se somete a consideración la estrategia de generación y divulgación de información de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, compuesta por las siguientes acciones:

1. Generación: Elaboración del informe según formato del Departamento Nacional de Planeación, el cual se compone de 32 páginas en formato Word y presentación en Power Point de 56 diapositivas
2. Divulgación:
  - El informe de rendición de cuentas en la página web de la Gobernación [www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) y en MAPA REGALÍAS conforme a lo establecido en el Acuerdo 33 de 2015.
3. Acciones para el diálogo y la retroalimentación:  
Realización de una audiencia pública con representantes de los diferentes sectores económicos del departamento, para dar a conocer el trabajo y las decisiones del órgano colegiado en el periodo objeto del informe.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

9

4. Evaluación de la implementación de la estrategia  
Esta estrategia será evaluada, con base el resultado de la evaluación realizada por los asistentes a la jornada programada en el punto 3 de esta estrategia, y en la oportunidad en la publicación en la página web y en mapa regalías del informe de rendición de cuentas.

Esta estrategia de divulgación del informe fue aprobada unánimemente por los miembros del OCAD, así:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

#### 11. APROBACIÓN PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA – ETAPA I BPIN 20162401060010, DESIGNACION DE LA ENTIDAD EJECUTORA E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA

11.1 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR los recursos de las Asignaciones Directas del Departamento correspondientes al proyecto relacionado a continuación, el cual fue viabilizado y priorizado mediante Acuerdo 8 de 2016 del OCAD departamental; igualmente, este proyecto fue VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO mediante acuerdo 16 del 30/12/2016 en el OCAD de Municipios rivereños del Rio Grande de la Magdalena y del Canal de Dique, y se designó como entidad pública ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría al municipio del Agrado. Estos documentos hacen parte integral de la presente Acta.

El proyecto de inversión tiene concepto técnico FAVORABLE del día 05 de diciembre de 2016, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo el Sistema de Evaluación por Puntajes arroja una calificación de 74 puntos.

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20162401060010	CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA, ETAPA 1	Vivienda, Ciudad y Territorio	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$3.993.875.777,00
<b>Fuentes</b>		<b>Tipo de recurso</b>		<b>Valor</b>
Departamentos – HUILA	Asignaciones directas		Cronograma MGA 2017	\$1.343.875.777,00
Municipios – EL AGRADO	Fondo de Compensación Regional 40%		2017	\$150.000.000,00
<b>Valor Aprobado por el OCAD</b>	<b>\$ 1.493.875.777,00</b>			
<b>Cofinanciación</b>				
<b>Otras Fuentes</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Cronograma MGA</b>	<b>Valor</b>	
CORMAGDALENA – SGR	0,5% del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión de los municipios ribereños del Rio Grande de la Magdalena, incluidos los del Canal del Dique	2017	\$2.500.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura	Bienio en el que se recibe el bien o servicio
Municipios – El Agrado	Fondo de Compensación Regional 40%	2016	\$150.000.000,00	NO	\$0,00	2017-2018
Departamentos – HUILA	Asignaciones directas	2016	\$1.343.875.777,00	NO	\$0,00	2017-2018



Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DEL AGRADO	Valor	\$3.732.594.184,00
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DEL AGRADO	Valor	\$261.281.593,00
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 038 de 2016		

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado con el siguiente resultado

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	MUNICIPIO DEL AGRADO	MUNICIPIO DEL AGRADO	2017-2018
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	MUNICIPIO DEL AGRADO	MUNICIPIO DEL AGRADO	2017-2018
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	MUNICIPIO DEL AGRADO	MUNICIPIO DEL AGRADO	2017-2018

Con base en la anterior votación el OCAD SI APROBO los recursos de las Asignaciones Directas del Departamento que cofinancian el citado proyecto y ratifica como entidad pública Ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría al **MUNICIPIO DE EL AGRADO**, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 16 de 30/12/2016 del OCAD de Municipios rivereños del Rio Grande la Magdalena y del Canal de Dique.

**12. INFORME CIERRE DE PROYECTO 2014004410008 Y AJUSTE APROBADO POR EL EJECUTOR AL PROYECTO "CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, SAN ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA CENTRO ORIENTE" BPIN 2014004410068**

Se informa a los miembros del OCAD, que mediante Resolución No. 600 de 2016 el Departamento del Huila realizó el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2014004410008, por valor de \$368.307.114,00 financiado con Asignaciones Directas del Departamento del Huila, sin que existan saldo pendientes de reintegrar. El documento hace parte integral de la presente acta.

Igualmente la Secretaría Técnica informa el ajuste aprobado por el INDERHUILA al proyecto CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, SAN ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA CENTRO ORIENTE" BPIN 2014004410068, el cual consiste en un incremento del 4,91% en el valor total del proyecto, los cuales serán financiados con recursos propios de esa entidad. Este documento hace parte integral de la presente acta

**13. DEFINICION DEL CRONOGRAMA DE SESIONES**

Los miembros del OCAD determinaron que las sesiones del OCAD se programen para el último viernes de cada mes, y que se comunique mediante Acto administrativo esta decisión, al Departamento y los municipios adheridos.



#### 14. APROBACION DE INFLEXIBILIDADES

La secretaría técnica informa que la Secretaría de Hacienda Departamental, radicó el oficio SH 1439 I, donde solicita la aprobación de recursos de las Asignaciones Directas del departamento, con el fin de atender las inflexibilidades correspondientes al año 2017 (compromisos adquiridos a diciembre 31 de 2011) así:

CONCEPTO	VALOR
Servicio de la deuda pública 2017	\$6.764.117.534,00
Acuerdo de pago Resguardo Indígena Páez de Baché	\$522.537.976,00
Plan departamental de Agua y Saneamiento	\$8.775.870.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.062.525.510,00</b>

Así mismo, remitió dos certificados de fecha 26 de enero de 2017, así:

1. Saldo inicial de recursos del SGR para atender los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 – Deuda Pública por valor de \$2.477.273.376,00
2. Saldo inicial de recursos de regalías y compensaciones por valor de \$602.074.515,32

Conforme a consulta realizada telefónicamente por Inés Elvira Durán, Profesional especializado del SGR de la Gobernación del Huila, acerca de la liberación del saldo no ejecutado por valor de \$2.477.273.376,00 de las asignaciones directas aprobadas por el OCAD para atender las inflexibilidades de bienes anteriores, la Doctora Madeleine Torres, enlace del DNP para la región Centro Sur Amazonia, manifiesta que estos saldos pueden abonarse a las inflexibilidades del presente año, siempre y cuando el Departamento del Huila certifique:

1. Que las inflexibilidades anteriores fueron atendidas en su totalidad.
2. Por qué razón no se ejecutaron la totalidad de los recursos solicitados al OCAD para atender las inflexibilidades.
3. Cual fue la trazabilidad de los pagos de las inflexibilidades con cargo a los recursos del SGR.

Esta certificación fue aportada por la Secretaría de Hacienda y hace parte integral de la presente acta.

Deducidos los valores de los saldos certificados por la Secretaría de Hacienda, las inflexibilidades para el año 2017 a cargo del Departamento del Huila, quedan así

INFLEXIBILIDAD	VALOR 2017	VALOR FINANCIADO SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION
Servicio de la deuda pública	\$6.764.117.534,00	\$4.286.844.158,00	\$2.477.273.376,00
Acuerdo de pago celebrado entre el departamento del Huila y el resguardo indígena Páez de Baché del municipio de Palermo, resolución 333 de 2010	\$522.537.976,00	\$522.537.976,00	\$0,00
Financiación y ejecución del plan departamental de agua y saneamiento básico, ordenanza 009 de 2009	\$8.775.870.000,00	\$8.173.795.484,68	\$602.074.515,32
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.062.525.510,00</b>	<b>\$12.983.177.618,68</b>	<b>\$3.079.347.891,32</b>

Se somete a consideración del OCAD la aprobación de la solicitud presentada por el Departamento del Huila, obteniendo el siguiente resultado:



SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Por lo tanto, se APRUEBA la destinación de asignaciones directas del Departamento del Huila por valor de DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CTVS. (\$12.983.177.618,68) de la vigencia 2017-2018 para financiar el pago de los compromisos adquiridos a diciembre 31 de 2011, los cuales en su oportunidad fueron atendidos con recursos de regalías y compensaciones

#### 15. REVISIÓN COMPROMISOS VIII SESIÓN DEL OCAD HUILA

15.1. La secretaría Técnica del OCAD ofició a las Entidades Ejecutoras que a 30 de noviembre de 2016 no habían dado inicio a los proyectos aprobados, los cuales tienen los siguientes radicados, y hacen parte integral de la presente acta.

ENTIDAD EJECUTORA	OFICIO RADICADO No.	FECHA
Municipio de Pitalito	2721 y 0024	20/12/2016 y 5/01/2017
Municipio de Tello	2722	20/12/2016
Municipio de El Pital	2723 y 0025	20/12/2016 y 5/01/2017
Dpto. del Huila – Secretaría de Vías e Infraestructuras	2718 y 0021	21/12/2016 y 5/01/2017
Dpto. del Huila – Secretaría de Agricultura	2719 y 0023	20/12/2016 y 5/01/2017
AGUAS DEL HUILA	2718 y 0021	21/12/2016 y 5/01/2017

La Secretaría Técnica informa que con relación a los proyectos CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2013004410024 Y DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA BPIN 2015004410049, cuyos ejecutores son el Departamento del Huila y el Hospital Universitario de Neiva respectivamente, no se enviaron oficios teniendo en cuenta que estas entidades informaron a esta Secretaría Técnica la intención de liberar estos recursos, ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos.

15.2 El Doctor Samuel Zambrano del Ministerio de Agricultura, presenta el oficio 20171600002411 dirigido a CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA, Asesor Viceministra de Cultura, donde solicita dar trámite oportuno en la revisión y emisión del pronunciamiento técnico del proyecto RESTAURACION INTEGRAL DEL TEÁTRIO PIGOANZA, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2015004410076, el cual hace parte integral de la presente acta

#### 15.3. COMPROMISOS II SESIÓN 2017

Oficiar a las entidades ejecutoras de los siguientes proyectos, ya que no registran avance físico ni financiero, o su avance físico no es coherente con su avance financiero:

BPIN	PROYECTO	EJECUTOR DESIGNADO	SECTOR	ACUERDO Y FECHA DE APROBACION	ESTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
2015004410071	Mejoramiento de vivienda para la población del resguardo indígena La Gaitana - La Plata Huila	Depto del Huila	vivienda rural	016 del 27/10/2015	contratado sin acta de inicio	0%	0%
2015004410072	Mejoramiento de la productividad en fincas de la Asociación Nasa agrícola resguardo Huila del municipio de Iquira departamento del Huila	Municipio de Iquira	agricultura	021 del 7/12/15	en proceso de contratación	0	0
2015004410101	Mejoramiento de vivienda para la comunidad del cabildo indígena Yacuas de la etnia yanacona del municipio de palestina departamento del Huila	Municipio de palestina	vivienda rural	023 del 16/12/15	contratado en ejecución	66%	0%

## 16. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se informan los siguientes ajustes aprobados por las entidades ejecutoras:

BPIN	PROYECTO	ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA	EN QUE CONSISTE EL AJUSTE	FECHA RADICACION SRIA TECNICA OCAD	FECHA CARGUE SUIFP
2014004410050	Construcción Fase II exteriores del Coliseo cubierto de Pitalito., Huila, Centro Oriente	Depto. del Huila	Incremento en el valor total del proyecto en un 47,78% equivalente a \$648.335.689,12, financiados con recursos propios del Departamento del Huila	20-12-2016	20-12-2016
2015004410061	Construcción de pavimento en concreto flexible de vías del municipio de Neiva, Departamento del Huila	Depto. del Huila	Redistribución de los costos de actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto	2-12-2016	2-12-2016
2014004410041	Construcción del distrito de riego de pequeña escala guayabal en el Municipio de Suaza - Departamento del Huila	Depto. del Huila	Incremento en el valor total del proyecto en un 5,93% equivalente a \$437.063.484,00, financiados con recursos propios del departamento.	22-12-2016	22-12-2016
2015004410069	Construcción del Centro de Operaciones de emergencia de la zona de influencia del volcán Nevado del Huila	Depto del Huila	Incremento en el valor total del proyecto en un 37,84% equivalente a \$748.048.115,00, financiados con recursos propios del departamento.	18-01-2017	19-01-2017

Se informa a los miembros del OCAD, que mediante Resolución No. 1363 de 2016 la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul, Garzón Huila, realizó el cierre del proyecto DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL, BPIN 2015004410018, por valor de \$368.307.114,00 financiado con Asignaciones Directas del Departamento del Huila, sin que existan saldo pendientes de reintegrar. El documento hace parte integral de la presente acta.

#### 17. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 27 de enero del 2017, en la cual se realizó la rendición de cuentas en los términos del Acuerdo 033 de 2015.

Se aprueba por parte de los miembros del OCAD.

Esta acta será cargada en el sistema de información MapaRegalías.

Agotado el orden del día, siendo las 11:10 a.m. se da por terminada la sesión del OCAD.

#### ANEXOS

Formato de elección del presidente del OCAD Departamental del Huila

Formato de designación de la Secretaría Técnica del OCAD Departamento del Huila

Formato de conformación del Comité Consultivo OCAD

Certificados de rendimientos financieros del Departamento del Huila y los municipios adheridos que tienen Asignaciones Directas

Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016

Acuerdo 16 del 30/12/2016 en el OCAD de Municipios rivereños del Rio Grande la Magdalena y del Canal de Dique

Resolución No. 600 de 2016 del Departamento del Huila, de cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2014004410008

Certificado de saldo inicial de recursos del SGR para atender los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 – Deuda Pública por valor de \$2.477.273.376,00, suscrito por Doctor Carlos Eduardo Trujillo González, Secretario de Hacienda departamental.

Certificado de saldo inicial de recursos del Régimen Anterior de Regalías por valor de \$1.115.697.909,14, suscrito por Doctor Carlos Eduardo Trujillo González, Secretario de Hacienda departamental.

Oficios enviados a las Entidades Ejecutoras que no han dado inicio a proyectos aprobados, éstos presentan los siguientes radicados, los cuales hacen parte integral de la presente acta


Oficio 20171600002411 dirigido a CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA, Asesor Viceministra de Cultura, enviado por el Ministerio de Agricultura.

*[Handwritten signature]*


Informe de ajustes aprobados por las entidades ejecutoras a los proyectos BPIN 2014004410068, 2014004410041, 2014004410050, 2015004410061 y 2015004410069.

Resolución No. 1363 de 2016 la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul, Garzón Huila, de Cierre del proyecto DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL, BPIN 2015004410018

En constancia se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de Enero de dos mil Diecisiete (2017).

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ NELSON POLANÍA TAMAYO  
ASESOR DE DESPACHO  
PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN HUILA

  
\_\_\_\_\_  
ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO

DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
SECRETARIO TÉCNICO  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN HUILA

  
Proyectó: Inés Elvira Durán Hernández  
Profesional especializado SGR