

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN HUILA SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No 8 de 2017

27/12/2017

En la ciudad de Neiva, departamento del Huila, el día 27 de Diciembre de 2017, siendo las 10:30 a.m., los miembros del OCAD departamental, dieron inicio a la VIII Sesión modalidad PRESENCIAL de 2017, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico ocadhUILA@gmail.com con fecha 19 de Diciembre de 2017 remitido por la Secretaría Técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012, 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y el reglamento único interno de los OCAD, a la cual se anexaron los archivos que contienen los saldos del SGR del departamento y de los municipios adheridos, Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, informe estado de proyectos aprobados por el OCAD, Informe de saldos y estado de proyectos con enfoque diferencial, Informe de ajustes aprobados por los ejecutores a proyectos financiados con recursos del SGR, presentación de ajustes para aprobación del OCAD, solicitud de vigencias futuras de ejecución, Informe de cierre de proyectos, fichas de resultado de la evaluación por puntajes, listado de proyectos para viabilización, priorización y aprobación, Acta No.7 y Acuerdo No.8 de 2017.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD departamental los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD - CARGO	CORREO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	MARIA FERNANDA GUEVARA CADENA	Gobernación del Huila - Asesora de despacho del Gobernador	secretario.privado@huila.gov.co	Gobierno Departamental
2	SAMUEL ZAMBRANO CANIZALES	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Jefe de Planeación y Prospectiva	samuel.zambrano@minagricultura.gov.co	Gobierno Nacional
3	LUIS ARMANDO RICARDO CASTILLO	Alcaldía de La Plata - Alcalde	armapoeta@gmail.com	Gobierno Municipal

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, y al artículo 2.2.4.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015 se dio participación vía correo electrónico remitido por la Secretaría Técnica del OCAD a los Honorables Senadores y Representantes, y a los representantes de las comunidades indígenas y afrocolombianas existentes en el Departamento y reconocidas ante el Ministerio de Gobierno, para que participaran en la sesión del OCAD en cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe sobre el estado de los proyectos
4. Saldos disponibles por fuentes de financiación y entidad beneficiaria de los recursos del SGR,
5. Informe saldos y estado de proyectos con Enfoque Diferencial

6. Presentación de proyectos para:

- a) Viabilización,
- b) Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes.
- c) Aprobación.
- d) Designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y la instancia encargada de contratar la interventoría
- e) Solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades

Los proyectos que serán sometidos a consideración el OCAD para su viabilización priorización y aprobación son:

No.	BPIN	PROYECTO
1	2017004410214	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE SEDE LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA
2	2017004410008	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO RÍGIDO EN LAS VEREDA LAS ÁGUILAS SECTOR YA TEVI, EN LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR ANAYA Y EN LA VEREDA LAS MINAS SECTOR CRUCE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	2017004410003	CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
4	2017004410203	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
5	2017004410215	CONSTRUCCIÓN AMBIENTES ESCOLARES EN LA I. E. TECNICO AGRICOLA, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA

7. Presentación para aprobación Ajuste CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA BPIN 2015004410087

8. Informe de ajustes aprobados por las entidades ejecutoras, a los proyectos de inversión del SGR

9. Informe Liberación de recursos por cierre de proyectos

10. Compromisos adquiridos en la Sesión VII del OCAD Departamental.

11. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El día 27 de Diciembre de 2017, siendo las 09:00 a.m. la Secretaría Técnica da apertura a la sesión PRESENCIAL y verifica que existe al menos un representante por cada nivel de gobierno con lo que se acredita quórum necesario para deliberar y tomar decisiones de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La Secretaría Técnica solicita a los miembros del OCAD aprobación para modificar el orden del día, teniendo en cuenta que no se han subsanado las observaciones emitidas en las últimas fichas de revisión generadas por los diferentes ministerios a los proyectos y ajuste sometidos a consideración del OCAD; se realizan las siguientes modificaciones:

1. Retirar los proyectos BPIN 2017004410008, 2017004410003, 2017004410214 y 2017004410215
2. Retiro del Ajuste CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA BPIN 2015004410087.
3. Retirar la solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades, teniendo en cuenta el retiro de los proyectos anteriormente mencionados.
4. Incluir como punto 5. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.

El Orden del día es aprobado con las modificaciones propuestas quedando así:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe sobre el estado de los proyectos
4. Saldos disponibles por fuentes de financiación y entidad beneficiaria de los recursos del SGR,
5. Indicadores y control de caja que financia el presupuesto.
6. Informe saldos y estado de proyectos con Enfoque Diferencial
7. Presentación de proyectos para:
 - a) Viabilización,
 - b) Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes.
 - c) Aprobación.
 - d) Designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y la instancia encargada de contratar la interventoría

Los proyectos que serán sometidos a consideración el OCAD para su viabilización priorización y aprobación son:

No.	BPIN	PROYECTO
4	2017004410203	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

8. Informe de ajustes aprobados por las entidades ejecutoras, a los proyectos de inversión del SGR
9. Informe Liberación de recursos por cierre de proyectos
10. Compromisos adquiridos en la Sesión VII del OCAD Departamental.
11. Proposiciones y varios

3. INFORME SOBRE EL ESTADO DE PROYECTOS

Se presenta informe del estado de los diferentes proyectos que han sido aprobados por el OCAD Departamental 2012-2017

ITEM	ESTADO	No. DE PROYECTOS SESION VII OCAD 2017	No. DE PROYECTOS SESION VIII OCAD 2017	%	DIFERENCIA
1	SIN CONTRATAR	19	19	7,04%	0
2	EN PROCESO DE CONTRATACION	2	4	1,48%	2
3	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	3	3	1,11%	0
4	CONTRATADO EN EJECUCION	68	68	25,19%	0
5	TERMINADO	54	47	17,41%	7
6	PARA CIERRE	14	11	4,07%	3
7	CERRADOS	98	110	40,74%	12
8	DESAPROBADO	8	8	2,96%	0
	TOTAL	266	270	100,00%	

REPORTE ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 15 DE 2017-FUENTE AVANCE OCAD - DNP

4. SALDOS DISPONIBLES DE LAS ASIGNACIONES DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO Y RECURSOS DEL SGR DE LOS MUNICIPIOS ADHERIDOS

BALANCE ASIGNACIONES DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO SESION VIII OCAD HUILA VIGENCIA 2017-2018	
CONCEPTO	VALOR
SALDO AD A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$ 5.715.637.500,37
(+) VR. ASIGNADO A.D. BIENIO 2017-2018 DECRETO 2190 DE 2016 DESCONTANDO APLAZAMIENTO DEL 20% SEGÚN DECRETO 1082 DE 2016	\$ 27.129.291.927,20
(+) VR. EXCESO DE AHORRO EN EL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION	\$ 7.609.068.763,00
(+) LIBERACION DE RECURSOS PROYECTO "DOTACION CON TECNOLOGIA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA, BPIN 2015004410049	\$ 6.477.548.303,00
(+) LIBERACION DE RECURSOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DEL PLAN REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2015004410097	\$ 1.000.000.000,00
(+) LIBERACION POR CIERRE DE PROYECTOS BPIN 2012004410028 - 2014004410006-2014004410002-2014004410004-2014004410003-2013004410068-2014004410066-2015004410021-2013004410050-2012004410013	\$ 413.200.948,00
(-) VR. APROBADO PROYECTO BPIN 20162401060010-2015004410076-2016004410005-2016004410009-2016004410011-2016004410015-20170004410005-20160410780001-2017004410004-2016004410014-2016004410013-2016412980005-2017004410011-20170004410010	\$ 28.857.113.726,00
(-) VR. APROBADO INFLEXIBILIDADES 2017-2018	\$ 12.983.177.618,68
(-) AJUSTE NEGATIVO AD POR DECRETO 1103/2017 CIERRE BIENIO 2015-2016	\$ 5.984.002.295,00
(-) AJUSTE NEGATIVO EXCESO DE AHORRO FAE DECRETO 1103/2017 CIERRE BIENIO 2015-2016	\$ 185.151.992,00
SALDO DISPONIBLE ASIGNACIONES DIRECTAS 2017-2018	\$ 335.301.809,89

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA AD DEPTO	
SALDO AL CIERRE DICIEMBRE 31 DE 2016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA A.D. MENOS RECURSOS APROBADOS PARA PROYECTOS	\$ 8.965.686.029,58
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO- NOVIEMBRE DE 2017	\$ 2.537.331.136,28
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO CABRERA EN LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALPUJARRA - TOLIMA Y BARAYA - HUILA	\$ 38.629.317,42
(-) VR. APROBADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA AJUSTE BPIN 2013004410057 - PROYECTO BPIN 2017004410006-2017004410010-2017004410011	\$ 6.601.994.478,00
SALDO DISPONIBLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MAESTRA AD DEPTO	\$ 4.862.393.370,44
TOTAL DISPONIBLE ASIGNACIONES DIRECTAS + RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS 2017-2018	\$ 5.197.695.180,33

CONTROL DE RECAUDO SICODIS SALDO A DICIEMBRE 18 DE 2017	
CONTROL DE RECAUDO	
ACUMULADO INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA - I.A.C.	\$ 16.679.737.636,00
ACUMULADO PLAN BIENAL DE CAJA - PBC	14.390.375.554,00
AVANCE FRENTE AL PLAN BIENAL DE CAJA	115,90%

SALDOS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL

La Secretaría presenta los saldos de los municipios adheridos con corte al 30 de Octubre de 2017 así:

BALANCE ASIGNACIONES DIRECTAS 2012-2017 MUNICIPIOS ADHERIDOS CON CORTE A 30 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD	ASIGNACIONES DIRECTAS						
	ASIGNACIONES 2012-2018 (descontado el aplazamiento 20% 2017-2018)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	APROBACIONES 2012- OCTUBRE 2017	DISPONIBLE PRESUPUESTO 2017-2018	DISPONIBLE A.D. SICODIS	TOTAL GIROS AD - CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2017	DISPONIBLE EN CAJA
Municipio de Agrado	\$ 9.666.183,00	\$0,00	\$0,00	\$ 9.618.927,00	\$ 26.013.413,00	\$ 217.962,96	\$ 170.706,96
Municipio de Algeciras	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Municipio de Campoalegre	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Municipio de Colombia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Municipio de El Pital	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Municipio de Elías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

ENTIDAD	ASIGNACIONES DIRECTAS						
	ASIGNACIONES 2012-2018 (descontado el aplazamiento 20% 2017-2018)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	APROBACIONES 2012- OCTUBRE 2017	DISPONIBLE PRESUPUESTO 2017-2018	DISPONIBLE A.D. SICODIS	TOTAL GIROS AD - CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2017	DISPONIBLE EN CAJA
Municipio de Gigante	\$ 2.184.612.186,00	\$32.591.221,00	\$ 1.539.053.396,00	\$ 678.150.011,00	\$ 422.479.301,00	\$ 817.467.901,77	\$ (721.585.494,23)
Municipio de Iquira	\$ 61.062.440,00	\$ 280.642,00	\$ 0,00	\$ 61.343.082,00	\$71.055.601,00	\$ 43.008.693,40	\$ 43.008.693,40
Municipio de Nátaga	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Municipio de Palestina	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Municipio de Rivera	\$ 3.352.594,00	\$ 19.781,00	\$ 0,00	\$ 3.372.375,00	\$ 16.725.477,00	\$ 2.963.861,78	\$ 2.963.861,78
Municipio de Santa María	\$ 5.615.272,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.615.272,00	\$ 6.454.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Municipio de Tarqui	\$ 5.129.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.129.015,00	\$ 50.456.669,00	\$ 871.599,00	\$ 871.599,00
Municipio de Teruel	\$ 87.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.362,00	\$ 1.124.108,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.624.788.396,00	\$ 39.382.776,00	\$ 1.539.100.652,00	\$ 549.933.485,00	\$ 603.812.716,00	\$ 864.674.593,91	\$ (1.210.180.317,09)

BALANCE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% - ESPECÍFICAS 2012-2017 MUNICIPIOS ADHERIDOS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ENTIDAD	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%					
	ASIGNACIONES 2012-2018 (descontado el aplazamiento 20% 2017-2018)	APROBACIONES 2012- OCTUBRE 2017	DISPONIBLE PRESUPUESTO 2017-2018	DISPONIBLE FCR 40% SICODIS	TOTAL GIROS FCR 40% - CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2017	DISPONIBLE EN CAJA
Municipio de Agrado	\$ 2.349.492.028,00	\$ 1.489.717.971,00	\$ 859.774.057,00	\$ 859.774.057,00	\$ 1.770.577.277,28	\$ 280.859.306,28
Municipio de Algeciras	\$ 6.353.434.526,00	\$ 4.032.560.395,00	\$ 2.320.874.131,00	\$ 2.367.812.965,00	\$ 4.290.979.253,80	\$ 305.357.692,80
Municipio de Campoalegre	\$ 5.694.651.316,00	\$ 3.836.154.516,00	\$ 1.858.496.800,00	\$ 2.518.492.100,00	\$ 4.214.970.242,72	\$ 1.038.814.026,72
Municipio de Colombia	\$ 3.216.615.032,00	\$ 1.811.647.322,00	\$ 1.404.967.710,00	\$ 1.444.038.583,00	\$ 2.416.886.253,94	\$ 644.309.804,94
Municipio de El Pital	\$ 3.548.474.019,00	\$ 2.124.134.266,00	\$ 1.424.339.753,00	\$ 1.424.339.753,00	\$ 2.631.218.846,76	\$ 507.084.579,76
Municipio de Elías	\$ 1.694.031.097,00	\$ 1.116.238.450,00	\$ 709.792.647,00	\$ 709.792.647,00	\$ 1.266.812.893,79	\$ 282.574.443,79
Municipio de Gigante	\$ 5.914.565.182,00	\$ 3.586.625.668,00	\$ 2.327.939.514,00	\$ 2.581.982.184,00	\$ 4.424.050.577,72	\$ 1.599.552.919,72
Municipio de Iquira	\$ 3.296.428.427,00	\$ 1.534.054.147,00	\$ 1.762.374.280,00	\$ 1.755.585.116,00	\$ 2.462.364.241,83	\$ 928.309.794,83
Municipio de Nátaga	\$ 1.643.324.511,00	\$ 1.184.889.398,00	\$ 458.435.113,00	\$ 470.455.753,00	\$ 1.236.302.667,10	\$ 263.126.058,53
Municipio de Palestina	\$ 2.994.956.281,00	\$ 2.066.820.933,00	\$ 928.135.348,00	\$ 928.045.101,00	\$ 2.247.816.273,02	\$ 180.995.340,02
Municipio de Rivera	\$ 4.283.176.988,00	\$ 2.075.054.558,00	\$ 2.208.122.430,00	\$ 2.208.122.430,00	\$ 3.214.979.985,56	\$ 1.139.925.427,56
Municipio de Santa María	\$ 2.940.159.835,00	\$ 1.763.991.719,00	\$ 1.176.168.116,00	\$ 1.176.168.116,00	\$ 2.210.493.570,55	\$ 446.501.851,55
Municipio de Tarqui	\$ 4.562.402.778,00	\$ 3.043.788.362,00	\$ 1.518.614.416,00	\$ 1.939.862.886,00	\$ 3.429.434.450,65	\$ 806.894.558,65
Municipio de Tello	\$ 3.683.465.714,00	\$ 2.301.481.344,00	\$ 1.381.984.370,00	\$ 1.381.437.850,00	\$ 2.776.644.855,77	\$ 505.170.474,77
Municipio de Teruel	\$ 2.777.863.258,00	\$ 1.674.265.832,00	\$ 1.103.597.426,00	\$ 1.103.138.035,00	\$ 2.088.536.292,33	\$ 414.270.460,33
TOTAL	\$ 54.406.934.868,00	\$ 33.641.424.881,00	\$ 23.068.613.925,43	\$ 22.869.047.576,00	\$ 40.682.067.682,82	\$ 9.343.746.740,25

5. INDICADORES Y CONTROL DE CAJA QUE FINANCIAN EL PRESUPUESTO

La Secretaría Técnica presenta los indicadores y control de caja que financian el presupuesto del SGR del Departamento del Huila.

Concepto	Presupuesto vigente	Caja acumulada	Promedio mensual caja-vigencia actual, último trimestre	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Corriente / PBC
ASIGNACIONES DIRECTAS CORRIENTES	\$ 33.911.614.909,00	\$ 13.638.545.949,71	\$ 1.607.743.063,00	40%	117%
EXCESO DE AHORRO	\$ 7.609.068.763,00	\$ 1.439.914.476,00	N.A	19%	N.A
SALDO INICIAL 2017	\$ 5.715.637.500,37	\$ 5.715.637.500,37	N.A	100%	N.A
LIBERACIONES	\$ 7.890.749.251,00	\$ 7.890.749.251,00	N.A	100%	N.A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 11.464.387.848,44	\$ 11.464.387.848,44	N.A	100%	N.A
SUBTOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 66.591.458.271,81	\$ 40.149.235.025,52			
AJUSTE NEGATIVO EXCESO DE AHORRO FAE	(185.151.992,00)	N.A	N.A	N.A	N.A
AJUSTE NEGATIVO AD	(5.984.002.295,00)	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 60.422.303.984,81	\$ 40.149.235.025,52			
MENOS APLAZAMIENTO	\$ 6.782.322.981,80	\$ 6.782.322.981,80			
DISPONIBLE APROBACIONES	\$ 53.639.981.003,01	\$ 33.366.912.043,72			

Concepto	Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente	Saldo presupuestal	Valor a aprobar en sesión de OCAD	Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente después de la sesión de OCAD	Saldo presupuestal después de sesión OCAD	% del presupuesto aprobado	% del valor aprobado financiado	% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD
ASIGNACIONES DIRECTAS CORRIENTES	\$ 27.129.291.927,20	\$ 6.782.322.981,80	\$ -	\$ 27.129.291.927,20	\$ 6.782.322.981,80	80%	50%	50%
EXCESO DE AHORRO	\$ 1.439.914.476,00	\$ 6.169.154.287,00	\$ -	\$ 1.439.914.476,00	\$ 6.169.154.287,00	19%	100%	100%
SALDO INICIAL 2017	\$ 5.715.637.500,37	\$ -	\$ -	\$ 5.715.637.500,37	\$ -	100%	100%	100%
LIBERACIONES	\$ 7.555.447.441,11	\$ 335.301.809,89	\$ -	\$ 7.555.447.441,11	\$ 335.301.809,89	N.A	N.A	N.A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 6.601.994.478,00	\$ 4.862.393.370,44	\$ 103.437.344,00	\$ 6.705.431.822,00	\$ 4.758.956.026,44	N.A	N.A	N.A
SUBTOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 48.442.285.822,68	\$ 18.149.172.449,13	\$ 103.437.344,00	\$ 48.545.723.166,68	\$ 18.045.735.105,13	N.A	N.A	N.A
AJUSTE NEGATIVO EXCESO DE AHORRO FAE	\$ -	\$ (185.151.992,00)	\$ -	\$ -	\$ (185.151.992,00)			
AJUSTE NEGATIVO AD	\$ -	\$ (5.984.002.295,00)	\$ -	\$ -	\$ (5.984.002.295,00)			
TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 48.442.285.822,68	\$ 11.980.018.162,13	\$ 103.437.344,00	\$ 48.545.723.166,68	\$ 11.876.580.818,13	80%	83%	83%
MENOS APLAZAMIENTO	\$ -	\$ 6.782.322.981,80	\$ -	\$ -	\$ 6.782.322.981,80	N.A	N.A	N.A
DISPONIBLE APROBACIONES	\$ 48.442.285.822,68	\$ 5.197.695.180,33	\$ 103.437.344,00	\$ 48.545.723.166,68	\$ 5.094.257.836,33	90%	69%	69%

6. INFORME SALDOS Y ESTADO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

La Secretaría Técnica presenta los saldos y estado de los proyectos aprobados con recursos del SGR, con Enfoque Diferencial.

RECAUDO Y RECURSOS A INVERTIR EN PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL POR ASIGNACIONES DIRECTAS

GOBERNACION DEL HUILA

Año de Recaudo	Salario Mínimo /1	Valor de Recaudo (IAC) /2	Porcentaje de Inversión. /3	Año de Inversión	Valor mínimo de inversión./
2012	566.700,00	63.785.102.675,95	1	2013	637.851.026,76
2013	589.500,00	70.526.708.543,11	1	2014	705.267.085,43
2014	616.000,00	50.806.941.386,13	1	2015	508.069.413,86
2015	644.350,00	23.715.259.197,69	1	2016	237.152.591,90
2016	689.455,00	13.520.124.811,10	1	2017	135.201.248,11
TOTAL		222.354.136.613,98			2.223.541.366,06
MENOS APROBACIONES					1.300.919.666,00
DISPONIBLE PARA INVERSION					922.621.700,06

MUNICIPIO DE IQUIRA

Año de Recaudo	Salario Mínimo /1	Valor de Recaudo (IAC) /2	Porcentaje de Inversión. /3	Año de Inversión	Valor mínimo de inversión./
2012	566.700,00	3.460.814,00	0	2013	0
2013	589.500,00	13.061.713,40	0	2014	0
2014	616.000,00	19.553.497,00	0	2015	0
2015	644.350,00	6.932.669,00	0	2016	0
2016	689.455,00	0	0	2017	0
TOTAL		43.008.693,40			\$ -
APROBACIONES					\$ -

MUNICIPIO DE RIVERA

Año de Recaudo	Salario Mínimo /1	Valor de Recaudo (IAC) /2	Porcentaje de Inversión. /3	Año de Inversión	Valor mínimo de inversión./
2012	566.700,00	0	0	2013	0
2013	589.500,00	1.315.933,00	0	2014	0
2014	616.000,00	812.341,00	0	2015	0
2015	644.350,00	168.077,00	0	2016	0
2016	689.455,00	203.693,60	0	2017	0
TOTAL		2.500.044,60			
APROBACIONES					

- 1/ Salario Mínimo: Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno Nacional
 2/ IAC: Instrucciones de Abono a Cuenta comunicada por el DNP al MCHP.
 3/ Artículo 40 de la Ley 1530 de 2012
 4/ El valor mínimo de inversión es el cálculo para cada vigencia y no corresponde a saldo por invertir, dado que no se están descontando los valores de los proyectos financiados para enfoque diferencial en la respectiva vigencia

FUENTE SICODIS CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nota: Secretaría Técnica: Aunque los municipios de Rivera y de Iquira recibieron Asignaciones Directas, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 1530 de 2012, sólo los municipios con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 smmv recibidos el año inmediatamente anterior, donde se encuentren asentadas comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras debidamente acreditadas por la autoridad competente, destinarán al menos el 3% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en esa población.

**RECAUDO Y RECURSOS A INVERTIR EN PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL POR FCR
 40% - ASIGNACIONES ESPECIFICAS**

MUNICIPIO DE IQUIRA

Periodo de Recaudo	Valor de Recaudo (IAC) /1	Valor de Inversión Comunidades indígenas (Hasta 8%)	Valor de inversión Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Hasta 8%) /2
Vigencia 2012	432.577.524,73	34.606.201,98	0
Vigencia Bienio 2013 - 2014	999.601.970,17	79.968.157,61	0
Vigencia Bienio 2015 - 2016	827.438.935,55	66.195.114,84	0
Vigencia Bienio 2017 - 2018	1.044.820.410,00	83.585.632,80	0
TOTAL	3.304.438.840,45	264.355.107,23	
MENOS APROBACIONES		15.000.000,00	

MUNICIPIO DE NATAGA

Periodo de Recaudo	Valor de Recaudo (IAC) /1	Valor de Inversión Comunidades indígenas (Hasta 8%)	Valor de inversión Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Hasta 8%) /2
Vigencia 2012	221.408.658,58	17.712.692,69	0
Vigencia Bienio 2013 - 2014	504.508.080,96	40.360.646,48	0
Vigencia Bienio 2015 - 2016	410.982.402,35	32.878.592,19	0
Vigencia Bienio 2017 - 2018	508.533.197,00	40.682.655,76	0
TOTAL	1.645.432.338,89	131.634.587,12	
APROBACIONES		397.998.257,00	

MUNICIPIO DE PALESTINA

Periodo de Recaudo	Valor de Recaudo (IAC) /1	Valor de Inversión Comunidades indígenas (Hasta 8%)	Valor de inversión Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Hasta 8%) /2
Vigencia 2012	399.638.332,31	31.971.066,58	0

Vigencia Bienio 2013 - 2014	915.732.108,20	73.258.568,66	0
Vigencia Bienio 2015 - 2016	750.244.849,84	60.019.587,99	0
Vigencia Bienio 2017 - 2018	934.252.004,00	74.740.160,32	0
TOTAL	2.999.867.294,35	239.989.383,55	
APROBACIONES		18.678.127,00	

MUNICIPIO DE RIVERA

Periodo de Recaudo	Valor de Recaudo (IAC) /1	Valor de Inversión Comunidades indígenas (Hasta 8%)	Valor de inversión Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Hasta 8%) /2
Vigencia 2012	568.084.991,71	45.446.799,34	0
Vigencia Bienio 2013 - 2014	1.316.892.237,59	105.351.379,01	0
Vigencia Bienio 2015 - 2016	1.067.008.611,91	85.360.688,95	0
Vigencia Bienio 2017 - 2018	1.340.562.525,00	107.245.002,00	0
TOTAL	4.292.548.366,21	343.403.869,30	
APROBACIONES		0,00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Periodo de Recaudo	Valor de Recaudo (IAC) /1	Valor de Inversión Comunidades indígenas (Hasta 8%)	Valor de inversión Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Hasta 8%) /2
Vigencia 2012	394.912.274,27	31.592.981,94	0
Vigencia Bienio 2013 - 2014	901.367.114,61	72.109.369,17	0
Vigencia Bienio 2015 - 2016	735.972.367,63	58.877.789,41	0
Vigencia Bienio 2017 - 2018	911.887.887,00	72.951.030,96	0
TOTAL	2.944.139.643,51	235.531.171,48	
APROBACIONES		0,00	

7. VIABILIZACION, PRIORIZACION, APROBACION Y DESIGNACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

7.1. La Secretaria Técnica presento a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR, DESIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA del siguiente proyecto:

La Secretaría Técnica informa que el proyecto SI Cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Planeación como instancia competente. Fue remitido al Comité

Consultivo mediante comunicación de fecha 13 de Diciembre de 2017, quien NO emitió concepto no vinculante. Se aclara que este proyecto NO contempla interventoría, solo supervisión.

El proyecto fue remitido para su revisión al Ministerio de Cultura quien emitió **CONCEPTO FAVORABLE** suscrito por el economista CAMILO ALFONSO PEREZ OTERO , con fecha 26 de diciembre de 2017.

Resultado sistema Evaluación por puntajes: 58.66

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2017004410203	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE MALOCAS PARA LA POBLACION INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	AC 45- Cultura	FACTIBILIDAD - FASE 2	\$126.226.360,00
Fuentes		Tipo de recurso		Cronograma MGA
Municipios – IQUIRA	Fondo de Compensación Regional 40% - ESPECIFICAS		2017-2018	\$5.697.254,00
Municipios – PALESTINA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS		2017-2018	\$5.697.254,00
Municipios – NATAGA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS		2017-2018	\$5.697.254,00
Municipios – IVIERA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS		2017-2018	\$5.697.254,00
Departamento del Huila	Asignaciones Directas – Rendimientos Financieros		2017-2018	\$103.437.344,00
Valor Aprobado por el OCAD	\$126.226.360,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio (2)
Municipios – IQUIRA	Fondo de Compensación Regional 40% - ESPECIFICAS	2017-2018	\$5.697.254,00	NO	NO	2017-2018
Municipios – PALESTINA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS	2017-2018	\$5.697.254,00	NO	NO	2017-2018
Municipios – RIVERA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS	2017-2018	\$5.697.254,00	NO	NO	2017-2018
Municipios – NATAGA	Fondo de Compensación Regional 40%-ESPECIFICAS	2017-2018	\$5.697.254,00	NO	NO	2017-2018
Departamento del Huila	Asignaciones Directas- Rendimientos Financieros	2017-2018	\$103.437.344,00	NO	NO	2017-2018
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1) Valor			\$103.437.344,00	
		Fuente y tipo de recurso				Departamento del Huila – Asignaciones Directas- Rendimientos Financieros
		2) Valor			\$5.697.254,00	
		Fuente y tipo de recurso				Municipio Iquira - FCR 40% - ESPECIFICAS

		3) Valor	\$5.697.254,00
		Fuente y tipo de recurso	Municipio Palestina - FCR 40% - ESPECIFICAS
		4) Valor	\$5.697.254,00
		Fuente y tipo de recurso	Municipio Rivera - FCR 40% - ESPECIFICAS
		5) Valor	\$5.697.254,00
		Fuente y tipo de recurso	Municipio Nátaga - FCR 40% - ESPECIFICAS
Instancia pública designada para la contratación de interventoría-		Valor	N/A
		Fuente y tipo de recurso	N/A
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 045 de 2017		

La secretaría técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA	SUPERVISION	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2017-2018
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2017-2018
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2017-2018

Con base en la anterior votación el OCAD departamental del Huila **SI VIABILIZO, PRIORIZO Y APROBO** el citado proyecto, y designo como entidad pública ejecutora **EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**,

8. INFORME DE AJUSTES APROBADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL SGR

La Secretaría Técnica del OCAD Departamental presenta un informe de los ajustes aprobados por las entidades ejecutoras de proyectos de inversión del SGR, que fueron radicados en esta dependencia conforme a lo establecido en título 4 Capítulo 4 del Acuerdo 045 de 2017 así:

FECHA INDICACION SRIA TECNICA AJUSTE	FECHA CARGUE EN EL SUIFP	BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
7/11/2017	10/11/2017	2015004410037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISEÑOS TIPOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.333.521.038,00	76,00%	60,00%	CRITERIOS AJUSTE ACUERDO 37 DE 2016: DISMINUCION DE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN UN PORCENTAJE IGUAL O INFERIOR AL 10%; MODIFICACION DE LA LOCALIZACION SEGÚN LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN SU DEFINICION, SIEMPRE Y CUANDO AL MENOS EL 90% DE LOS BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN LA FORMULACION, RECIBAN LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO". INDICADOR DE PRODUCTO : 214 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA No.BENEFICIARIOS APROBADOS OCAD: 856 No. BENEFICIARIOS AJUSTADOS :851 %DISMINUCION BENEFICIARIOS:0,58% No. BENEFICIARIOS CON CAMBIO DE LOCALIZACION: 74 % BENEFICIARIOS CON CAMBIO DE LOCALIZACION:8,64%
7/11/2017	10/11/2017	2015004410038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA	512.211.298,00	95,00%	92,00%	CRITERIOS AJUSTE ACUERDO 37 DE 2016: DISMINUCION DE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN UN PORCENTAJE IGUAL O INFERIOR AL 10%; MODIFICACION DE LA LOCALIZACION SEGÚN LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN SU DEFINICION, SIEMPRE Y CUANDO AL MENOS EL 90% DE LOS BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN LA FORMULACION, RECIBAN LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO". INDICADOR DE PRODUCTO:163 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA No.BENEFICIARIOS APROBADOS OCAD: 652 No. BENEFICIARIOS AJUSTADOS:649% DISMINUCION BENEFICIARIOS:0,46% No. BENEFICIARIOS CON CAMBIO DE LOCALIZACION: 22 % BENEFICIARIOS CON CAMBIO DE LOCALIZACION:3,37%
3/11/2017	15/11/2017	2015004410040	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA CENTRO ORIENTE	973.725.855,00			CRITERIO AJUSTE ACUERDO 37 DE 2016: INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS DEL SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES". VALOR INICIAL APROBADO: \$973,725,855,00 VALOR RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DEL HUILA: \$69.964.633,86 %INCREMENTO: 7% VALOR TOTAL AJUSTADO:\$1.043.690.488,86
3/11/2017	10/11/2017	2014004410037	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	859.688.708,00	29,06%	17,28%	CRITERIO AJUSTE ACUERDO 37 DE 2016: INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS DEL SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES". VALOR INICIAL APROBADO: \$859,688,708,00 VALOR RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DEL HUILA: \$267.098.081,00 %INCREMENTO: 31% VALOR TOTAL AJUSTADO:\$1.126.786.789,00

FECHA DE INDICACION TÉCNICA AJUSTE	FECHA CARGUE EN EL SUIFP	BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
7/11/2017	30/11/2017	2014004410063	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	598.388.933,00	58,24%	74,83%	CRITERIO AJUSTE ACUERDO 45 DE 2017: REDISTRIBUCION DE COSTO DE ACTIVIDADES ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VR. APROBADO PARA EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VIABILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTOS.
5/12/2017	07/12/2017	2015004410028	MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA	1.200.000.000,00	87,00%	85,00%	CRITERIO AJUSTE ACUERDO 45 DE 2017: REDISTRIBUCION DE COSTO DE ACTIVIDADES ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VR. APROBADO PARA EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VIABILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTOS.
1/12/2012	13/12/2017	2014004410050	CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE	2.002.476.776,12	76,00%	63,00%	CRITERIO AJUSTE ACUERDO 45 DE 2017: REDISTRIBUCION DE COSTO DE ACTIVIDADES ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VR. APROBADO PARA EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VIABILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTOS.
1/12/2017	13/12/2017	2016004410008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA, SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	2.540.600.517,00	0,00%	0,00%	CRITERIO AJUSTE ACUERDO 45 DE 2017: INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS DEL SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES". VALOR INICIAL APROBADO: \$2.540.600.517 VALOR RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DEL HUILA: \$434.552.352,00 % INCREMENTO: 17% VALOR TOTAL AJUSTADO:\$2.975.152.869,00

9. INFORME LIBERACION DE RECURSOS POR CIERRE DE PROYECTOS

La Secretaria Técnica informa la liberación de recursos del SGR por cierre de proyectos según relación adjunta:

BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	VR. AD DEPTO	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES)	EJECUTOR DESIGNADO	RESOLUCION DE CIERRE	AVANCE FISICO Y FINANCIERO	VR. CIERRE DEL PROYECTC	VR. A LIBERAR A.D. DPTO
20120044 10011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.409.511.250	3.409.511.250		DPTO. DEL HUILA	014 DEL 25/10/2017	96% Avance físico 100% Avance Financiero	3.227.174.066	182.337.184
20140044 10059	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA	274.003.546	274.003.546		MPIO DE LA ARGENTINA	1380 16/10/2017	100% Avance Financiero	273.940.051	63.495

TOTAL A LIBERAR: \$182.400.679,00

9. COMPROMISOS SECRETARÍA TÉCNICA III SESIÓN OCAD 2017.


La secretaria Técnica informa que de acuerdo a los compromisos adquiridos en la Sesión VII de 2017, se atendieron así:

1. Presentar en la siguiente sesión del OCAD departamental, un informe del estado en el avance de la contratación de los proyectos que en la presente sesión presentan estado SIN CONTRATAR, La Secretaria Técnica presenta un cuadro informativo con el avance de los proyectos aprobados durante el 2017 y que a la fecha se encuentran en estado SIN CONTRATAR.

No.	BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVA
1	20162401060010	CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA - ETAPA I	\$ 3.993.875.777,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Contratado diciemb
2	2016000060031	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FASE I"	\$ 14.820.646.569,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Publicado Prepliego SVLPOPO14-17
3	2013004410024	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 2.917.210.993	SIN CONTRATAR	0%	0%	En ajuste
4	2015004410076	RESTAURACION INTEGRAL DEL TEATRO PIGOANZA MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 4.691.043.065,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Trámite de Licencia: prorroga cumplimiento requisitos 10/11/20
5	2016004410009	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCONTAMINACION DE LA MICROCUENCA HIDROGRAFICA DE LA QUEBRADA LA GUANDINOSA MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 533.530.216,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Elaboracion Estudio Agricultura
6	2016004410011	MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE-ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA	\$ 4.988.504.392,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Elaboracion Estudio previos contratación publicado SUCPOPC 24/11/2014
7	2016004410015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 675.307.696,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Infomre de Evaluaci proceso en secop pi 26/10/2017
8	20160410780001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 1.413.701.677,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Inconvenientes en S actualizar informaci
9	2017004410005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 2.569.265.048,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	En ajuste

No.	BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACION
10	2017004410006	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 2.938.577.592,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Elaboracion Estudio contratación prelie SUCPOPO16-27 EP : 24/11/2014
11	2016004410013	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL SEDE PRINCIPAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA	\$ 420.666.126,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	En Estudios Previos
12	2016004410014	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAUTE SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA	\$ 358.475.227,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Elaboración Estudio educación
13	2016412980005	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.299.666.490,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	En Estudios Previos
14	2017004410015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA	\$ 659.995.300,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Pendiente POMCA
15	2016000060029	FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - ALGECIRAS	\$ 4.208.418.831,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Incorporando Recur cumplimiento de re previos a la ejecucio
16	2017004410010	OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 21 EN LAS COMUNAS 3 Y 4 DE LA CIUDDA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.975.236.326,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Legalizando conven
17	2017004410011	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 2.654.197.446,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Legalizando conven
18	2017000060059	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 16.938.062.305,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	Publicado prepliego previos 1619 del 4/
19	20172401060012	CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA ETAPA II AGRADO	\$ 3.597.965.568,00	SIN CONTRATAR	0%	0%	En recolección de d para cumplimiento previos a la ejecucio

- Presentar un informe donde se visualice la ubicación de la población de Enfoque Diferencial en nuestro Departamento, estas comunidades deben estar inscritas ante el Ministerio del Interior.



ITEM	ENTIDAD TERRITORIAL	# GRUPOS ETNICOS INDIGENAS	# DE GRUPOS ETNICOS AFRO
1	ACEVEDO	1	
2	IQUIRA	1	
3	ISNOS	1	
4	LA ARGENTINA	2	
5	LA PLATA	10	1
6	NATAGA	1	
7	NEIVA	2	5
8	OPORAPA	1	
9	PALERMO	1	
10	PALESTINA	1	
11	PITALITO	3	2
12	RIVERA	1	
13	SAN AGUSTIN	2	
14	SANTA MIRA	1	
15	TELLO	1	
16	TIMANA	1	
17	VILLAVIEJA	1	
TOTAL		31	8

Grupos indígenas reconocidos y registrados ante el Ministerio del Interior

MUNICIPIO	TIPO	PUEBLO O ETNIA	VEREDA O CORREGIMIENTO
ACEVEDO	CABILDO	ANAYACO	ZONA RURAL
IQUIRA	RESGUARDO	HUILA-RIO NEGRO	CORREGIMIENTO RIO NEGRO
ISNOS	CABILDO	YANAKUNA SAN JOSE	VEREDA CIENAGA GRANDE
LA ARGENTINA	RESGUARDO	NUEVO AMANECER	CORREGIMIENTO EL PENSIL
	RESGUARDO	PICKWE IKH	VEREDA BUENOS AIRES LA VEGA
LA PLATA	RESGUARDO	LA REFORMA	CORREGIMIENTO BELEN
	RESGUARDO	LA GAITANA	VEREDA EL LIBANO-SAN MATEO.ROSAL-BAJO ROSAL
	RESGUARDO	ESTACION TALAGA	VEREDA LA CANCELARIA Y LA ESTACION
	CABILDO	SAN MIGUEL	VEREDA SANTA MARTHA
	CABILDO	LOS ANGELES	CORREGIMIENTO SAN VICENTE
	CABILDO	FIW PAEZ	VEREDA ALTO CORAL
	RESGUARDO	JUAN TAMA	VEREDA SANTA LETICIA
	RESGUARDO	POTRERILLO	VEREDA EL CORAL
	CABILDO	LA NUEVA ESPERANZA	ZONA URBANA
	RESGUARDO	NAM MISAK	VEREDA CONGRESO CAPITOLIO
NATAGA	RESGUARDO	LLANO BUCO	VEREDA YARUMAL
NEIVA	RESGUARDO	LA GABRIELA	CORREGIMIENTO EL CAGUAN
OPORAPA			
PALERMO	RESGUARDO	BACHE	VEREDA SAN FRANCISCO
PALESTINA	CABILDO	YAKUAS	ZONA URBANA
PITALITO	RESGUARDO	RUMIYACO	VEREDA CRIOLLO
	CABILDO	INTILLAGTA	CORREGIMIENTO BRUSELAS
RIVERA	RESGUARDO	PANIQUITA	CORREGIMIENTO LA ULLOA
SAN AGUSTIN	RESGUARDO	SAN AGUSTIN	VEREDA ALTO DE LOS IDOLOS
	CABILDO	FILL VITS (LA PERDIZ)	PUERTO QUINCHANA
SANTA MAIRA	CABILDO	EL VERGEL	VEREDA EL VERGEL
TELLO	CABILDO	A-LUCX	SAN ANDRES
TIMANA	CABILDO	VILLA DE LA GAITANA	SANTA BARBARA
VILLAVIEJA	CABILDO	LA TATACOA	CORREGIMIENTO LA VICTORIA

COMUNIDADES NEGROS AFROCOLOMBIANOS RECONOCIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO	AFROS
NEIVA	AFROHUILA
	AFROCOLHUILA
	FUNDAFROH
	ASOAFROVIC
	AFROPITA
PITALITO	AFROSURHUILA
	ASOCIACION DE NEGRITUDES DEL SUR DEL HUILA Y PITALITO
LA PLATA	AFROLAPLATA

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

En cumplimiento del Acuerdo 045 Artículo 3.1.2.1. **Funciones de las secretarías técnicas de los OCAD.**
Numeral 27, La Secretaría Técnica presenta informe de las comunicaciones remitidas por el SMCE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVENTIVO	REMISION	NOTA	OBSERVACIONES
1520-17	Oficio Rad. Interno 53377 del 17/10/17 con copia al Despacho	Resolucion 4131 del 23/11/17 por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposicion preventiva de giros a un proyecto de inversion ejecutado por el Departamento del Huila dentro del procedimiento preventivo PAP 1520-17. Remitida asi: Hacienda Oficio DAP 1548 del 06/12/17 Educacion 1549 del 6/12/17 Vias 1547 del 06/12/17.	No se remitieron los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la totalidad de las acciones de mejora formuladas por SMSCE
772-16	Proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA RUEDA CHIMBAYACO ZONA URBANO MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 20140044100053	Mediante Resolucion No. 0970 del 05/4/17 se ordeno el levantamiento de la media preventiva de suspension de giros	
20178480667741	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DPTO. DEL HUILA	La goernación del Huila mediante oficio del 8/11/2017 informo que se solicito prorroga para la suscripcion de un contrato como resultado de un ajuste aprobado al proyecto	Incumplimiento compromisos adquiridos en el plan de mejora

El alcalde del Municipio de La Plata como vocero de los Municipios, hace el llamado para que las revisiones que realizan los Ministerios sean más efectivas, ya que se han generado varias fichas sin que aún se obtenga la definitiva con el concepto FAVORABLE.

De igual manera, hizo la recomendación para que los evaluadores de los Ministerios sean los mismos, ya que se viene presentando muchos cambios en el personal que se requiere para realizar dichas revisiones a los proyectos.

COMPROMISOS. Para el próximo OCAD se debe presentar un cronograma de contratación correspondiente al primer trimestre del año 2018, para los proyectos pendientes de su contratación.


Agotado el orden del día, se da por terminada siendo las 11:50 a.m.

ANEXOS

- Certificado de rendimientos financieros del Departamento a 30 de Noviembre de 2017
- Relación del estado de los proyectos aprobados por el OCAD HUILA, según GESFROY con corte a 15 de Noviembre de 2017.
- Fichas de evaluación por puntajes de los proyectos aprobados.
- Remisión a Comité Consultivo de los proyectos aprobados en la presente sesión.
- Informe del estado de avance de los proyectos que en la Sesión VII se encontraban en estado SIN CONTRATAR
- Delegación de María Fernanda Guevara Cadena, Secretaria Privada del el Gobernador del Huila
- Delegación de Samuel Zambrano Canizalez, Jefe de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- .Delegación de Jorge Andrés Villa Lizarazo, Secretario de Planeación del Municipio de Baraya,
- En constancia se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2017).



MARIA FERNANDA GUEVARA CADENA
ASESORA DESPACHO GOBERNADOR
PRESIDENTE
OCAD HUILA



ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION



Proyecto: Inés E. Villa Durán Hernández