ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No. 11

En la ciudad de Bogotá D.C., en reunión realizada en la sala CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ubicada en el piso 3 de la Carrera 8 No. 6 C – 38, el 21 de diciembre de 2018, los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD PAZ, siendo las 2:30 p.m. dan inicio a la sesión presencial número 11, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico del 13 de diciembre de 2018 por la Secretaría Técnica del OCAD PAZ del Sistema General de Regalías (SGR), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y el Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD PAZ, los siguientes miembros:

Nro.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1	Andrés Pardo Amézquita	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Viceministro General Presidente OCAD Secretaría Técnica	Gobierno Nacional
2	Diego Dorado	Departamento Nacional de Planeación	Subdirector General Territorial	Gobierno Nacional
3	Isabel Patricia Orozco Orozco	Gobernación de Quindío	Directora de la Casa Delegada del Quindío	Gobierno Departamental
4	Jaime Pacheco	Alcaldía de Uribe (Meta)	Alcalde	Gobierno Municipal
5	Andrea Ovalle	Alcaldía de La Paz (Cesar)	Alcalde	Gobierno Municipal

Por la Secretaría Técnica participa:

Nombre	Entidad	Cargo
Andrés Pardo Amézquita	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Viceministro General

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015, se informa que en la sesión del OCAD PAZ participaron los siguientes invitados permanentes:

No.	Nombre	Entidad	Cargo
1	Carlos Julio Bonilla Soto	Cámara de Representantes	Representante a la Cámara

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Instalación de la Sesión
    a. Verificación de quorum.
    b. Elección de voceros del nivel de gobierno municipal y departamental.
    c. Elección de representantes de cada nivel de gobierno para la aprobación del acta.
    d. Aprobación orden del día.

2. Decisiones sobre primera convocatoria para presentar proyectos financiados con la Asignación para la Paz.
3. Informes ante el OCAD
    a. Informe de saldos disponibles por entidad beneficiaria.

4. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz (Saldo FCTeI).
5. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - FONPET - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la Paz.
6. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - Asignación para la Paz (Convocatoria).
7. Proposiciones y varios.
8. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1 INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:

El Dr. Andrés Pardo, Presidente y Secretario Técnico del OCAD PAZ, instala la sesión No. 11 del Órgano Colegiado y da la bienvenida a los asistentes.

1.1 VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ procede a verificar el quorum en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5, del Decreto 1082 de 2015, confirmando que existe al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó quorum necesario para deliberar y tomar decisiones.

1.2 ELECCIÓN DE VOCEROS DEL NIVEL DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.1.4.4 del Acuerdo No. 45 del 2017, la Secretaría Técnica cede la palabra al vértice del Gobierno departamental y municipal, para que estos procedan a informar quién ejercerá la vocería en representación de su nivel de gobierno durante la presente sesión. En este sentido, los vértices eligieron de la siguiente manera:

- **Nivel de Gobierno municipal:** Alcaldía de Uribe - Meta
- **Nivel del Gobierno departamental:** Gobernación de Quindío

De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo definido en la primera sesión del OCAD PAZ, las funciones de líder del nivel de Gobierno nacional son ejercidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP.

1.3 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CADA NIVEL DE GOBIERNO

Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017, el Secretario Técnico del OCAD PAZ solicita a los distintos niveles de gobierno designar a un representante de cada nivel para la aprobación del Acta de la presente sesión. Se designaron las siguientes entidades:

- **Nivel de Gobierno municipal:** Alcaldía de Uribe - Meta
- **Nivel del Gobierno departamental:** Gobernación de Quindío
- **Nivel de Gobierno nacional:** Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1.4 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día es aprobado por todos los miembros sin modificaciones.

2 DECISIONES SOBRE PRIMERA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS FINANCIADOS CON LA ASIGNACIÓN PARA LA PAZ

Aprobado el orden del día la Dra. Carolina Español, en representación de la secretaría técnica, hace una breve descripción de la organización de los estados de los proyectos que cumplen verificación de requisitos por parte del DNP, con base en las condiciones técnicas y procedimientos establecidos para la presentación de proyectos ante el OCAD PAZ.

Se definen tres estados de proyectos con base en el cumplimiento de condiciones establecidas así:

	Asignación para la Paz- Infraestructura de Transporte (Saldo FCTel)	Asignación para la Paz 7% del SGR	Excedentes FONPET para asignación paz
Sin pendientes	**Pronunciamiento del sector** ✓ 'FAVORABLE' **Con Saldo para el Departamento** ✓ SI	**Convocatoria** ✓ Cumplió términos **Pronunciamiento del sector** ✓ 'FAVORABLE' **Priorización OCAD (SEP + Municipio)** ✓ mayor o igual a 40 puntos **Valor asignación paz menor a 5.100 millones** ✓ SI	**Pronunciamiento del sector** ✓ 'FAVORABLE' **Priorización OCAD (SEP + Municipio)** ✓ mayor o igual a 40 puntos **Con Saldo para el municipio** ✓ SI
Con características subsanables	**Pronunciamiento del sector** ❑ 'PENDIENTE' o 'NO FAVORABLE' **Con Saldo para el Departamento** ✓ SI	**Convocatoria** ✓ Cumplió términos **Pronunciamiento del sector** ❑ 'PENDIENTE' o 'NO FAVORABLE' **Priorización OCAD (SEP + Municipio)** ✓ mayor o igual a 40 puntos **Valor asignación paz menor a 5.100 millones** ✓ SI	**Pronunciamiento del sector** ❑ 'PENDIENTE' o 'NO FAVORABLE' **Priorización OCAD (SEP + Municipio)** ✓ mayor o igual a 40 puntos **Con Saldo para el municipio** ✓ SI
Con características no subsanables	**Con Saldo para el Departamento** • NO	**Convocatoria** • No cumplió términos o, • No se presentó o, • No envió dentro 15 Días a V.R. **Priorización OCAD (SEP + Municipio)** • Menor a 40 puntos **Valor asignación paz menor a 5.100 millones** • NO	**Priorización OCAD (SEP + Municipio)** • Menor a 40 puntos **Con Saldo para el municipio** • NO

Posteriormente, se presenta el estado del saldo de la Asignación para la Paz (convocatoria) para aprobar proyectos. La Secretaría Técnica recuerda a los diferentes miembros del OCAD que el tope establecido por el OCAD fue de $255.000 millones y menciona que el numeral 8 de los términos para la primera convocatoria para presentar proyectos susceptibles de ser financiados con la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR) establece que: “el OCAD PAZ podrá incrementar el valor de la convocatoria para aumentar el número de proyectos a financiar”.

Con base en lo anterior, el Secretario Técnico del OCAD PAZ, viceministro Andrés Pardo, pone a consideración de los miembros del Órgano Colegiado la decisión de aprobar el incremento del valor de la convocatoria hasta el valor de la asignación para la vigencia 2017-2018, es decir que el valor de la convocatoria quedaría por $510.719.265.560 para financiar proyectos resultados de la convocatoria en mención.

El resultado de la consulta es voto positivo por parte de todos los vértices del OCAD para el aumento del tope de la asignación a la convocatoria. Las entidades territoriales expresan su conformidad frente a esta solicitud, toda vez que esto incentiva a quienes hicieron bien su trabajo, teniendo en cuenta las dificultades de los procesos y además permite hacer evidente la eficiencia del OCAD PAZ, quien en un solo año ha aprobado un alto porcentaje de las diferentes fuentes de financiación establecidas para la financiación de proyectos para la atención del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final.

Después de las aprobaciones que se produzcan es la presente sesión, el saldo de la asignación del bienio 2017-2018 se asignará a los proyectos que se presenten en la siguiente sesión y cuyos puntajes sean los más altos al aplicar el sistema de priorización del OCAD Paz (Medición Territorial y SEP-PAZ).

3 INFORMES ANTE EL OCAD

La Secretaría Técnica del OCAD Paz hace la siguiente presentación de informes a los miembros del OCAD:

3.1 Informe de saldos disponibles por entidad beneficiaria.

La Secretaría Técnica del OCAD Paz manifiesta que en cumplimiento del literal e), artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR, la información dispuesta para la presente sesión incluye el siguiente informe de saldos disponibles para el OCAD PAZ:

	Asignación para la Paz-Infraestructura de Transporte (Saldo FCTel)	Asignación para la Paz correspondientes al 7% del SGR	Excedentes FONPET para Asignación Paz
Asignación Inicial	$ 690.245.533.304	$ 510.719.265.560	$47.545.986.813,80
Cantidad de Proyectos aprobados por el OCAD PAZ	41	3	1
Valor Proyectos Aprobados	$ 530.768.643.241	$ 43.974.731.681,59	$ 1.326.994.591,40
Porcentaje de saldo de aprobación	73 %	3 %	2 %
Saldo Disponible	$ 189.605.150.069	$ 466.744.533.878,41	46.218.992.222,40

La Secretaría Técnica del OCAD Paz recuerda a los miembros que de acuerdo con los principios y la política para la ejecución de proyectos que se acordó en la sesión realizada el 22 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS será la entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría de los proyectos aprobados del sector transporte y para los otros sectores, será la entidad propuesta en el proyecto. Adicionalmente, para todos los proyectos se aprobarán vigencias futuras para la entrega de bienes y servicios en el bienio 2019-2020.

Teniendo en cuenta que los proyectos ya tienen verificación de requisitos y evidencian un estado de madurez avanzado, la secretaría Técnica propone dos alternativas:

1. Para proyectos con caracteristicas no subsanables, se sugiere a los miembros del OCAD, que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto donde se les informe que no cumple las condiciones para ser aprobado en el OCAD Paz, y se les solicite además, que mediante comunicado manifiesten a este OCAD su intencion de solicitar el cambio del proyecto al estado de “ventanilla única” para considerar una fuente de financiación diferente o si su decisión es mantenerse para la siguiente sesión, con la posibilidad de ser votado de manera negativa.

2. Para los proyectos con observaciones subsanables, se sugiere a los miembros del OCAD aplazar la toma de la decisión para la siguiente sesión, hasta tanto estos proyectos cuenten con un pronunciamiento técnico favorable que permita observar su solidez técnica.

El DNP a través de René Sandoval, profesional del equipo de la Comisión Rectora, confirma la posibilidad de aplazar la votación sobre estos proyectos hasta tanto los miembros del OCAD cuenten con los insumos que consideren necesarios para tomar la decisión, por lo que no es una obligación emitir su pronunciamiento sobre estos proyectos en esta sesión.

4 PRESENTACIÓN PARA VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (saldo FCTeI).

La Secretaría Técnica manifiesta que en cumplimiento del literal e), artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR, la información dispuesta para la presente sesión incluye un informe de saldos disponibles para el OCAD Paz, particularmente de las entidades territoriales[1] que presentan proyectos en esta sesión, para consideración del Organo Colegiado.

Cifras en Millones de pesos

ENTIDADES QUE PRESENTAN PROYECTOS	SALDO DISPONIBLE	VALOR PROYECTOS
ARAUCA	$ 0	$ 6.580
ATLÁNTICO	$ 7.360	$ 11.747
BOYACÁ	$ 0	$ 3.270
CHOCÓ	$ 13.371	$ 5.973
CUNDINAMARCA	$ 13.487	$ 11.457
GUAINÍA	$ 1.522	$ 1.500
HUILA	$ 0	$ 4.786
LA GUAJIRA	$ 2.037	$ 14.633
NARIÑO	$ 14.568	$ 7.633
NORTE DE SANTANDER	$ 29.001	$ 9.229
VAUPÉS	$ 11.351	$ 10.781
VICHADA	$ 5.983	$ 5.982
Subtotal disponible	**$ 98.678**	**$ 93.572**

A partir de la información anterior la Secretaría Técnica del OCAD Paz advierte que para esta sesión los proyectos de los departamentos de Arauca, Atlántico, Boyacá, Huila y La Guajira se presentan por un valor superior al saldo disponible.

Adicionalmente se presentaron los valores de los departamentos que no presentan proyectos:

[1] Decreto Ley 1634 de 2017 –Por medio del cual se ajusta el presupuesto bienal 2017-2018 del Sistema General de Regalías en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 8º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política, adicionado mediante Acto Legislativo 04 de 2017.

DEPARTAMENTO	SALDO DISPONIBLE
ANTIOQUIA	$ 682
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 17.743
BOGOTÁ	$ 6.187
CALDAS	$ 44
CAQUETÁ	$ 3
CASANARE	$ 420
CAUCA	$ 13.579
CÓRDOBA	$ 1.358
GUAVIARE	$ 59
MAGDALENA	$ 188
META	$ 5.172
PUTUMAYO	$ 1
SANTANDER	$ 431
SUCRE	$ 366
VALLE DEL CAUCA	$ 14.565
Subtotal disponible	**$ 60.799**

La Secretaría Técnica pone a consideración de los miembros del OCAD PAZ los proyectos que son susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017 y que cuentan además con pronunciamiento por parte del Ministerio de Transporte, según se especifica en cada uno de ellos.

Sin pendientes

NRO.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADOR	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ
1	2018000050026	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0425-CUNDINAMARCA	$ 11.457.047.617
2	20171301010059	MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS DEL PR54+000 AL PR55+035, MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0352-NARIÑO	$ 7.633.393.956
3	20171301010074	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA MITÚ - URANÍA MITUSEÑO, MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	97001-MITU	$ 10.780.712.430

NRO.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADOR	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ
4	20181301010010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	$ 5.202.411.846
5	20181301010045	MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ	0454-NORTE DE SANTANDER	$ 1.002.480.852
6	20181301010058	MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	$ 1.000.005.395
7	20181301010823	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL HACIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	$ 999.999.995
8	20181301010834	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR GUAMALITO - EL CAJÓN, MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	$ 1.024.369.826
9	20181301010845	MEJORAMIENTO DE LA VIA BAHÍA SOLANO - EL VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	$ 5.973.150.882

Con características subsanables

NRO.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADOR	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ
1	2018000020025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA POLONUEVO - SABANAGRANDE DESDE LA ROTONDA DE LA VARIANTE HASTA LA RISOTADA MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	08634-SABANAGRANDE	$ 4.387.144.070
2	20181301010063	MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	0594-GUAINIA	$ 1.499.995.719
3	20181301010080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0208-ATLANTICO	$ 7.359.673.932

NRO.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADOR	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ
4	20181301011740	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA RUTA 38VC03 LA CATORCE - CRUCE 40VC02 (VEREDA SAMURAI) - VIA EL PLACER MUNICIPIO DE CUMARIBO DPTO DE VICHADA	0599-VICHADA	$ 5.982.028.932

Con características no subsanables

NRO.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESENTADOR	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ
1	20171301010054	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO A LA VEREDA SAN JUDAS TADEO, DEL MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ	15820-TOPAGA	$ 3.269.907.306
2	20171301010084	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA VIA RURAL PUERTO RONDON - LA PALMITA - LA CEIBA TOMANDO COMO K0+000 LA YE LA PALMITA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	81591-PUERTO RONDON	$ 3.290.000.000
3	20181301010004	MEJORAMIENTO VIA RURAL CRAVO NORTE - SAMUCO TOMANDO COMO K0+000 LA YE DEL RELLENO SANITARIO EL TOTUMO, VEREDA SAMUCO, MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	81220-CRAVO NORTE	$ 3.290.000.000
4	20181301010064	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SENDERO PEATONAL EN LA VEREDA TOBO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA	41807-TIMANA	$ 3.054.146.537
5	20181301010077	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA PLACA HUELLA, TRAMO CASCO URBANO SAN ALFONSO AL COLEGIO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	41872-VILLAVIEJA	$ 1.732.231.508
6	20181301010093	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN MARTÍN A IRRAIPA-BAHIA HONDA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	44847-URIBIA	$ 7.269.602.937
7	20181301011755	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA LA VEREDA SIERRA NEGRA CON LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	44874-VILLANUEVA	$ 5.332.568.391

Se inicia la votación de la siguiente manera:

4.1 Proyecto con Código BPIN 2018000050026 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018000050026	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$11.457.047.617,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - CUNDINAMARCA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$11.457.047.617,00
Valor Aprobado por el Ocad	$11.457.047.617,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - CUNDINAMARCA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$11.457.047.617,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			**Valor**	**$ 10.641.090.348,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 815.957.269,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.2 Proyecto con Código BPIN 20171301010059 MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS DEL PR54+000 AL PR55+035, MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20171301010059	MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS DEL PR54+000 AL PR55+035, MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$7.633.393.956,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NARIÑO	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$7.633.393.956,00
Valor Aprobado por el Ocad	$7.633.393.956,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):

Departamentos - NARIÑO	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$7.633.393.956,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE NARIÑO			**Valor**	**$ 6.842.781.371,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 790.612.585,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.3 Proyecto con Código BPIN 20171301010074 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA MITÚ - URANÍA MITUSEÑO, MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20171301010074	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA MITÚ - URANÍA MITUSEÑO, MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$10.780.712.430,35
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - VAUPÉS	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2017	$10.780.712.430,35
Valor Aprobado por el Ocad	$10.780.712.430,35			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - VAUPÉS	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$10.780.712.430,35	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MITÚ - VAUPÉS			**Valor**	**$ 9.823.942.712,35**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 956.769.718,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MITU - VAUPÉS** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.4 Proyecto con Código BPIN 20181301010010 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.202.411.846,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$5.202.411.846,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.202.411.846,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$5.202.411.846,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 4.876.967.953,00**	

ejecutora del proyecto			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 325.443.893,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.5 Proyecto con Código BPIN 20181301010045 MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010045	MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.002.480.852,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$1.002.480.852,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.002.480.852,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$1.002.480.852,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 931.688.630,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 70.792.222,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/20/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.6 Proyecto con Código BPIN 20181301010058 MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010058	MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.000.005.395,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$1.000.005.395,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.000.005.395,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$1.000.005.395,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 938.827.495,00**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 61.177.900,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/20/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.7 Proyecto con Código BPIN 20181301010823 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL HACIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010823	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL HACIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$999.999.995,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$999.999.995,00
Valor Aprobado por el Ocad	$999.999.995,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$999.999.995,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 951.684.760,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 48.315.235,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.8 Proyecto con Código BPIN 20181301010834 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR GUAMALITO - EL CAJÓN, MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010834	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR GUAMALITO - EL CAJÓN, MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.024.369.826,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$1.024.369.826,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.024.369.826,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$1.024.369.826,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 938.225.726,00**	

ejecutora del proyecto			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 86.144.100,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.9 Proyecto con Código BPIN 20181301010845 MEJORAMIENTO DE LA VIA BAHÍA SOLANO - EL VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010845	MEJORAMIENTO DE LA VIA BAHÍA SOLANO - EL VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$15.499.597.210,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - CHOCÓ	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2019	$5.973.150.882,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.973.150.882,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nación	2018	$9.526.446.328,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos - CHOCO	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 - 2018	$5.973.150.882,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 5.379.386.100,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 593.764.782,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

4.10 Proyecto con Código BPIN 2018000020025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA POLONUEVO - SABANAGRANDE DESDE LA ROTONDA DE LA VARIANTE HASTA LA RISOTADA MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018000020025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA POLONUEVO - SABANAGRANDE DESDE LA ROTONDA DE LA VARIANTE HASTA LA RISOTADA MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.387.144.070,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - ATLÁNTICO	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$4.387.144.070,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/21/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

La Secretaria Tecnica informa que el municipio de Sabanagrande está presentando un proyecto por $4.387 millones y la gobernación presenta un proyecto BPIN 20181301010080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO por valor del 100% de la asignación. Se puede evidenciar que el saldo es insuficiente para financiar los dos proyectos.

Al analizar el estado de los proyectos, el del municipio de Sabanagrande cuenta con un pronunciamiento técnico favorable por parte del Ministerio de Transporte, mientras el proyecto presentado por el departamento tiene un pronunciamiento no favorable y al momento de la sesión se encuentra en trámite de revisión de la última información registrada por parte del presentador.

La Secretaría Técnica pone en conocimiento de los miembros del OCAD el oficio remitido por la Gobernación de Atlántico en el que "*llama la atención … la diferencia de precios promedio que maneja el proyecto del municipio de Sabanagrande" e informa que "se evidencia que el del municipio de Sabanagrande presenta valores incrementados de un 25% en relación con el proyecto presentado por el Departamento del Atlántico."*

Con base en lo anterior, el Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Dr. Manuel Felipe Gutiérrez Torres, informa que no se encuentran "cómodos" con el resultado del pronunciamiento y solicitan la posibilidad de realizar una nueva revisión y dar un nuevo concepto de este. Presenta excusas frente a la situación y explica que se han presentado circunstancias al interior del ministerio que han venido atendiendo para contar con pronunciamientos de calidad y con la transparencia que requiere el SGR.

Con base en lo anterior, los miembros del OCAD coinciden sobre la importancia de contar con los pronunciamientos del ministerio y deciden aplazar la toma de esta decisión, hasta tanto el ministerio no revise nuevamente el proyecto incluyendo los costos y expida el nuevo pronunciamiento técnico.

4.11 Proyecto con Código BPIN 20181301010080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$9.906.622.182,00

	CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - ATLÁNTICO	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$7.359.673.931,53
Cofinanciación				
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Departamentos - ATLÁNTICO	Fondo de compensación regional	2018	$2.546.948.250,47	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**.

La Secretaria Tecnica informa que el municipio de Sabanagrande está presentando un proyecto BPIN 2018000020025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA POLONUEVO - SABANAGRANDE DESDE LA ROTONDA DE LA VARIANTE HASTA LA RISOTADA MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO por $4.387 millones y la gobernación presenta este proyecto por valor del 100% de la asignación. Se puede evidenciar que el saldo es insuficiente para financiar los dos proyectos.

Con base en lo mencionado durante la discusión del proyecto anterior, los miembros del OCAD coinciden sobre la importancia de contar con los pronunciamientos del ministerio y deciden aplazar la toma de esta decisión, hasta tanto el ministerio no revise nuevamente el proyecto del municipio de Sabanagrande, incluyendo los costos y expida el nuevo pronunciamiento.

4.12 Proyecto con Código BPIN 20181301010063 MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010063	MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.499.995.719,00

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Departamentos - GUAINÍA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2018	$1.499.995.719,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte

Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con pronunciamiento técnico favorable previo al cumplimiento de verificación de requisitos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que la información generada desde el Banco de Programas y Proyectos SUIFP-SGR a la fecha de la sesión lo reportaba con pronunciamiento técnico no favorable, el proyecto se presenta con características subsanables, por lo que el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

4.13 Proyecto con Código BPIN 20181301011740 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA RUTA 38VC03 LA CATORCE - CRUCE 40VC02 (VEREDA SAMURAI) - VIA EL PLACER MUNICIPIO DE CUMARIBO DPTO DE VICHADA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011740	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA RUTA 38VC03 LA CATORCE - CRUCE 40VC02 (VEREDA SAMURAI) - VIA EL PLACER MUNICIPIO DE CUMARIBO DPTO DE VICHADA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.982.028.932,30
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - VICHADA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$5.982.028.932,30

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/13/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

4.14 Proyecto con Código BPIN 20171301010054 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO A LA VEREDA SAN JUDAS TADEO, DEL MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20171301010054	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO A LA VEREDA SAN JUDAS TADEO, DEL MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$ 5.982.028.932

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	7/25/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.** Por otra parte, se informa que el departamento de Boyacá no tiene saldo disponible para esta fuente de financiación.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.15 Proyecto con Código BPIN 20171301010084 MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA VIA RURAL PUERTO RONDON - LA PALMITA - LA CEIBA TOMANDO COMO K0+000 LA YE LA PALMITA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20171301010084	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA VIA RURAL PUERTO RONDON - LA PALMITA - LA CEIBA TOMANDO COMO K0+000 LA YE LA PALMITA, VEREDA LA PALMITA, MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.290.000.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - ARAUCA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$3.290.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	11/20/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.16 Proyecto con Código BPIN 20181301010004 MEJORAMIENTO VIA RURAL CRAVO NORTE - SAMUCO TOMANDO COMO K0+000 LA YE DEL RELLENO SANITARIO EL TOTUMO, VEREDA SAMUCO, MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010004	MEJORAMIENTO VIA RURAL CRAVO NORTE - SAMUCO TOMANDO COMO K0+000 LA YE DEL RELLENO SANITARIO EL TOTUMO, VEREDA SAMUCO, MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.290.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.** Por otra parte, informa que el departamento de Arauca no tiene saldo disponible para esta fuente de financiación.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.17 Proyecto con Código BPIN 20181301010064 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SENDERO PEATONAL EN LA VEREDA TOBO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010064	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SENDERO PEATONAL EN LA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.054.146.537,00

	VEREDA TOBO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, HUILA			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - HUILA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$3.054.146.537,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

El municipio de Timaná continúa presentando su proyecto, cuya fuente de financiación son los recursos del traslado CTeI, los cuales para el Departamento del Huila ya están agotados, por lo que el proyecto al no haberse presentado a la convocatoria no tendrá posibilidad de financiarse con los recursos del OCAD PAZ.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.18 Proyecto con Código BPIN 20181301010077 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA PLACA HUELLA, TRAMO CASCO URBANO SAN ALFONSO AL COLEGIO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010077	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA PLACA HUELLA, TRAMO CASCO URBANO SAN ALFONSO AL COLEGIO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.732.231.508,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Departamentos - HUILA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2018	$1.732.231.508,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Oportuno y conveniente

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.19 Proyecto con Código BPIN 20181301010093 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN MARTÍN A IRRAIPA-BAHIA HONDA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010093	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN MARTÍN A IRRAIPA-BAHIA HONDA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$7.269.602.937,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos – LA GUAJIRA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$7.269.602.937,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Los proyectos de Guajira que aspiran a ser financiados con recursos del saldo del traslado de los recursos del FCTeI son tres, por un lado, dos de ellos Uribia BPIN 20181301010093 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN MARTÍN A IRRAIPA-BAHIA HONDA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y Villanueva BPIN 20181301010077 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA PLACA HUELLA, TRAMO CASCO URBANO SAN ALFONSO AL COLEGIO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, solicitan financiación por más del valor del saldo de estos recursos y no se presentaron a la primera Convocatoria y por otro, el municipio de La Jagua del Pilar BPIN 20181301011376 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA cofinancia su proyecto con recursos de las tres fuentes de este OCAD, entre ellas recursos del traslado, los cuales son suficientes, teniendo en cuenta los saldos para el Departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

4.20 Proyecto con Código BPIN 20181301011755 MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA LA VEREDA SIERRA NEGRA CON LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011755	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA LA VEREDA SIERRA NEGRA CON LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.332.568.391,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Departamentos – LA GUAJIRA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2018	$5.332.568.391,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Los proyectos de Guajira que aspiran a ser financiados con recursos del saldo del traslado de los recursos del FCTeI son tres: por un lado, dos de ellos Uribia BPIN 20181301010093 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN MARTÍN A IRRAIPA-BAHIA HONDA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y Villanueva BPIN 20181301010077 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA PLACA HUELLA, TRAMO CASCO URBANO SAN ALFONSO AL COLEGIO SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, solicitan financiación por más del valor del saldo de estos recursos y no se presentaron a la primera Convocatoria y por otro, el municipio de La Jagua del Pilar BPIN 20181301011376 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA cofinancia su proyecto con recursos de las tres fuentes de este ocad, entre ellas recursos del traslado, los cuales son suficientes, teniendo en cuenta los saldos para el Departamento de la Guajira.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

5 PRESENTACIÓN PARA VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (SGR- FONPET para la implementación del Acuerdo Final y Asignación para la Paz).

La Secretaría Técnica informa que las entidades territoriales que sobrepasen el cubrimiento requerido de sus pasivos pensionales fuente SGR, podrán hacer uso de estos recursos para financiar proyectos que tengan como objeto la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, los cuales serán definidos por el OCAD Paz, salvo aquellas

entidades con baja o nula incidencia del conflicto, los cuales deberán ser aprobados por los OCAD municipales y departamentales, conforme lo establece el parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 4 de 2017.

En virtud de lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política y el parágrafo transitorio del artículo 3 del Decreto Ley 1997 de 2017 que establece que las entidades que tenían excedentes del cubrimiento del pasivo pensional provenientes de la fuente SGR a 31 de diciembre de 2016 podían solicitar el retiro de estos recursos, cincuenta y ocho (58) entidades solicitaron al FONPET el giro de los excedentes por un valor de $65.377 millones.

De estas 58 entidades, según el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA), 40 de ellas se encuentran identificadas y caracterizadas en categorías de muy alto, alto, medio y medio bajo y cuentan con unos recursos disponibles de $46.545 millones; por lo tanto, como ya se indicó, estas entidades deben presentar los proyectos de inversión para ser financiados con la fuente excedentes del FONPET SGR al OCAD Paz.

Cifras en Millones de pesos

ENTIDADES QUE PRESENTAN PROYECTOS	SALDO DISPONIBLE	VALOR PROYECTOS PRESENTADOS
SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE	$ 1.185	$ 1.181
MUNICIPIO EL CANTÓN DE EL SAN PABLO – CHOCÓ	$ 1.387	$ 1.377
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA	$ 754	$ 754
MUNICIPIO DE CUMARAL - META	$ 148	$ 148
MUNICIPIO DE EL PEÑOL - NARIÑO	$ 1.177	$ 500
MUNICIPIO DE PALOCABILDO – TOLIMA	$ 0	$ 1.357
Total disponible	**$ 4.650**	**$ 5.317**

Adicionalmente se presentaron los valores de los municipios que no presentan proyectos:

Cifras en Millones de pesos

DEPARTAMENTO	ENTIDAD TERRITORIAL	Valor SGR autorizado
Antioquia	La Pintada	$ 1.084
Boyacá	Chivor	$ 508
Boyacá	Pisba	$ 579
Caldas	Norcasia	$ 551
Caldas	San José	$ 900
Caquetá	Milán	$ 371
Caquetá	Solano	$ 2.014
Caquetá	Solita	$ 575
Cauca	La Vega	$ 2.972
Cauca	Piamonte	$ 2.022

DEPARTAMENTO	ENTIDAD TERRITORIAL	Valor SGR autorizado
Cauca	San Sebastián	$ 2.048
Cauca	Sucre	$ 1.919
Cauca	Totoró	$ 332
Cesar	Valledupar	$ 2.304
Cesar	Pueblo Bello	$ 2.590
Chocó	Alto Baudó	$ 909
Chocó	Medio Atrato	$ 2.841
Chocó	Medio Baudó	$ 531
Huila	Hobo	$ 1.820
Huila	Saladoblanco	$ 285
La Guajira	Albania	$ 586
Magdalena	Algarrobo	$ 644
Meta	La Macarena	$ 118
Meta	La Uribe	$ 75
Meta	Puerto Concordia	$ 2.386
Meta	Puerto Gaitán	$ 1.820
Meta	Puerto Lleras	$ 285
Meta	Puerto Rico	$ 586
Norte De Santander	La Esperanza	$ 644
Santander	Florián	$ 118
Santander	Santa Helena Del Opón	$ 75
Valle Del Cauca	Ginebra	$ 2.386
Valle Del Cauca	San Pedro	$ 1.820
Casanare	Támara	$ 285
Vichada	Cumaribo	$ 586
Total Disponible		**$36,569**

La Secretaría Técnica pone a consideración del OCAD Paz los siguientes proyectos para su viabilización, priorización y aprobación, de aquellos municipios que se encuentran categorizados de muy alto, alto, medio y medio bajo en el IICA y que buscan ser financiados con los excedentes del FONPET – SGR de la entidad:

BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz	Asignación para la Paz	Estado proyecto
20181301010942	IMPLEMENTACIÓN DE 100 HECTÁREAS DE CACAO COMO ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN COMUNIDADES	27135-EL CANTÓN DEL SAN PABLO	26,50	90,60	58,55	$ 1.377.141.669	Sin Pendientes

BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz	Asignación para la Paz	Estado proyecto
	RURALES DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO - CHOCÓ						
2018853250007	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL (COCINAS Y ALCOBAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	85325-SAN LUIS DE PALENQUE	40,83	84,20	62,52	$ 1.180.739.145	Con características Subsanables
20181301011794	CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS PARA MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA VEREDA LA TOMA Y LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52254-EL PEÑOL	Por Calcular	Por Calcular	Por Calcular	$ 500.000.000	Con características Subsanables
20181301011798	PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLAS VEREDA ASTURIAS, LA MARIA, ABEJAS, CASCO URBANO, VEREDA PAUJIL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA	73520-PALO CABILDO	36,46	45,00	40,73	$ 1.357.367.576	Con características No Subsanables

Se inicia la votación de la siguiente manera:

5.1 Proyecto con Código BPIN 20181301010942 IMPLEMENTACIÓN DE 100 HECTÁREAS DE CACAO COMO ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO - CHOCÓ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010942	IMPLEMENTACIÓN DE 100 HECTÁREAS DE CACAO COMO ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO - CHOCÓ	AC-45 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.430.029.269,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios – EL CANTÓN DEL SAN PABLO	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz		2018	$1.377.141.669,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.377.141.669,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Privadas - Consejo Comunitario Mayor del Cantón de San Pablo	Propios	2018	$52.887.600,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios – EL CANTÓN DEL SAN PABLO	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz	2017 - 2018	$1.377.141.669,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO EL CANTÓN DE EL SAN PABLO - CHOCÓ			**Valor**	**$ 1.234.222.669,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO EL CANTÓN DE EL SAN PABLO - CHOCÓ			**Valor**	**$ 142.919.000,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO CANTON DE EL SAN PABLO - CHOCÓ** y definió al **MUNICIPIO CANTON DE EL SAN PABLO - CHOCÓ** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

5.2 Proyecto con Código BPIN 2018853250007 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL (COCINAS Y ALCOBAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018853250007	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL (COCINAS Y ALCOBAS), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	AC-45 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.180.739.145,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN LUIS DE PALENQUE	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz		2018	$1.180.739.145,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/27/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ruraly su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

5.3 Proyecto con Código BPIN 20181301011794 CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS PARA MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA VEREDA LA TOMA Y LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011794	CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS PARA MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA VEREDA LA TOMA Y LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 DEPORTE Y RECREACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$ 500.000.000

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportesy su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

5.4 Proyecto con Código BPIN 20181301011798 PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLAS VEREDA ASTURIAS, LA MARIA, ABEJAS, CASCO URBANO, VEREDA PAUJIL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011798	PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLAS VEREDA ASTURIAS, LA MARIA, ABEJAS, CASCO URBANO, VEREDA PAUJIL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.357.367.576,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PALO CABILDO	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz		2018	$1.357.367.576,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6 PRESENTACIÓN PARA VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS (Convocatoria).

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 20 del Artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR[2], se incluyeron en la sesión los siguientes proyectos de inversión que son susceptibles de ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz:

Sin pendientes

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
1	2018234640025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANETA - GUAYMARAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOMÍL, CÓRDOBA	23464-MOMIL	CUMPLE	$ 5.093.130.850	34,33	57,40	45,87
2	2018503300001	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RÍO LUCÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE-TRAMO 4- MUNICIPIO DE MESETAS, META	50330-MESETAS	CUMPLE	$ 5.099.965.372	55,67	95,00	75,34
3	20181301010035	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA EL REPOSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	68745-SIMACOTA	CUMPLE	$ 3.071.843.571	40,09	57,20	48,65
4	20181301010081	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA	66456-MISTRATO	CUMPLE	$ 3.133.312.557	44,87	65,50	55,19
5	20181301010107	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	66075-BALBOA	CUMPLE	$ 2.389.953.006	41,71	59,30	50,51
6	20181301010127	MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR	20550-PELAYA	CUMPLE	$ 4.325.338.484	50,37	81,90	66,14

[2] **Numeral 20 del Artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR:** Presentar ante los miembros de los OCAD todos los proyectos que cumplan con la verificación de requisitos que realice el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación y las secretarías de planeación de las entidades territoriales, según corresponda, en la siguiente sesión del OCAD.

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
7	20181301010144	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA GALERAS DESDE EL CASCO URBANO DE LA FLORIDA AL ALBERGE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52381-LA FLORIDA	CUMPLE	$ 3.558.485.629	39,08	54,10	46,59
8	20181301010156	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA	66400-LA VIRGINIA	CUMPLE	$ 5.097.474.288	40,96	53,20	47,08
9	20181301010166	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VIAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE PUNTA DE BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE	70678-SAN BENITO ABAD	CUMPLE	$ 4.731.931.487	43,96	80,60	62,28
10	20181301010169	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA LA LUPA HUECO HONDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO VILLA NUEVA BUESACO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN GÉNOVA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52203-COLON	CUMPLE	$ 3.074.194.593	36,25	46,20	41,23
11	20181301010170	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	41551-PITALITO	CUMPLE	$ 4.051.002.613	37,83	64,90	51,37
12	20181301010174	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA	41396-LA PLATA	CUMPLE	$ 3.774.085.669	36,08	45,90	40,99
13	20181301010176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS AYACUCHO Y LA MATA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA	20383-LA GLORIA	CUMPLE	$ 4.521.639.640	42,33	76,80	59,57
14	20181301010183	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	47170-CHIVOLO	CUMPLE	$ 3.852.549.618	31,96	67,20	49,58

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
15	20181301010225	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	47245-EL BANCO	CUMPLE	$ 3.594.888.175	34,21	56,70	45,46
16	20181301010235	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA	05665-SAN PEDRO DE URABA	CUMPLE	$ 1.599.904.549	46,00	87,50	66,75
17	20181301010245	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS CAÑOS- EL BURRO, CASA LOMA- CERRO BUENAVISTA Y ZAPINDONGA- ARRIBA- PELAYITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA	05665-SAN PEDRO DE URABA	CUMPLE	$ 3.499.960.149	45,29	87,50	66,40
18	20181301010249	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VÍA CHINÚ - SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23182-CHINU	CUMPLE	$ 3.085.283.593	34,33	59,60	46,97
19	20181301010251	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VIAS DE LOS CORREGIMIENTOS JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, PAJONAL Y SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23675-SAN BERNARDO DEL VIENTO	CUMPLE	$ 3.270.500.058	33,83	73,90	53,87
20	20181301010253	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN LA VÍA CIÉNAGA DE ORO - CORREGIMIENTO EL SIGLO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23189-CIENAGA DE ORO	CUMPLE	$ 2.784.033.200	35,50	57,90	46,70
21	20181301010268	MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	47161-CERRO SAN ANTONIO	CUMPLE	$ 3.903.669.019	35,65	56,40	46,03
22	20181301010276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRETERA YUTO - RAMAL DOÑA JOSEFA DEL KM 0+000 AL K2+000 EN ATRATO	27050-ATRATO	CUMPLE	$ 5.099.725.468	40,96	73,00	56,98

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
23	20181301010278	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+670 A K2+120 DEL CORREGIMIENTO PEÑOL VIEJO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, NARIÑO	52254-EL PE?OL	CUMPLE	$ 2.548.602.511	40,91	66,10	53,51
24	20181301010280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA – SAMANIEGO Y LA LLANADA – LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA, NARIÑO	52385-LA LLANADA	CUMPLE	$ 5.097.468.327	45,58	80,80	63,19
25	20181301010285	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARIACO BAJO DEL MUNICIPIO DE CONSACA, NARIÑO	52207-CONSACA	CUMPLE	$ 2.963.906.627	35,58	51,80	43,69
26	20181301010288	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CABECERA MUNICIPAL - VÍA SAN PABLO PR K0+540 AL PR K2+540 Y RAMAL SAN PABLO - EL TABLON DEL PR K0+00 AL PR K0+650 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, NARIÑO	52612-RICAURTE	CUMPLE	$ 3.795.313.801	54,59	89,50	72,05
27	20181301010297	CONSTRUCCIÓN DE 425 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE	70670-SAMPUES	CUMPLE	$ 5.100.000.000	37,59	70,60	54,10
28	20181301010302	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS GURUVITA Y SINAGAZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE	85015-CHAMEZA	CUMPLE	$ 5.066.485.985	56,50	91,70	74,10
29	20181301010316	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA	23570-PUEBLO NUEVO	CUMPLE	$ 4.852.211.357	36,75	81,40	59,08

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
30	20181301010321	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CANACABARE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VEREDAS BRISAS DE MAREMARE Y VENTUROSA, DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	85230-OROCUE	CUMPLE	$ 5.032.260.180	31,37	88,30	59,84
31	20181301010327	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO EL BAJO DON JUAN DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE	70204-COLOSO	CUMPLE	$ 3.653.733.200	53,33	93,50	73,42
32	20181301010335	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL CORREGIMIENTO DE AGUABLANCA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER	54109-BUCARASICA	CUMPLE	$ 1.034.476.326	35,79	70,10	52,95
33	20181301010349	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0686-PUTUMAYO	CUMPLE	$ 12.378.825.295	52,38	94,80	73,59
34	20181301010359	REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA ALTERNA EL RODEO – CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA	23417-LORICA	CUMPLE	$ 5.084.304.758	34,91	59,40	47,16
35	20181301010360	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARDINATA - LAS MERCEDES K0+000 AL K2+000, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	54720-SARDINATA	CUMPLE	$ 4.999.540.479	41,54	97,30	69,42
36	20181301010367	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PARA LA PAZ QUE COMUNICA A LA VEREDA BATEAS DESDE EL SECTOR EL OCOBO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA	25805-TIBACUY	CUMPLE	$ 5.086.462.295	36,75	53,30	45,03
37	20181301010411	MEJORAMIENTO DE LA VIA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO	0686-PUTUMAYO	CUMPLE	$ 3.380.390.912	48,84	92,50	70,67
38	20181301010412	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL ALMEIDA - CHIVOR (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K33+701 - K35+701 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0415-BOYACA	CUMPLE	$ 4.680.402.011	42,58	54,70	48,64

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
39	20181301010414	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 49 CON LA VEREDA LAS ILUSIONES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	44110-EL MOLINO	CUMPLE	$ 5.091.868.083	49,84	82,10	65,97
40	20181301010424	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUATEMALA A MONTEREDONDO MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA	19455-MIRANDA	CUMPLE	$ 3.101.465.464	36,87	60,20	48,54
41	20181301010428	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	47460-NUEVA GRANADA	CUMPLE	$ 4.975.468.700	35,79	44,40	40,10
42	20181301010450	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DPTO NORTE DE SANTANDER	54800-TEORAMA	CUMPLE	$ 3.481.629.200	52,09	95,50	73,80
43	20181301010453	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	81736-SARAVENA	CUMPLE	$ 4.933.890.127	49,05	84,90	66,98
44	20181301010461	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, REGIÓN OCCIDENTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	$ 4.767.518.107,45	49,67	73,84	61,76
45	20181301010472	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS EL MOLINO Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	05197-COCORNA	CUMPLE	$ 5.095.438.423	54,91	95,00	74,96
46	20181301010475	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA I.E. ANDRÉS BELLO - SEDE PRINCIPAL, COMUNIDAD INDÍGENA DE YURI - DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, MUNICIPIO DE INÍRIDA	0594-GUAINIA	CUMPLE	$ 5.099.919.504	47,64	75,90	61,77

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
47	20181301010481	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SOCOTA - LOS PINOS MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	15755-SOCOTA	CUMPLE	$ 2.986.884.687	40,96	45,70	43,33
48	20181301010492	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CHORRERAS A LA VEREDA ALTOBONITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA	76113-BUGALAGRANDE	CUMPLE	$ 4.662.754.308	38,12	65,90	52,01
49	20181301010518	FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULAS MULTIPLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ	27430-MEDIO BAUDO	CUMPLE	$ 5.097.282.502	42,96	76,50	59,73
50	20181301010529	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52418-LOS ANDES	CUMPLE	$ 3.408.208.229	44,41	78,60	61,51
51	20181301010533	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE LA VEREDA BALSILLAS QUE CONDUCE A LA NUEVA REFORMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA	73067-ATACO	CUMPLE	$ 5.093.669.572	45,50	70,40	57,95
52	20181301010537	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN PUNTOS CRÍTICOS, EN EL TRAMO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	76250-EL DOVIO	CUMPLE	$ 3.217.793.306	43,83	64,50	54,17
53	20181301010541	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SINCELEJO - CRUZ DEL BEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE	70001-SINCELEJO	CUMPLE	$ 4.195.231.901	37,92	92,40	65,16

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
54	20181301010549	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA VILLETA - ÚTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	0425-CUNDINAMARCA	CUMPLE	$ 5.000.000.000	41,76	43,00	42,38
55	20181301010568	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA SAN JOSE DE PILETA - COROZAL DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	70215-COROZAL	CUMPLE	$ 4.206.624.833	34,92	77,30	56,11
56	20181301010618	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA	25580-PULI	CUMPLE	$ 5.061.967.472	43,46	58,50	50,98
57	20181301010621	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO LEJANÍAS Y LAS DELICIAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS	50400-LEJANIAS	CUMPLE	$ 5.048.515.757	51,54	86,90	69,22
58	20181301010623	PAVIMENTACIÓN RURAL DE TRAMO DE 1400 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA HACIA EL CASCO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	05790-TARAZA	CUMPLE	$ 3.199.995.082	52,05	98,00	75,03
59	20181301010640	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA GRANJA, CHUZA Y CHAGRAURCO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO	52260-EL TAMBO	CUMPLE	$ 5.089.253.217	37,91	54,60	46,26
60	20181301010642	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO RONDON - VEREDA SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA	81591-PUERTO RONDON	CUMPLE	$ 5.099.893.527	48,71	85,10	66,91
61	20181301010643	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR – TIO GOLLO – SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA	47258-EL PI?ON	CUMPLE	$ 4.107.709.828	35,91	63,70	49,81

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
62	20181301010670	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS AUTÓNOMOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE URUMITA	44855-URUMITA	CUMPLE	$ 4.741.998.688	44,75	69,30	57,03
63	20181301010710	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA	19001-POPAYAN	CUMPLE	$ 4.775.009.996	36,79	63,60	50,20
64	20181301010732	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA	19450-MERCADERES	CUMPLE	$ 4.442.963.768	49,96	82,60	66,28
65	20181301010766	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA EL ROBLE – LA APARTADA, SECTOR QUIZAMAS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE	70233-EL ROBLE	CUMPLE	$ 5.090.695.953	38,21	66,00	52,11
66	20181301010767	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO	63548-PIJAO	CUMPLE	$ 5.061.426.827	42,21	70,80	
67	20181301010785	MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	19785-SUCRE	CUMPLE	$ 4.959.210.820	42,12	70,50	56,31
68	20181301010841	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PLAZA PELA - LOS LEONES, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE GALERAS	70235-GALERAS	CUMPLE	$ 2.997.725.597	40,38	70,20	55,29
69	20181301010852	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0441-HUILA	CUMPLE	$ 6.304.382.664	42,80	52,39	47,60

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
70	20181301010934	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA DESDE EL KM 0+00 HASTA KM 4+100, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	05591-PUERTO TRIUNFO	CUMPLE	$ 4.680.068.508	38,46	57,60	48,03
71	20181301010941	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER	68720-SANTA HELENA DEL OPON	CUMPLE	$ 4.137.965.272	39,75	48,90	44,33
72	20181301011030	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 128, VERSALLES - PLANES MUNICIPIO DE URIBE, META	50370-URIBE	CUMPLE	$ 5.088.717.374	45,08	92,00	68,54
73	20181301011042	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL VERGEL Y VAHITOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, MUNICIPIO DE GRANADA	05313-GRANADA	CUMPLE	$ 5.088.452.444	52,79	96,90	74,85
74	20181301011047	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA VALLEJUELITO PEÑAS (PANTALIO CERRO CHAPECO) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	05400-LA UNION	CUMPLE	$ 5.098.566.706	40,92	73,50	57,21
75	20181301011048	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA, YARUMAL	05887-YARUMAL	CUMPLE	$ 5.004.043.854	40,46	71,20	55,83
76	20181301011079	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE JIGUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA	76890-YOTOCO	CUMPLE	$ 5.028.066.363	42,50	49,30	45,90
77	20181301011084	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	50577-PUERTO LLERAS	CUMPLE	$ 850.666.954	44,54	87,20	65,87

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
78	20181301011086	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	50577-PUERTO LLERAS	CUMPLE	$ 2.449.327.565	44,54	87,20	65,87
79	20181301011155	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA JIGUAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DESDE K+240 AL K1+806, MUNICIPIO DE LA SIERRA, CAUCA	19392-LA SIERRA	CUMPLE	$ 2.706.052.766	38,50	56,20	47,35
80	20181301011211	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE A LA VEREDA LITUANIA MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	76250-EL DOVIO	CUMPLE	$ 1.868.417.407	46,83	64,50	55,67
81	20181301011220	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA	05659-SAN JUAN DE URABA	CUMPLE	$ 5.099.882.976	38,13	75,30	56,72
82	20181301011243	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL CORREGIMIENTO LA UNIÓN MUNICIPIO DE PUERTO NARE, DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	05585-PUERTO NARE	CUMPLE	$ 3.290.945.220	37,46	53,40	45,43
83	20181301011252	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA VEREDA EL CHAPIO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA	19585-PURACE	CUMPLE	$ 3.043.269.070	40,71	42,30	41,51
84	20181301011266	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DE LAS REGIONES CENTRO, NORTE, ORIENTAL, SURORIENTAL , Y SUROCCIDENTAL,DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	$ 8.371.636.612,84	48,85	45,58	47,22
85	20181301011291	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE CHICAGUA, BOQUERON, GUZAMAN, Y POTREROS, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER	54051-ARBOLEDAS	CUMPLE	$ 4.804.930.846	39,67	54,00	46,84

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
86	20181301011295	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	50313-GRANADA	CUMPLE	$ 3.000.000.000	39,54	72,70	56,12
87	20181301011343	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LAS VEREDAS EL CAMPO Y VEREDA ARBOLES, MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA	19290-FLORENCIA	CUMPLE	$ 1.262.386.974	40,92	63,90	52,41
88	20181301011363	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN ANTONIO - LA CONCEPCIÓN - SAN LUIS BAJO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52788-TANGUA	CUMPLE	$ 3.784.694.638	37,62	47,00	42,31
89	20181301011376	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	44420-LA JAGUA DEL PILAR	CUMPLE	$ 5.100.000.000	42,46	70,30	56,38
90	20181301011392	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO ZOMAC-PDET DE SAN JOSE DE FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	18610-SAN JOSE DE LA FRAGUA	CUMPLE	$ 3.625.815.297	51,12	92,00	71,56
91	20181301011393	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	05154-CAUCASIA	CUMPLE	$ 4.283.146.049	36,66	90,00	63,33
92	20181301011492	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META	50686-SAN JUANITO	CUMPLE	$ 5.098.812.745	34,21	63,50	48,86
93	20181301011496	INSTALACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE	70508-OVEJAS	CUMPLE	$ 1.550.409.118	56,59	92,90	74,75
94	20181301011522	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23670-SAN ANDRES DE SOTAVET0	CUMPLE	$ 4.226.144.538	34,55	63,00	48,78

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
95	20181719000003	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA GUAPÁ CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA	05172-CHIGORODO	CUMPLE	$ 2.640.419.040	38,96	81,10	60,03

Nota: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 1534 de 2017 y en la Resolución No. 1373 del 2018 expedida por el DNP, se muestra el resultado de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes –SEP PAZ a cada proyecto. Por otro lado, y al adelantar la medición definida en el Decreto Ley 413 de 2018, el municipio obtiene el puntaje descrito en la columna "Medición Territorial".

Con características subsanables

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
1	2018702210002	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	70221-COVEÑAS	CUMPLE	$ 4.139.554.717	23,92	92,20	58,06
2	20181301010014	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS VILLA ROSA Y SAN JOSE DE LAS COCHAS EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	86219-COLON	CUMPLE	$ 3.026.565.286	36,25	50,30	43,28
3	20181301010208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DESDE EL K00 CON COORDENADAS 08°25'52.44"N 74°47'32.58"O HASTA EL K03+200 CORREGIMIENTO DE SINCELEJITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE	70429-MAJAGUAL	CUMPLE	$ 5.063.145.974	29,71	72,80	51,26
4	20181301010230	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHEPERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL	50226-CUMARAL	CUMPLE	$ 4.948.127.103	39,54	63,30	51,42
5	20181301010238	CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA EN MONTERÍA	23001-MONTERIA	CUMPLE	$ 5.058.329.345	36,25	71,00	53,63

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
6	20181301010240	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS GUAIMARAL Y LA MANCHA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	66075-BALBOA	CUMPLE	$ 2.196.464.638	41,71	59,30	50,51
7	20181301010254	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	85440-VILLANUEVA	CUMPLE	$ 5.099.152.164	45,63	75,60	60,62
8	20181301010255	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TERRAPLÉN Y OBRAS DE ARTE VÍA GUARACURAS - MIRAMAR DE GUANAPALO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE	85325-SAN LUIS DE PALENQUE	CUMPLE	$ 5.095.007.829	28,08	84,20	56,14
9	20181301010264	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS SAN CAYETANO Y SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN	68682-SAN JOAQUIN	CUMPLE	$ 1.866.649.638	Por Calcular	Por Calcular	Por Calcular
10	20181301010273	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS PALMICHAL, CAÑO BLANCO Y EL CARMEN, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE	85300-SABANALARGA	CUMPLE	$ 5.055.217.510	40,29	61,50	50,90
11	20181301010289	MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CHIMI CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR	13667-SAN MARTIN DE LOBA	CUMPLE	$ 1.222.648.985	32,37	71,40	51,89
12	20181301010292	REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA HACIA SANTA ROSA DEL BÁLSAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA	23672-SAN ANTERO	CUMPLE	$ 5.097.302.657	38,00	96,40	67,20
13	20181301010296	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA JAGUITO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE	85250-PAZ DE ARIPORO	CUMPLE	$ 5.059.159.169	44,46	83,40	63,93

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
14	20181301010300	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PIRITA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER	68169-CHARTA	CUMPLE	$ 3.064.852.000	41,50	47,60	44,55
15	20181301010348	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL ROSAL Y SAN ANDRES, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	86865-VALLE DEL GUAMUEZ	CUMPLE	$ 2.458.139.240	36,68	99,00	67,84
16	20181301010358	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS: PEDREGAL – RÍO NEGRO – LA HEROICA – MEDIA NARANJA – LA LAGUNA – QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	19212-CORINTO	CUMPLE	$ 5.099.946.236	47,30	77,90	62,60
17	20181301010395	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	25258-EL PE?ON	CUMPLE	$ 5.100.000.000	44,00	67,70	55,85
18	20181301010402	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	18094-BELEN DE LOS ANDAQUIES	CUMPLE	$ 2.153.397.933	53,46	84,60	69,03
19	20181301010431	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ , MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CASCOTE, BOCA DE LUIS, EL TRAPICHE Y PERRU - MUNICIPIO DE ISTMINA	27361-ISTMINA	CUMPLE	$ 2.961.899.244	49,29	97,20	73,25
20	20181301010441	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y PLACA HUELLA DE LA VÍA ENTRE EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO	13780-TALAIGUA NUEVO	CUMPLE	$ 5.097.038.547	35,29	47,50	41,40

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
21	20181301010462	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA	05854-VALDIVIA	CUMPLE	$ 1.406.657.894	50,83	95,60	73,22
22	20181301010498	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA	25530-PARATEBUENO	CUMPLE	$ 3.497.131.137	41,87	66,70	54,29
23	20181301010552	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LA VEREDA EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA	05055-ARGELIA	CUMPLE	$ 5.078.096.634	55,79	95,80	75,80
24	20181301010553	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE SOBRE LA VIA MESA DE AGUAYO - CHAPARRAL DEL MUNICIPIO CHAPARRAL	73168-CHAPARRAL	CUMPLE	$ 2.916.910.320	46,00	76,60	61,30
25	20181301010574	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL PLACER Y LA ESMERALDA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	86865-VALLE DEL GUAMUEZ	CUMPLE	$ 2.641.631.364	46,71	99,00	72,86
26	20181301010579	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL SILENCIO Y RESGUARDO INDÍGENA UWA DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ	15223-CUBARA	CUMPLE	$ 4.846.321.054	42,55	58,10	50,33
27	20181301010631	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS SAN ISIDRO, CHINAYACO Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	86755-SAN FRANCISCO	CUMPLE	$ 5.097.778.938	38,79	51,60	45,20
28	20181301010737	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	54498-OCANA	CUMPLE	$ 5.097.829.058	37,09	66,30	51,70

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
29	20181301010744	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON CAÑO CRISTALES, SECTOR VEREDA EL BILLAR MUNICIPIO DE LA MACARENA	50350-LA MACARENA	CUMPLE	$ 1.290.320.078	42,67	90,80	66,74
30	20181301010754	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA SAN ISIDRO - CENTRO POBLADO - VEREDA SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	54810-TIBU	CUMPLE	$ 2.522.967.783	57,34	99,80	78,57
31	20181301010790	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOMAPEÑA VEREDA LAS PUNTAS - CASCO URBANO DE MAGÜÍ PAYÁN, DE LA ABSCISA K3+545,25 AL K4 +545,25, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52427-MAGUI	CUMPLE	$ 5.099.520.351	55,12	93,10	74,11
32	20181301010872	FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULASMÚLTIPLES EN LAS ESCUELAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAS BRISAS, LOMA DE CHUPEI, CHARCO LARGO Y LA ESCUELA DE SANANDOSITO- MUNICIPIO DE SIPÍ	27745-SIPI	CUMPLE	$ 2.554.543.115	51,67	90,00	70,84
33	20181301010883	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN	54206-CONVENCION	CUMPLE	$ 5.040.244.719	53,79	93,80	73,80
34	20181301010885	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	50223-CUBARRAL	CUMPLE	$ 4.880.562.410	39,87	77,60	58,74

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
35	20181301010898	MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE PLAYITAS DESDE (K0+000 - K3+000) JURISDICCIÓN DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR	13667-SAN MARTIN DE LOBA	CUMPLE	$ 3.600.533.138	32,37	71,40	51,89
36	20181301010904	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	70508-OVEJAS	CUMPLE	$ 1.219.969.762	53,87	92,90	73,39
37	20181301011001	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS GALERAS	70235-GALERAS	CUMPLE	$ 1.969.378.496	39,16	70,20	54,68
38	20181301011076	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LAS CHICHAS - LOS ANONES MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE, BUENAVISTA	70110-BUENAVISTA	CUMPLE	$ 2.998.604.328	43,16	83,00	63,08
39	20181301011103	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ VEREDA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META	50001-VILLAVICENCIO	CUMPLE	$ 5.098.093.592	37,92	77,80	57,86
40	20181301011118	CONSTRUCCIÓN DE 1.700 METROS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA	27491-NOVITA	CUMPLE	$ 5.095.999.254	39,46	96,80	68,13
41	20181301011121	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA CARRETAL TOLIMA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA	23815-TUCHÍN	CUMPLE	$ 5.100.000.000	36,00	64,20	50,10
42	20181301011128	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS PARA 48 USUARIOS EN 5 VEREDAS DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARURÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	97161-CARURU	CUMPLE	$ 944.611.306	40,80	79,20	60,00

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
43	20181301011145	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL GUANAMA - TUQUERRES PR K8+450 AL PR K9+450 Y RAMAL GUANAMA CHIQUITO - GUANAMA GRANDE PR K0+000 AL PR K0+890,7 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, NARIÑO	52565-PROVIDENCIA	CUMPLE	$ 3.053.339.232	33,33	47,80	40,57
44	20181301011196	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIÓ TOCARÍA SECTOR PIEDRA BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	85225-NUNCHIA	CUMPLE	$ 5.091.726.319	41,83	55,50	48,67
45	20181301011237	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA M-14, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	54810-TIBU	CUMPLE	$ 1.830.218.702	57,34	99,80	78,57
46	20181301011306	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE EL SECTOR DE LA YEE Y EL CORREGIMIENTO DE BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	47541-PEDRAZA	CUMPLE	$ 3.773.947.548	32,58	50,80	41,69
47	20181301011347	MEJORAMIENTO FASE II A LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTODE ARAUCA	81736-SARAVENA	CUMPLE	$ 4.918.136.235	49,05	84,90	66,98
48	20181301011351	CONSTRUCCIÓN 58 BATERÍAS SANITARIAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE BALBOA Y TITUMATE, MUNICIPIO DE UNGUÍA	27800-UNGUIA	CUMPLE	$ 2.231.579.400	39,38	82,20	60,79
49	20181301011366	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE BOYACÁ	15377-LABRANZAGRANDE	CUMPLE	$ 2.588.438.282	48,33	70,00	59,17
50	20181301011424	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS NUEVA ESPERANZA, MONCLART Y LA TEBAIDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	86001-MOCOA	CUMPLE	$ 5.045.517.271	41,83	88,90	65,37

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
51	20181301011538	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLAS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS JAGUITO Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE	85410-TAURAMENA	CUMPLE	$ 1.879.744.386	42,09	97,40	69,75
52	20181301011571	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA A LA VEREDA LA FORTUNA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA	23555-PLANETA RICA	CUMPLE	$ 5.090.000.000	40,59	73,70	57,15
53	20181301011669	MEJORAMIENTO DE 12 VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO	19137-CALDONO	CUMPLE	$ 2.240.611.032	38,92	54,50	46,71

Nota: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 1534 de 2017 y en la Resolución No. 1373 del 2018 expedida por el DNP, se muestra el resultado de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes –SEP PAZ a cada proyecto. Por otro lado, y al adelantar la medición definida en el Decreto Ley 413 de 2018, el municipio obtiene el puntaje descrito en la columna “Medición Territorial”.

Con características no subsanables

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
1	2018133000002	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA CON EL CORREGIMIENTO EL CERRO, MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA - BOLÍVAR	13300-HATILLO DE LOBA	CUMPLE	$ 3.329.008.001	35,87	36,20	36,04
2	2018681520015	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER	68152-CARCASI	CUMPLE	$ 5.075.466.822	38,58	20,60	29,59
3	20171301010079	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ	15176-CHIQUINQUIRA	CUMPLE	$ 4.153.224.274	21,16	13,90	17,53
4	20181301010036	MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CULEBRITA Y EL CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ - CESAR	20310-GONZALEZ	CUMPLE	$ 401.787.304	23,70	46,50	35,10

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
5	20181301010040	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE ARTE EN LA VÍA LA CURVA - PETAQUERO - AGUA COLORADA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA	68684-SAN JOSE DE MIRANDA	CUMPLE	$ 3.075.800.371	33,62	24,70	29,16
6	20181301010083	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COVARACHIA CON EL SECTOR DE GALVÁN, COVARACHIA - NOGONTOVA, Y COVARACHIA CON LA VEREDA DE LAS TAPIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA	15218-COVARACHIA	CUMPLE	$ 3.096.019.998	37,33	30,20	33,77
7	20181301010121	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS EL CASTILLO, EL POMO, SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA	76248-EL CERRITO	CUMPLE	$ 5.020.456.171	24,21	24,30	24,26
8	20181301010126	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS MARIPI - PALMAR Y ZULIA - GUARUMAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SEGMENTOS DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	15442-MARIPI	CUMPLE	$ 1.992.701.173	39,04	28,70	33,87
9	20181301010159	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN FRANCISCO – ILES, MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52352-ILES	CUMPLE	$ 3.664.937.023	32,75	32,00	32,38
10	20181301010164	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VÍAS: CUAICAL – GUAPUL Y QUILISMAL – EL PLAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52227-CUMBAL	CUMPLE	$ 1.880.498.557	38,13	23,60	30,87
11	20181301010171	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ESMERALDA-ARRAYAN-MELCHO- SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ DEPARTAMENTO CAUCA. PIENDAMÓ	19548-PIENDAMO	CUMPLE	$ 2.208.135.827	26,25	40,70	33,48

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
12	20181301010173	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ. PIENDAMÓ	19548-PIENDAMO	CUMPLE	$ 2.887.387.509	26,25	40,70	33,48
13	20181301010181	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAVITA-LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0415-BOYACA	CUMPLE	$ 4.913.286.540	34,42	5,10	19,76
14	20181301010182	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA TETILLA A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR LA "Y" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	25612-RICAURTE	CUMPLE	$ 4.384.657.026	32,50	38,20	35,35
15	20181301010192	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA, SAN PEDRO Y PUERTO LIMÓN DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER	68655-SABANA DE TORRES	CUMPLE	$ 2.918.229.220	35,62	95,40	65,51
16	20181301010199	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LLANO DEL POZO A LA VEREDA LA VIRGINIA SECTOR LOS "NEIVANOS" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	25612-RICAURTE	CUMPLE	$ 479.162.188	32,50	38,20	35,35
17	20181301010212	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+450 A K3+090 DE LA VEREDA CUMAG, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA, NARIÑO	52320-GUAITARILLA	CUMPLE	$ 4.925.045.535	34,25	31,70	32,98
18	20181301010223	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN LAS VEREDAS ALTO EL PALO Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA CALOTO	19142-CALOTO	CUMPLE	$ 3.458.600.874	Por Calcular	Por Calcular	Por Calcular
19	20181301010250	MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA CONTRATACIÓN - GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	68211-CONTRATACION	CUMPLE	$ 5.099.000.000	34,41	38,70	36,56

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
20	20181301010259	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BOCORE, EL ALTICO, EL OVAL Y COLORADO DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	68121-CABRERA	CUMPLE	$ 3.412.021.511	35,58	4,10	19,84
21	20181301010291	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PLAZUELAS HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO	52083-BELEN	CUMPLE	$ 3.041.984.771	30,50	22,50	26,50
22	20181301010299	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GUACAMAYAS, BOYACÁ	15317-GUACAMAYAS	CUMPLE	$ 2.817.311.839	38,83	26,30	32,57
23	20181301010340	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS POZO NEGRO Y JOYAGUA, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ	15835-TURMEQUE	CUMPLE	$ 1.406.010.246	32,08	3,90	17,99
24	20181301010344	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO PAZ EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	68077-BARBOSA	CUMPLE	$ 2.829.394.282	34,00	14,90	24,45
25	20181301010357	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA TRES ESQUINAS - PASIZARA, EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52240-CHACHAGUI	CUMPLE	$ 3.711.841.448	33,17	35,30	34,24
26	20181301010361	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA DE CITE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	68077-BARBOSA	CUMPLE	$ 2.038.407.678	34,00	14,90	24,45
27	20181301010384	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	25402-LA VEGA	CUMPLE	$ 5.023.756.006	32,33	19,10	25,72
28	20181301010390	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	25151-CAQUEZA	CUMPLE	$ 3.828.725.927	30,91	9,10	20,01

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
29	20181301010391	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA JAPÓN - GAITÁN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS, RISARALDA	66170-DOS QUEBRADAS	CUMPLE	$ 5.050.092.056	32,96	30,50	31,73
30	20181301010404	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA BRICEÑO – EL MESON – BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO	52693-SAN PABLO	CUMPLE	$ 2.263.013.604	36,00	32,80	34,40
31	20181301010416	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TORO HACIA LA ESCUELA,MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	85430-TRINIDAD	NO CUMPLE	$ 7.133.235.945	31,50	73,30	52,40
32	20181301010419	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	25513-PACHO	CUMPLE	$ 4.804.387.302	30,83	11,80	21,32
33	20181301010435	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA	25293-GACHALA	CUMPLE	$ 4.527.400.545	33,96	35,50	34,73
34	20181301010444	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA	25653-SAN CAYETANO	CUMPLE	$ 4.546.366.205	37,92	16,40	27,16
35	20181301010458	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS PARA LA PAZ EN DIEZ VEREDAS DEL MUNCIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	25178-CHIPAQUE	CUMPLE	$ 3.000.457.890	36,46	12,80	24,63
36	20181301010480	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL LAS JUNTAS - ALMEIDA (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K10+510 - K13+910 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0415-BOYACA	CUMPLE	$ 4.981.459.072	36,08	27,30	31,69
37	20181301010482	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LA VEREDA SOLANA Y LA VEREDA CASADILLAS DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA	25426-MACHETA	CUMPLE	$ 4.296.134.774	39,08	20,20	29,64

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
38	20181301010486	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PLACA HUELLA PREVENCIÓN - EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA	47545-PIJINO DEL CARMEN	CUMPLE	$ 3.740.406.425	23,12	36,90	30,01
39	20181301010511	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA	25839-UBALA	CUMPLE	$ 3.027.878.157	36,58	26,50	31,54
40	20181301010517	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS, EN LAS VEREDAS MONQUETIVA Y ZAQUE DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA	25297-GACHETA	CUMPLE	$ 4.899.120.009	37,62	29,70	33,66
41	20181301010523	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS	17050-ARANZAZU	CUMPLE	$ 5.087.607.967	30,83	26,60	28,72
42	20181301010580	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA GUACA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52885-YACUANQUER	CUMPLE	$ 1.441.737.452	26,04	32,70	29,37
43	20181301010597	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUACHETÁ - LA BALSA EN LA VEREDA FRONTERA SECTOR EL BOQUERÓN Y VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ	0425-CUNDINAMARCA	CUMPLE	$ 5.091.574.298	31,41	33,60	32,51
44	20181301010598	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL SECTOR ESCUELA MONTE SUAREZ - ALTO EL CARMELO MUNICIPIO DE ARCABUCO, BOYACÁ	13042-ARENAL	CUMPLE	$ 869.967.382	26,45	11,40	18,93
45	20181301010613	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA LA ARADA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52036-ANCUYA	CUMPLE	$ 1.480.670.439	25,66	55,60	40,63
46	20181301010629	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA	25181-CHOACHI	CUMPLE	$ 4.020.252.335	30,00	3,30	16,65
47	20181301010671	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NEIRA DEPARTAMENTO DE CALDAS	17486-NEIRA	CUMPLE	$ 4.973.636.969	31,42	23,40	27,41

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
48	20181301010681	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PRINGAMOSAL LOS PASOS Y VEREDA EL TUNO EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, TOLIMA	73319-GUAMO	CUMPLE	$ 2.930.913.599	37,41	35,60	36,51
49	20181301010699	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ZELANDIA A LA VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA HORQUETA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA	25815-TOCAIMA	CUMPLE	$ 5.012.495.086	32,08	16,90	24,49
50	20181301010701	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO FLEXIBLE, EN LAS VEREDAS SAN PEDRO, LA PLAYA Y EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	15516-PAIPA	CUMPLE	$ 4.319.197.341	30,33	4,80	17,57
51	20181301010708	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA LOBATICA, DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER	54172-CHINACOTA	CUMPLE	$ 4.693.551.633	32,80	19,30	26,05
52	20181301010774	MEJORAMIENTO "VIAS PARA LA PAZ" DE LA VIA TERCIARIA DE GAZADUJE - MESA DE REYES - LA TAGUARA EN EL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA	25438-MEDINA	CUMPLE	$ 2.600.339.631	50,92	74,70	62,81
53	20181301010777	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA	25594-QUETAME	CUMPLE	$ 5.020.189.468	33,54	13,60	23,57
54	20181301010782	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SACHACOCO, TRILLADERO, PLATANILLAL, HIGUERON, ULLUCOS, EL CANELO, LA ESPERANZA, PUEBLO VIEJO, LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE SOTARA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	19760-SOTARA	CUMPLE	$ 3.803.900.397	35,08	30,60	32,84
55	20181301010811	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA	05368-JERICO	CUMPLE	$ 5.084.459.018	32,58	10,90	21,74

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
56	20181301010824	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA BUCARE, ENTRE PR0+000 AL PR5+500, MUNICIPIO DE TRINIDAD	85430-TRINIDAD	No se presento a la Convocatoria	$ 30.021.240.722	40,25	73,30	56,78
57	20181301010938	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 1.180 ML EN LA VEREDA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO	15761-SOMONDOCO	CUMPLE	$ 1.442.839.995	33,54	15,60	24,57
58	20181301010939	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS PATANOA SECTOR LA MARAVILLA Y VEREDA HORMIGAS SECTOR LA RECEBERA ZETAQUIRA	15897-ZETAQUIRA	CUMPLE	$ 1.410.356.842	38,00	24,90	31,45
59	20181301011011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	15897-ZETAQUIRA	CUMPLE	$ 4.595.780.460	38,00	24,90	31,45
60	20181301011013	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR TOTORAL, LAS TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE FUNES, NARIÑO	52287-FUNES	CUMPLE	$ 2.320.531.276	34,79	44,50	39,65
61	20181301011021	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA VEREDA ALTO BOMBONA, SECTOR EL GRAMAL, MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52207-CONSACA	CUMPLE	$ 1.287.766.573	26,83	51,80	39,32
62	20181301011049	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN DISTINTAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	15403-LA UVITA	CUMPLE	$ 1.096.807.838	29,12	39,00	34,06
63	20181301011062	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	0454-NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	$ 4.419.102.917	42,88	37,00	39,94

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
64	20181301011070	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA LA ESPERANZA – SANTA ROSA, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO	52083-BELEN	CUMPLE	$ 2.035.747.214	34,50	22,50	28,50
65	20181301011096	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PASCA Y SIBATÉ EN EL SECTOR BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA	25535-PASCA	CUMPLE	$ 5.060.068.477	37,25	10,40	23,83
66	20181301011105	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ	15814-TOCA	CUMPLE	$ 4.307.413.379	33,92	10,60	22,26
67	20181301011114	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL SANTA LUCÍA - CIENAGUITA EN PAVIMENTO FLEXIBLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ATLÁNTICO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	08675-SANTA LUCIA	CUMPLE	$ 5.018.176.197	26,25	11,30	18,78
68	20181301011173	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEHICULAR EN LAS VEREDAS PIEDRA DE RAYO Y SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER	68855-VALLE DE SAN JOSE	CUMPLE	$ 1.466.676.377	32,00	14,20	23,10
69	20181301011213	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SECTOR LA MINA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACÁ	15480-MUZO	CUMPLE	$ 1.719.946.575	36,25	38,10	37,18
70	20181301011250	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN PABLO BORBUR, BOYACÁ	15681-SAN PABLO BORBUR	CUMPLE	$ 3.978.060.613	30,00	31,60	30,80
71	20181301011260	MEJORAMIENTO DE LA VIA EL REPOSO - SANTA ROSA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA	47707-SANTA ANA	CUMPLE	$ 4.346.052.926	33,87	28,10	30,99
72	20181301011272	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA EL COCO YE DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, MAGDALENA	47692-SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	CUMPLE	$ 5.099.697.997	35,61	26,90	31,26
73	20181301011318	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER	68298-GAMBITA	CUMPLE	$ 1.545.726.007	34,67	17,80	26,24

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
74	20181301011322	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA RIO HUMEA GAZATAVENA EL RETIRO DEL MUNICIPIO MEDINA, CUNDINAMARCA	25438-MEDINA	CUMPLE	$ 1.458.966.916	48,92	74,70	61,81
75	20181301011333	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAQUIRA SECTOR EL PLAN HACIA ESCUELA SERAQUITA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, BOYACÁ	15051-ARCABUCO	CUMPLE	$ 1.950.708.647	22,79	12,60	17,70
76	20181301011340	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE COPER, BOYACÁ	15212-COPER	CUMPLE	$ 859.459.484	36,71	20,70	28,71
77	20181301011361	REHABILITACIÓN DE LA VÍA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ENTRE LA UNIÓN (MUNICIPIO DE BELLO) Y EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA	05664-SAN PEDRO	CUMPLE	$ 4.910.119.987	34,92	21,00	27,96
78	20181301011365	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JENESANO, BOYACÁ	15367-JENESANO	CUMPLE	$ 3.200.774.356	33,21	6,60	19,91
79	20181301011384	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS SAN MATEO, BOYACÁ	15673-SAN MATEO	CUMPLE	$ 1.286.432.175	40,52	28,90	34,71
80	20181301011386	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE NARIÑO AL SECTOR DE PRADERA ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	52480-NARIÑO	CUMPLE	$ 3.769.567.996	30,91	43,60	37,26
81	20181301011412	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE PANQUEBA, BOYACÁ	15522-PANQUEBA	CUMPLE	$ 2.746.367.318	36,50	15,00	25,75
82	20181301011437	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS CHINQUIRA, RINCHOQUE Y GUANZAQUE, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ	15835-TURMEQUE	CUMPLE	$ 3.027.421.740	32,08	3,90	17,99

Nro	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PRESENTADOR	Estado Convocatoria	Asignación para la Paz	SEP PAZ	Medición territorial	Sistema de Priorización OCAD Paz
83	20181301011442	MEJORAMIENTO DE LA VÍA A LA VEREDA LOS MOLINOS DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO	68147-CAPITANEJO	CUMPLE	$ 1.480.434.182	32,75	40,90	36,83
84	20181301011469	MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA EL SARMIENTO – CARBONERA - AGUA BLANCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA	25326-GUATAVITA	CUMPLE	$ 4.933.898.253	36,65	2,00	19,33
85	20181301011565	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE EL COCUY, BOYACÁ	15244-EL COCUY	CUMPLE	$ 939.170.640	37,50	35,20	36,35
86	20181301011604	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE VA DE COVARACHIA AL SECTOR SAN FRANCISCO Y CHIVASCOQUE VEREDA POTRERITO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA	15218-COVARACHIA	CUMPLE	$ 1.998.918.778	37,33	30,20	33,77
87	20181301011613	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META	50577-PUERTO LLERAS	CUMPLE		53,29	87,20	70,25
88	20181301011647	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS UBALÁ, CUNDINAMARCA	25839-UBALA	CUMPLE	$ 1.938.204.375	38,58	26,50	19,29
89	20181301011696	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA SECTOR CEMENTERIO A VEREDA GUATICHÁ EN EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, BOYACÁ	15740-SIACHOQUE	CUMPLE	$ 2.358.475.139	24,87	10,00	17,44

Nota: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 1534 de 2017 y en la Resolución No. 1373 del 2018 expedida por el DNP, se muestra el resultado de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes –SEP PAZ a cada proyecto. Por otro lado, y al adelantar la medición definida en el Decreto Ley 413 de 2018, el municipio obtiene el puntaje descrito en la columna "Medición Territorial".

Con base en lo anterior y dando cumplimiento a lo acordado por este OCAD en la Sesión No. 8 de 2018, se aplica una ponderación de 50 – 50, tanto al SEP-PAZ, como a la medición territorial, obteniendo el resultado que se describe en la columna correspondiente.

La Secretaría Técnica realizó la descripción de los siguientes proyectos, haciendo un breve resumen para su VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN y se inicia la votación de la siguiente manera:

6.1 Proyecto con Código BPIN 2018234640025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANETA - GUAYMARAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOMÍL, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018234640025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANETA - GUAYMARAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOMÍL, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.093.130.850,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios – MOMIL	Asignación para la Paz		2018	$5.093.130.850,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.093.130.850,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MOMIL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.093.130.850,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MOMIL - CÓRDOBA			**Valor**	**$ 4.699.140.850,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 393.990.000,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MOMIL - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.2 Proyecto con Código BPIN 2018503300001 CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RÍO LUCÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE- TRAMO 4- MUNICIPIO DE MESETAS, META

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018503300001	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RÍO LUCÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE- TRAMO 4- MUNICIPIO DE MESETAS, META	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.899.965.371,66
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MESETAS	Asignación para la Paz		2018	$5.099.965.371,66
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.965.371,66			
Cofinanciación				
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - MESETAS	Fondo de compensación regional	2018	$800.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**

Municipios - MESETAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.099.965.371,66	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MESETAS - META			**Valor**	**$ 4.713.986.328,66**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 385.979.043,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se propone al INVIAS como instancia encargada de contratar la interventoría y esta entidad ejecuta los recursos a través del SPGR, es necesario que la asignación presupuestal para el desarrollo de esta actividad se realice con los recursos que a la fecha se encuentren bajo procedimiento de Pago a Destinatario Final, por esta razón la Secretaría Técnica solicita al OCAD PAZ que la interventoría no sea financiada con recursos del FCR 40%, sino con recursos de la Asignación para la Paz, la cual está cobijada bajo este procedimiento con el artículo 10 de la ley 1534.

Por lo anterior la financiación de la interventoría del proyecto quedaría en los siguientes términos:

CARTA DE PRESENTACIÓN			SOLICITUD DE CAMBIO
Actividad	**Fuente de Financiación**	**Valor inicial**	**Valor solicitado**
Interventoría	Fondo de Compensación Regional 40%	$385.979.043	$ 0
Interventoría	Asignación para la Paz	$ 0	$385.979.043

La Secretaría Técnica pone a consideración de los miembros del OCAD esta propuesta y los tres vértices del Órgano Colegiado aprueban la modificación, con el objetivo de facilitar la ejecución del proyecto.

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MESETAS - META** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.3 Proyecto con Código BPIN 20181301010035 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA EL REPOSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010035	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA EL REPOSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.071.843.571,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SIMACOTA	Asignación para la Paz		2018	$3.071.843.571,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.071.843.571,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SIMACOTA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.071.843.571,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SIMACOTA - SANTANDER			**Valor**	**$ 2.873.600.962,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 198.242.609,00**	

Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SIMACOTA - SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.4 Proyecto con Código BPIN 20181301010081 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010081	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.133.312.557,00

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - MISTRATÓ	Asignación para la Paz	2018	$3.133.312.557,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.133.312.557,00		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MISTRATÓ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.133.312.557,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MISTRATÓ - RISARALDA			**Valor**	**$ 2.934.627.543,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 198.685.014,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MISTRATO - RISARALDA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.5 Proyecto con Código BPIN 20181301010107 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010107	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.389.953.006,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BALBOA	Asignación para la Paz		2018	$2.389.953.006,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.389.953.006,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - BALBOA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.389.953.006,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA			**Valor**	**$ 2.218.338.867,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 171.614.139,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.6 Proyecto con Código BPIN 20181301010127 MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010127	MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.325.338.484,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PELAYA	Asignación para la Paz		2018	$4.325.338.484,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.325.338.484,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PELAYA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.325.338.484,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PELAYA - CESAR			**Valor**	**$ 4.081.990.029,00**	
Instancia pública designada para la	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 243.348.455,00**	

contratación de interventoría			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PELAYA - CESAR** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.7 Proyecto con Código BPIN 20181301010144 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA GALERAS DESDE EL CASCO URBANO DE LA FLORIDA AL ALBERGE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010144	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA GALERAS DESDE EL CASCO URBANO DE LA FLORIDA AL ALBERGE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.558.485.629,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA FLORIDA	Asignación para la Paz		2018	$3.558.485.629,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.558.485.629,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA FLORIDA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.558.485.629,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA FLORIDA - NARIÑO			**Valor**	**$ 3.416.351.434,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 142.134.195,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA FLORIDA - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.8 Proyecto con Código BPIN 20181301010156 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010156	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.474.288,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA VIRGINIA	Asignación para la Paz		2018	$5.097.474.288,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.097.474.288,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA VIRGINIA	Asignación para la Paz	2017- 2018	$5.097.474.288,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA			**Valor**	**$4.778.965.702,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$318.508.586,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.9 Proyecto con Código BPIN 20181301010166 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VIAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE PUNTA DE BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010166	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VIAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE PUNTA DE BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.731.931.486,59
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN BENITO ABAD	Asignación para la Paz		2018	$4.731.931.486,59
Valor Aprobado por el Ocad	$4.731.931.487,59			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - SAN BENITO ABAD	Asignación para la Paz	2017- 2018	$4.731.931.486,59	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE			**Valor**	**$4.398.354.134,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$333.577.352,59**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.10 Proyecto con Código BPIN 20181301010169 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA LA LUPA HUECO HONDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO VILLA NUEVA BUESACO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN GÉNOVA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010169	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA LA LUPA HUECO HONDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO VILLA NUEVA BUESACO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN GÉNOVA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.074.194.593,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COLÓN	Asignación para la Paz		2018	$3.074.194.593,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.074.194.593,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio (2):**
Municipios - COLÓN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.074.194.593,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COLÓN - NARIÑO			**Valor**	**$2.927.128.443,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$147.066.150,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE COLON - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.11 Proyecto con Código BPIN 20181301010170 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010170	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.051.002.613,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PITALITO	Asignación para la Paz		2018	$4.051.002.613,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.051.002.613,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PITALITO	Asignación para la Paz	2017- 2018	$4.051.002.613,00	N/A	$0,00	2019 - 2010
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA			**Valor**	**$3.797.943.772,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$253.058.841,00**	

Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.12 Proyecto con Código BPIN 20181301010174 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010174	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.774.085.669,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA PLATA	Asignación para la Paz		2018	$3.774.085.669,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.774.085.669,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA PLATA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.774.085.669,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA			**Valor**	**$3.546.372.628,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$227.713.041,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la

interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.13 Proyecto con Código BPIN 20181301010176 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS AYACUCHO Y LA MATA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS AYACUCHO Y LA MATA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.521.639.640,01
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA GLORIA	Asignación para la Paz		2018	$4.521.639.640,01
Valor Aprobado por el Ocad	$4.521.639.640,01			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA GLORIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.521.639.640,01	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR			**Valor**	**$4.233.112.042,20**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$288.527.597,81**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.14 Proyecto con Código BPIN 20181301010183 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010183	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.852.549.618,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHIBOLO	Asignación para la Paz		2018	$3.852.549.618,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.852.549.618,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CHIBOLO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.852.549.618,00	N/A	$0,00	2019 -2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CHIBOLO - MAGDALENA			**Valor**	**$3.518.420.535,00**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$334.129.083,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CHIBOLO - MAGDALENA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.15 Proyecto con Código BPIN 20181301010225 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010225	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.594.888.175,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL BANCO	Asignación para la Paz		2018	$3.594.888.175,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.594.888.175,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL BANCO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.594.888.175,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA			**Valor**	**$3.283.455.099,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$311.433.076,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL BANCO -**

MAGDALENA y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.16 Proyecto con Código BPIN 20181301010235 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010235	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.599.904.549,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN PEDRO DE URABÁ	Asignación para la Paz		2018	$1.599.904.549,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.599.904.549,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN PEDRO DE URABÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$1.599.904.549,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ - ANTIOQUIA			**Valor**	**$1.498.219.358,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$101.685.191,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.17 Proyecto con Código BPIN 20181301010245 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS CAÑOS- EL BURRO, CASA LOMA- CERRO BUENAVISTA Y ZAPINDONGA- ARRIBA- PELAYITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010245	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS CAÑOS- EL BURRO, CASA LOMA- CERRO BUENAVISTA Y ZAPINDONGA- ARRIBA- PELAYITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.499.960.149,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN PEDRO DE URABÁ	Asignación para la Paz		2018	$3.499.960.149,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.499.960.149,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - SAN PEDRO DE URABÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.499.960.149,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ - ANTIOQUIA			**Valor**	**$3.276.949.100,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$223.011.049,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.18 Proyecto con Código BPIN 20181301010249 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VÍA CHINÚ - SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010249	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VÍA CHINÚ - SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.085.283.593,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHINÚ	Asignación para la Paz		2018	$3.085.283.593,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.085.283.593,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CHINÚ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.085.283.593,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CHINÚ - CÓRDOBA			**Valor**	**$2.805.973.933,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$279.309.660,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CHINU - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.19 Proyecto con Código BPIN 20181301010251 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VIAS DE LOS CORREGIMIENTOS JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, PAJONAL Y SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010251	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VIAS DE LOS CORREGIMIENTOS JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, PAJONAL Y SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.270.500.058,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN BERNARDO DEL VIENTO	Asignación para la Paz		2018	$3.270.500.058,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.270.500.058,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN BERNARDO DEL VIENTO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.270.500.058,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA			**Valor**	**$3.042.620.381,00**	
Instancia pública designada para la	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$227.879.677,00**	

contratación de interventoría			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.20 Proyecto con Código BPIN 20181301010253 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN LA VÍA CIÉNAGA DE ORO - CORREGIMIENTO EL SIGLO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010253	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN LA VÍA CIÉNAGA DE ORO - CORREGIMIENTO EL SIGLO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.784.033.200,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CIÉNAGA DE ORO	Asignación para la Paz		2018	$2.784.033.200,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.784.033.200,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CIÉNAGA DE ORO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.784.033.200,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA			**Valor**	**$2.504.723.540,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$279.309.660,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.21 Proyecto con Código BPIN 20181301010268 MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010268	MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.903.669.019,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CERRO SAN ANTONIO	Asignación para la Paz		2018	$3.903.669.019,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.903.669.019,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CERRO SAN ANTONIO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.903.669.019,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO - MAGDALENA			**Valor**	**$3.564.640.913,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$339.028.106,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO - MAGDALENA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.22 Proyecto con Código BPIN 20181301010276 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRETERA YUTO - RAMAL DOÑA JOSEFA DEL KM 0+000 AL K2+000 EN ATRATO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRETERA YUTO - RAMAL DOÑA JOSEFA DEL KM 0+000 AL K2+000 EN ATRATO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.725.468,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ATRATO	Asignación para la Paz		2018	$5.099.725.468,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.725.468,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - ATRATO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.099.725.468,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE ATRATO - CHOCÓ			**Valor**	**$4.745.330.668,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$354.394.800,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE ATRATO - CHOCÓ** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.23 Proyecto con Código BPIN 20181301010278 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+670 A K2+120 DEL CORREGIMIENTO PEÑOL

VIEJO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010278	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+670 A K2+120 DEL CORREGIMIENTO PEÑOL VIEJO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.548.602.511,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL PEÑOL	Asignación para la Paz		2018	$2.548.602.511,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.548.602.511,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL PEÑOL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.548.602.511,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL PEÑOL - NARIÑO			**Valor**	**$2.327.042.953,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$221.559.558,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/27/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL PEÑOL - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.24 Proyecto con Código BPIN 20181301010280 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA – SAMANIEGO Y LA LLANADA – LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA – SAMANIEGO Y LA LLANADA – LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.468.327,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA LLANADA	Asignación para la Paz		2018	$5.097.468.327,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.097.468.327,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA LLANADA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.097.468.327,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA LLANADA - NARIÑO			**Valor**	**$4.643.104.431,00**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$454.363.896,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA LLANADA - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.25 Proyecto con Código BPIN 20181301010285 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARIACO BAJO DEL MUNICIPIO DE CONSACA, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010285	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARIACO BAJO DEL MUNICIPIO DE CONSACA, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.993.906.627,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CONSACÁ	Asignación para la Paz		2018	$2.963.906.627,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.963.906.627,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - CONSACÁ	Propios	2018	$30.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CONSACÁ	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$2.963.906.627,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CONSACÁ - NARIÑO			**Valor**	**$ 2.697.824.615,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 266.082.012,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CONSACA - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.26 Proyecto con Código BPIN 20181301010288 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CABECERA MUNICIPAL - VÍA SAN PABLO PR K0+540 AL PR K2+540 Y RAMAL SAN PABLO - EL TABLON DEL PR K0+00 AL PR K0+650 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010288	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CABECERA MUNICIPAL - VÍA SAN PABLO PR K0+540 AL PR K2+540 Y RAMAL SAN PABLO - EL TABLON DEL PR K0+00 AL PR K0+650 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.795.313.801,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - RICAURTE	Asignación para la Paz		2018	$3.795.313.801,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.795.313.801,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - RICAURTE	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.795.313.801,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO			**Valor**	**$ 3.537.382.729,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 257.931.072,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.27 Proyecto con Código BPIN 20181301010297 CONSTRUCCIÓN DE 425 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010297	CONSTRUCCIÓN DE 425 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.600.000.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAMPUES	Asignación para la Paz		2018	$5.100.000.000,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.100.000.000,00			
Cofinanciación				

Otras Fuentes SGR	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - SAMPUES	Fondo de compensación regional	2018	$500.000.000,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAMPUES	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.100.000.000,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE			**Valor**	**$ 4.897.800.738,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE			**Valor**	**$ 202.199.262,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE** y definió al **MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.28 Proyecto con Código BPIN 20181301010302 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS GURUVITA Y SINAGAZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010302	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS GURUVITA Y SINAGAZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.066.485.985,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHÁMEZA	Asignación para la Paz		2018	$5.066.485.985,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.066.485.985,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CHÁMEZA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.066.485.985,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CHÁMEZA - CASANARE			**Valor**	**$ 4.721.444.060,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 345.041.925,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CHAMEZA - CASANARE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.29 Proyecto con Código BPIN 20181301010316 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010316	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.852.211.357,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PUEBLO NUEVO	Asignación para la Paz		2018	$4.852.211.357,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.852.211.357,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PUEBLO NUEVO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.852.211.357,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA			**Valor**	**$ 4.581.169.247,00**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 271.042.110,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.30 Proyecto con Código BPIN 20181301010321 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CANACABARE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VEREDAS BRISAS DE MAREMARE Y VENTUROSA, DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010321	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CANACABARE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VEREDAS BRISAS DE MAREMARE Y VENTUROSA, DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.032.260.180,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - OROCUÉ	Asignación para la Paz		2018	$5.032.260.180,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.032.260.180,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - OROCUÉ	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.032.260.180,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE OROCUÉ - CASANARE			**Valor**	**$ 4.692.223.331,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 340.036.849,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE OROCUE - CASANARE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.31 Proyecto con Código BPIN 20181301010327 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO EL BAJO DON JUAN DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010327	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO EL BAJO DON JUAN DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.653.733.200,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COLOSO	Asignación para la Paz		2018	$3.653.733.200,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.653.733.200,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - COLOSO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.653.733.200,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE			**Valor**	**$ 3.414.703.925,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 239.029.275,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO

Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.32 Proyecto con Código BPIN 20181301010335 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL CORREGIMIENTO DE AGUABLANCA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010335	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VEREDA LA CAPILLA DEL CORREGIMIENTO DE AGUABLANCA, MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.034.476.326,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BUCARASICA	Asignación para la Paz		2018	$1.034.476.326,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.034.476.326,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**

Municipios - BUCARASICA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.034.476.326,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE BUCARASICA - NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 973.488.444,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 60.987.882,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE BUCARASICA - NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.33 Proyecto con Código BPIN 20181301010349 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010349	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$12.378.825.295,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MOCOA	Asignación para la Paz		2018	$1.324.801.299,14
Municipios - ORITO	Asignación para la Paz		2018	$1.464.299.554,51
Municipios - PUERTO ASÍS	Asignación para la Paz		2018	$3.867.361.163,16
Municipios - PUERTO CAICEDO	Asignación para la Paz		2018	$1.414.257.108,49
Municipios - PUERTO LEGUIZAMO	Asignación para la Paz		2018	$4.308.106.169,70
Valor Aprobado por el Ocad	$12.378.825.295,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MOCOA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.324.801.299,14	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - ORITO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.464.299.554,51	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PUERTO ASÍS	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.867.361.163,16	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PUERTO CAICEDO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.414.257.108,49	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PUERTO LEGUIZAMO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.308.106.169,70	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		Municipios - MOCOA	**Valor**	**$ 1.215.558.289,42**	
			Municipios - ORITO	**Valor**	**$ 1.343.553.529,75**	
			Municipios - PUERTO ASÍS	**Valor**	**$ 3.548.458.869,26**	
			Municipios - PUERTO CAICEDO	**Valor**	**$ 1.297.637.579,85**	
			Municipios - PUERTO LEGUIZAMO	**Valor**	**$ 3.952.860.077,72**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		Municipios - MOCOA	**Valor**	**$ 109.243.009,72**	
			Municipios - ORITO	**Valor**	**$ 120.746.024,76**	
			Municipios - PUERTO ASÍS	**Valor**	**$ 318.902.293,90**	
			Municipios - PUERTO CAICEDO	**Valor**	**$ 116.619.528,64**	
			Municipios - PUERTO LEGUIZAMO	**Valor**	**$ 355.246.091,98**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** y definió al **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.34 Proyecto con Código BPIN 20181301010359 REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA ALTERNA EL RODEO – CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010359	REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA ALTERNA EL RODEO – CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.084.304.758,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LORICA	Asignación para la Paz		2018	$5.084.304.758,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.084.304.758,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):

Municipios - LORICA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.084.304.758,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LORICA - CÓRDOBA			**Valor**	**$ 4.842.195.008,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 242.109.750,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LORICA - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.35 Proyecto con Código BPIN 20181301010360 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARDINATA - LAS MERCEDES K0+000 AL K2+000, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010360	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARDINATA - LAS MERCEDES K0+000 AL K2+000, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.999.540.479,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SARDINATA	Asignación para la Paz		2018	$4.999.540.479,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.999.540.479,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SARDINATA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.999.540.479,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SARDINATA - NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 4.679.540.479,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 320.000.000,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federación Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SARDINATA - NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.36 Proyecto con Código BPIN 20181301010367 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PARA LA PAZ QUE COMUNICA A LA VEREDA BATEAS DESDE EL SECTOR EL OCOBO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010367	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PARA LA PAZ QUE COMUNICA A LA VEREDA BATEAS DESDE EL SECTOR EL OCOBO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.086.462.295,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TIBACUY	Asignación para la Paz		2018	$5.086.462.295,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.086.462.295,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - TIBACUY	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.086.462.295,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA			**Valor**	**$ 4.823.889.522,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 262.572.773,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.37 Proyecto con Código BPIN 20181301010411 MEJORAMIENTO DE LA VIA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010411	MEJORAMIENTO DE LA VIA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.380.390.912,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MOCOA	Asignación para la Paz		2018	$1.844.003.242,00
Municipios - VILLAGARZÓN	Asignación para la Paz		2018	$1.536.387.670,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.380.390.912,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MOCOA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.844.003.242,00	N/A	$0,00	2019 - 2020

Municipios - VILLAGARZÓN	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.536.387.670,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		Municipios - MOCOA	**Valor**	**$ 1.723.367.515,86**	
			Municipios - VILLAGARZÓN	**Valor**	**$ 1.435.876.327,14**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		Municipios - MOCOA	**Valor**	**$ 120.635.726,14**	
			Municipios - VILLAGARZON	**Valor**	**$ 100.511.342,86**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.38 Proyecto con Código BPIN 20181301010412 MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL ALMEIDA - CHIVOR (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K33+701 - K35+701 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010412	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL ALMEIDA - CHIVOR (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K33+701 - K35+701 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.722.850.816,69
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHIVOR	Asignación para la Paz		2018	$4.680.402.011,19
Valor Aprobado por el Ocad	$4.680.402.011,19			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - CHIVOR	Aportes en especie	2018	$39.666.805,50	
Municipios - CHIVOR	Aportes en especie	2019	$2.782.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CHIVOR	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.680.402.011,19	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			**Valor**	**$ 4.374.207.487,09**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 306.194.524,10**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DE BOYACA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.39 Proyecto con Código BPIN 20181301010414 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 49 CON LA VEREDA LAS ILUSIONES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010414	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 49 CON LA VEREDA LAS ILUSIONES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.091.868.083,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL MOLINO	Asignación para la Paz		2018	$5.091.868.083,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.091.868.083,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL MOLINO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.091.868.083,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA			**Valor**	**$ 4.709.428.083,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 382.440.000,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.40 Proyecto con Código BPIN 20181301010424 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUATEMALA A MONTEREDONDO MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010424	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUATEMALA A MONTEREDONDO MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.101.465.463,96

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - MIRANDA	Asignación para la Paz	2018	$3.101.465.463,96
Valor Aprobado por el Ocad	$3.101.465.463,96		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MIRANDA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.101.465.463,96	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA			**Valor**	**$ 2.905.243.983,96**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 196.221.480,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.41 Proyecto con Código BPIN 20181301010428 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010428	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.985.468.700,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - NUEVA GRANADA	Asignación para la Paz		2018	$4.975.468.700,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.975.468.700,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - NUEVA GRANADA	Propios	2018	$10.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - NUEVA GRANADA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.975.468.700,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - MAGDALENA			**Valor**	**$ 4.699.483.271,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 275.985.429,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - MAGDALENA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.42 Proyecto con Código BPIN 20181301010450 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DPTO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010450	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DPTO NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.481.629.200,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TEORAMA	Asignación para la Paz		2018	$3.481.629.200,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.481.629.200,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - TEORAMA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.481.629.200,00	N/A	$0,00	2019 - 2020

Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE TEORAMA - NORTE DE SANTANDER	**Valor**	**$ 3.211.647.325,00**
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 269.981.875,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE TEORAMA - NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.43 Proyecto con Código BPIN 20181301010453 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010453	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.933.890.127,36
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SARAVENA	Asignación para la Paz		2018	$4.933.890.127,36
Valor Aprobado por el Ocad	$4.933.890.127,36			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SARAVENA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.933.890.127,36	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAUCA			**Valor**	**$ 4.685.245.882,36**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 248.644.245,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.44 Proyecto con Código BPIN 20181301010461 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, REGIÓN OCCIDENTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010461	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, REGIÓN OCCIDENTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.767.518.107,45
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ÁBREGO	Asignación para la Paz		2018	$1.008.637.263,03
Municipios - CÁCHIRA	Asignación para la Paz		2018	$357.726.677,61
Municipios - EL CARMEN	Asignación para la Paz		2018	$551.394.624,10
Municipios - HACARÍ	Asignación para la Paz		2018	$613.218.487,03
Municipios - OCAÑA	Asignación para la Paz		2018	$700.800.383,50
Municipios - SAN CALIXTO	Asignación para la Paz		2018	$562.625.634,27
Municipios - TEORAMA	Asignación para la Paz		2018	$973.115.037,91
Valor Aprobado por el Ocad	$4.767.518.107,45			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - ÁBREGO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$1.008.637.263,02	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - CÁCHIRA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$357.726.677,62	N/A	$0,00	2019 - 2020

Municipios - EL CARMEN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$551.394.624,10	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios – HACARÍ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$613.218.487,03	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - OCAÑA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$700.800.383,50	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - SAN CALIXTO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$562.625.634,27	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - TEORAMA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$973.115.037,91	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		Municipios - ÁBREGO	**Valor**	**$ 940.001.275,94**	
			Municipios - CÁCHIRA	**Valor**	**$ 333.384.008,03**	
			Municipios - EL CARMEN	**Valor**	**$ 513.873.192,28**	
			Municipios – HACARÍ	**Valor**	**$ 571.490.050,36**	
			Municipios - OCAÑA	**Valor**	**$ 653.112.153,22**	
			Municipios - SAN CALIXTO	**Valor**	**$ 524.339.952,01**	
			Municipios - TEORAMA	**Valor**	**$ 906.896.275,61**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER		Municipios - ÁBREGO	**Valor**	**$ 68.635.987,09**	
			Municipios - CÁCHIRA	**Valor**	**$ 24.342.669,58**	
			Municipios - EL CARMEN	**Valor**	**$ 37.521.431,82**	
			Municipios – HACARÍ	**Valor**	**$ 41.728.436,67**	
			Municipios - OCAÑA	**Valor**	**$ 47.688.230,28**	
			Municipios - SAN CALIXTO	**Valor**	**$ 38.285.682,26**	
			Municipios - TEORAMA	**Valor**	**$ 66.218.762,30**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

El Gobernador de Santander remitió oficio de fecha 21 de diciembre de 2018, en el que hace evidente el cambio de la fuente de financiación para el proyecto denominado: “Dotación de mobiliario escolar para la construcción de una paz estable y duradera de las regiones centro,

norte, oriental, suroriental, y suroccidental, departamento de Norte de Santander". En el documento se identifica como fuente de financiación del valor asignado al Municipio de Sardinata, las asignaciones directas para el departamento de Norte de Santander, lo que permite cumplir con lo establecido en el numeral 8 de los Términos de Referencia de la convocatoria, en cuanto al tope de inversión por municipio: "Cuando un proyecto cubra a más de un municipio, el valor del proyecto equivaldrá a la sumatoria del valor con que se beneficiará a cada uno de los municipios. En todo caso, el OCAD podrá aprobar proyectos hasta un máximo por municipio de CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($5.100.000.000), en uno o varios proyectos". Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Sardinata presentó un proyecto para su municipio en tema de vías rurales.

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.45 Proyecto con Código BPIN 20181301010472 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS EL MOLINO Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010472	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS EL MOLINO Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.095.438.423,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - COCORNÁ	Asignación para la Paz	2018	$5.095.438.423,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.095.438.423,00		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - COCORNÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.095.438.423,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COCORNÁ - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.763.397.149,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 332.041.274,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE COCORNA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.46 Proyecto con Código BPIN 20181301010475 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA I.E. ANDRÉS BELLO - SEDE PRINCIPAL, COMUNIDAD INDÍGENA DE YURI - DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, MUNICIPIO DE INÍRIDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010475	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA I.E. ANDRÉS BELLO - SEDE PRINCIPAL, COMUNIDAD INDÍGENA DE YURI - DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, MUNICIPIO DE INÍRIDA	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.919.504,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - INÍRIDA	Asignación para la Paz		2018	$5.099.919.504,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.919.504,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - INÍRIDA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.099.919.504,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA			**Valor**	**$ 4.819.232.767,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA			**Valor**	**$ 280.686.737,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL GUAINIA** y definió al **DEPARTAMENTO DEL GUAINIA** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.47 Proyecto con Código BPIN 20181301010481 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SOCOTA - LOS PINOS MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010481	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SOCOTA - LOS PINOS MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.986.884.687,42
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SOCOTÁ	Asignación para la Paz		2018	$2.986.884.687,42
Valor Aprobado por el Ocad	$2.986.884.687,42			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SOCOTÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.986.884.687,42	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ			**Valor**	**$ 2.791.481.016,28**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 195.403.671,14**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACÁ** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.48 Proyecto con Código BPIN 20181301010492 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CHORRERAS A LA VEREDA ALTOBONITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010492	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CHORRERAS A LA VEREDA ALTOBONITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.662.754.308,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BUGALAGRANDE	Asignación para la Paz		2018	$4.662.754.308,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.662.754.308,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - BUGALAGRANDE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.662.754.308,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA			**Valor**	**$ 4.341.963.736,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 320.790.572,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.49 Proyecto con Código BPIN 20181301010518 FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULAS MULTIPLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010518	FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULAS MULTIPLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.282.502,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MEDIO BAUDO	Asignación para la Paz		2018	$5.097.282.502,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.097.282.502,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MEDIO BAUDO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.097.282.502,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ			**Valor**	**$ 4.844.137.978,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ			**Valor**	**$ 253.144.524,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MEDIO BAUDO - CHOCÓ** y definió al **MEDIO BAUDO - CHOCÓ** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.50 Proyecto con Código BPIN 20181301010529 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010529	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.443.208.229,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LOS ANDES	Asignación para la Paz		2018	$3.408.208.229,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.408.208.229,00			
Cofinanciación				

Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - LOS ANDES	Propios	2018	$35.000.000,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LOS ANDES	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.408.208.229,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LOS ANDES - NARIÑO			**Valor**	**$ 3.162.907.473,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 245.300.756,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LOS ANDES - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.51 Proyecto con Código BPIN 20181301010533 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE LA VEREDA BALSILLAS QUE CONDUCE A LA NUEVA REFORMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010533	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE LA VEREDA BALSILLAS QUE CONDUCE A LA NUEVA REFORMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.093.669.572,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ATACO	Asignación para la Paz		2018	$5.093.669.572,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.093.669.572,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - ATACO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.093.669.572,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA			**Valor**	**$ 4.759.965.163,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 333.704.409,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.52 Proyecto con Código BPIN 20181301010537 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN PUNTOS CRÍTICOS, EN EL TRAMO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010537	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN PUNTOS CRÍTICOS, EN EL TRAMO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.217.793.306,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL DOVIO	Asignación para la Paz		2018	$3.217.793.306,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.217.793.306,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - EL DOVIO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.217.793.306,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA			**Valor**	**$ 3.013.517.906,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 204.275.400,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.53 Proyecto con Código BPIN 20181301010541 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SINCELEJO - CRUZ DEL BEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010541	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SINCELEJO - CRUZ DEL BEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.195.231.901,36
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SINCELEJO	Asignación para la Paz		2018	$4.195.231.901,36
Valor Aprobado por el Ocad	$4.195.231.901,36			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SINCELEJO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.195.231.901,36	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE			**Valor**	**$ 3.889.711.301,36**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 305.520.600,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.54 Proyecto con Código BPIN 20181301010549 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA VILLETA - ÚTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010549	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA VILLETA - ÚTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.068.029.905,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - QUEBRADANEGRA	Asignación para la Paz		2018	$5.000.000.000,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.000.000.000,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Empresas públicas - Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cund	Propios	2018	$68.029.905,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - QUEBRADANEGRA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.000.000.000,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA			**Valor**	**$ 4.639.340.683,00**	

Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 360.659.317,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.55 Proyecto con Código BPIN 20181301010568 MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA SAN JOSE DE PILETA - COROZAL DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010568	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA SAN JOSE DE PILETA - COROZAL DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.206.624.833,06
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COROZAL	Asignación para la Paz		2018	$4.206.624.833,06
Valor Aprobado por el Ocad	$4.206.624.833,06			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - COROZAL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.206.624.833,06	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE			**Valor**	**$ 3.898.105.433,06**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 308.519.400,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE** y

definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.56 Proyecto con Código BPIN 20181301010618 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010618	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.061.967.472,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PULÍ	Asignación para la Paz		2018	$5.061.967.472,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.061.967.472,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PULÍ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.061.967.472,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PULÍ - CUNDINAMARCA			**Valor**	**$ 4.728.263.063,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 333.704.409,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/27/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.57 Proyecto con Código BPIN 20181301010621 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO LEJANÍAS Y LAS DELICIAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010621	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO LEJANÍAS Y LAS DELICIAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.098.515.757,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LEJANÍAS	Asignación para la Paz		2018	$5.048.515.757,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.048.515.757,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - LEJANÍAS	SGP Propósito General Libre Inversión	2018	$50.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**

Municipios - LEJANÍAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.048.515.757,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LEJANÍAS - META			**Valor**	**$ 4.714.967.997,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 333.547.760,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LEJANIAS - META** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.58 Proyecto con Código BPIN 20181301010623 PAVIMENTACIÓN RURAL DE TRAMO DE 1400 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA HACIA EL CASCO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010623	PAVIMENTACIÓN RURAL DE TRAMO DE 1400 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA HACIA EL CASCO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.199.995.082,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TARAZÁ	Asignación para la Paz		2018	$3.199.995.082,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.199.995.082,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - TARAZÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.199.995.082,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE TARAZÁ- ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 2.990.649.608,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 209.345.474,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.59 Proyecto con Código BPIN 20181301010640 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA GRANJA, CHUZA Y CHAGRAURCO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010640	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA GRANJA, CHUZA Y CHAGRAURCO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.089.253.217,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL TAMBO	Asignación para la Paz		2018	$5.089.253.217,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.089.253.217,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL TAMBO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.089.253.217,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL TAMBO - NARIÑO			**Valor**	**$ 4.638.806.208,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 450.447.009,00**	

Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO EL TAMBO - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.60 Proyecto con Código BPIN 20181301010642 MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO RONDON - VEREDA SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010642	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO RONDON - VEREDA SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.893.526,50

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - PUERTO RONDÓN	Asignación para la Paz	2018	$5.099.893.526,50
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.893.526,50		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PUERTO RONDÓN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.099.893.526,50	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN - ARAUCA			**Valor**	**$ 4.832.206.044,50**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 267.687.482,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUERTO RONDON - ARAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual

manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.61 Proyecto con Código BPIN 20181301010643 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR – TIO GOLLO – SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010643	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR – TIO GOLLO – SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.107.709.828,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL PIÑÓN	Asignación para la Paz		2018	$4.107.709.828,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.107.709.828,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL PI?ON	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.107.709.828,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL PIÑÓN - MAGDALENA			**Valor**	**$ 3.750.647.447,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 357.062.381,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL PIÑON - MAGDALENA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.62 Proyecto con Código BPIN 20181301010670 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS AUTÓNOMOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE URUMITA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010670	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS AUTÓNOMOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE URUMITA	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.096.063.328,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - URUMITA	Asignación para la Paz		2018	$4.741.998.688,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.741.998.688,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - URUMITA	Propios	2018	$354.064.640,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - URUMITA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.741.998.688,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE URUMITA - LA GUAJIRA			**Valor**	**$ 4.413.170.569,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE URUMITA - LA GUAJIRA			**Valor**	**$ 328.828.119,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE URUMITA - LA GUAJIRA** y definió al **MUNICIPIO DE URUMITA - LA GUAJIRA** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.63 Proyecto con Código BPIN 20181301010710 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010710	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.825.009.996,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - POPAYÁN	Asignación para la Paz		2018	$4.775.009.996,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.775.009.996,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - POPAYÁN	Propios	2018	$50.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - POPAYAN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.775.009.996,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA			**Valor**	**$ 4.377.105.916,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 397.904.080,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.64 Proyecto con Código BPIN 20181301010732 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010732	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.442.963.768,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MERCADERES	Asignación para la Paz		2018	$4.442.963.768,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.442.963.768,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - MERCADERES	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.442.963.768,00	N/A	$0,00	2019 - 2020

Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA	**Valor**	**$ 4.056.129.676,00**
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**Valor**	**$ 386.834.092,00**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.65 Proyecto con Código BPIN 20181301010766 MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA EL ROBLE – LA APARTADA, SECTOR QUIZAMAS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010766	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA EL ROBLE – LA APARTADA, SECTOR QUIZAMAS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.090.695.953,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL ROBLE	Asignación para la Paz		2018	$5.090.695.953,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.090.695.953,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL ROBLE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.090.695.953,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE			**Valor**	**$ 4.731.130.068,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 359.565.885,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017.**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.66 Proyecto con Código BPIN 20181301010767 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010767	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.061.426.827,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PIJAO	Asignación para la Paz		2018	$5.061.426.827,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.061.426.827,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PIJAO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.061.426.827,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PIJAO - QUINDÍO			**Valor**	**$ 4.815.219.525,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 246.207.302,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PIJAO - QUINDÍO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.67 Proyecto con Código BPIN 20181301010785 MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010785	MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.059.210.820,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SUCRE	Asignación para la Paz		2018	$4.959.210.820,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.959.210.820,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	

Municipios - SUCRE	Propios	2018	$100.000.000,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SUCRE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.959.210.820,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SUCRE - CAUCA			**Valor**	**$ 4.633.534.751,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 325.676.069,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017.**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SUCRE - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.68 Proyecto con Código BPIN 20181301010841 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PLAZA PELA - LOS LEONES, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE GALERAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010841	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PLAZA PELA - LOS LEONES, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE GALERAS	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.997.725.597,10
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GALERAS	Asignación para la Paz		2018	$2.997.725.597,10
Valor Aprobado por el Ocad	$2.997.725.597,10			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - GALERAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.997.725.597,10	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE			**Valor**	**$ 2.811.644.456,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 186.081.141,10**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017.**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.69 Proyecto con Código BPIN 20181301010852 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010852	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$6.304.382.663,93
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ACEVEDO	Asignación para la Paz		2018	$663.031.995,17
Municipios - AGRADO	Asignación para la Paz		2018	$112.492.259,56
Municipios – AIPE	Asignación para la Paz		2018	$93.905.342,35
Municipios - ALGECIRAS	Asignación para la Paz		2018	$235.074.414,74
Municipios - CAMPOALEGRE	Asignación para la Paz		2018	$38.311.925,40
Municipios - COLOMBIA	Asignación para la Paz		2018	$98.616.395,83
Municipios – ELÍAS	Asignación para la Paz		2018	$101.252.456,37
Municipios - GARZÓN	Asignación para la Paz		2018	$505.924.950,96
Municipios - GIGANTE	Asignación para la Paz		2018	$210.185.516,82

Municipios - GUADALUPE	Asignación para la Paz	2018	$222.070.845,80
Municipios – HOBO	Asignación para la Paz	2018	$15.154.525,05
Municipios – IQUIRA	Asignación para la Paz	2018	$182.365.728,60
Municipios – ISNOS	Asignación para la Paz	2018	$234.229.102,61
Municipios – LA ARGENTINA	Asignación para la Paz	2018	$211.519.794,62
Municipios – LA PLATA	Asignación para la Paz	2018	$689.591.777,36
Municipios - NÁTAGA	Asignación para la Paz	2018	$75.643.368,27
Municipios - OPORAPA	Asignación para la Paz	2018	$193.383.427,80
Municipios - PAICOL	Asignación para la Paz	2018	$65.450.187,57
Municipios - PALERMO	Asignación para la Paz	2018	$160.272.051,00
Municipios - PALESTINA	Asignación para la Paz	2018	$127.122.545,55
Municipios – PITAL	Asignación para la Paz	2018	$225.326.477,83
Municipios - RIVERA	Asignación para la Paz	2018	$109.607.802,99
Municipios - SALADOBLANCO	Asignación para la Paz	2018	$142.133.549,12
Municipios – SAN AGUSTÍN	Asignación para la Paz	2018	$325.745.959,18
Municipios – SANTA MARÍA	Asignación para la Paz	2018	$160.622.664,29
Municipios – SUAZA	Asignación para la Paz	2018	$239.143.944,16
Municipios - TARQUI	Asignación para la Paz	2018	$370.679.014,80
Municipios - TERUEL	Asignación para la Paz	2018	$93.612.226,39
Municipios - TESALIA	Asignación para la Paz	2018	$29.951.117,96
Municipios - TIMANÁ	Asignación para la Paz	2018	$321.616.210,85
Municipios - VILLAVIEJA	Asignación para la Paz	2018	$19.461.891,77
Municipios - YAGUARÁ	Asignación para la Paz	2018	$30.883.193,16
Valor Aprobado por el Ocad	$6.304.382.663,93		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios – ACEVEDO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$663.031.995,17	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – AGRADO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$112.492.259,56	N/A	$0,00	2019 – 2020

Municipios – AIPE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$93.905.342,35	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - ALGECIRAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$235.074.414,74	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - CAMPOALEGRE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$38.311.925,40	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – COLOMBIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$98.616.395,83	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – ELÍAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$101.252.456,37	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – GARZÓN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$505.924.950,96	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – GIGANTE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$210.185.516,82	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - GUADALUPE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$222.070.845,80	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – HOBO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$15.154.525,05	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – IQUIRA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$182.365.728,60	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – ISNOS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$234.229.102,61	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – LA ARGENTINA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$211.519.794,62	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – LA PLATA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$689.591.777,36	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – NÁTAGA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$75.643.368,27	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – OPORAPA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$193.383.427,80	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – PAICOL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$65.450.187,57	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – PALERMO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$160.272.051,00	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - PALESTINA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$127.122.545,55	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – PITAL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$225.326.477,83	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – RIVERA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$109.607.802,99	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - SALADOBLANCO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$142.133.549,12	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – SAN AGUSTÍN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$325.745.959,18	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – SANTA MARÍA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$160.622.664,29	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – SUAZA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$239.143.944,16	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – TARQUI	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$370.679.014,80	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – TERUEL	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$93.612.226,39	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – TESALIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$29.951.117,96	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios – TIMANÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$321.616.210,85	N/A	$0,00	2019 – 2020
Municipios - VILLAVIEJA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$19.461.891,77	N/A	$0,00	2019 – 2020

Municipios – YAGUARÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$30.883.193,16	N/A	$0,00	2019 – 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL HUILA		Municipios – ACEVEDO	**Valor**	**$ 653.650.473,35**	
			Municipios – AGRADO	**Valor**	**$ 103.110.737,74**	
			Municipios – AIPE	**Valor**	**$ 84.523.820,53**	
			Municipios - ALGECIRAS	**Valor**	**$ 225.692.892,92**	
			Municipios - CAMPOALEGRE	**Valor**	**$ 28.930.403,58**	
			Municipios – COLOMBIA	**Valor**	**$ 89.234.874,01**	
			Municipios – ELÍAS	**Valor**	**$ 91.870.934,55**	
			Municipios – GARZÓN	**Valor**	**$ 496.543.429,14**	
			Municipios – GIGANTE	**Valor**	**$ 200.803.995,00**	
			Municipios - GUADALUPE	**Valor**	**$ 212.689.323,98**	
			Municipios – HOBO	**Valor**	**$ 5.773.003,23**	
			Municipios – IQUIRA	**Valor**	**$ 172.984.206,78**	
			Municipios – ISNOS	**Valor**	**$ 224.847.580,79**	
			Municipios – LA ARGENTINA	**Valor**	**$ 202.138.272,80**	
			Municipios – LA PLATA	**Valor**	**$ 680.210.255,54**	
			Municipios – NÁTAGA	**Valor**	**$ 66.261.846,45**	
			Municipios – OPORAPA	**Valor**	**$ 184.001.905,98**	
			Municipios – PAICOL	**Valor**	**$ 56.068.665,75**	
			Municipios – PALERMO	**Valor**	**$ 150.890.529,18**	
			Municipios - PALESTINA	**Valor**	**$ 117.741.023,73**	
			Municipios – PITAL	**Valor**	**$ 215.944.956,01**	
			Municipios – RIVERA	**Valor**	**$ 100.226.281,17**	
			Municipios - SALADOBLANCO	**Valor**	**$ 132.752.027,30**	
			Municipios – SAN AGUSTÍN	**Valor**	**$ 316.364.437,36**	
			Municipios – SANTA MARÍA	**Valor**	**$ 151.241.142,47**	
			Municipios – SUAZA	**Valor**	**$ 229.762.422,30**	
			Municipios – TARQUI	**Valor**	**$ 361.297.492,98**	
			Municipios – TERUEL	**Valor**	**$ 84.230.704,57**	
			Municipios –	**Valor**	**$ 20.569.596,14**	

		TESALIA		
		Municipios – TIMANÁ	**Valor**	**$ 312.234.689,03**
		Municipios - VILLAVIEJA	**Valor**	**$ 10.080.369,95**
		Municipios – YAGUARÁ	**Valor**	**$ 21.501.671,34**
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL HUILA	Municipios – ACEVEDO	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – AGRADO	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – AIPE	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - ALGECIRAS	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - CAMPOALEGRE	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – COLOMBIA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – ELÍAS	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – GARZÓN	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – GIGANTE	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - GUADALUPE	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – HOBO	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – IQUIRA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – ISNOS	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – LA ARGENTINA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – LA PLATA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – NÁTAGA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – OPORAPA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – PAICOL	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – PALERMO	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - PALESTINA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – PITAL	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – RIVERA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - SALADOBLANCO	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – SAN AGUSTÍN	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – SANTA MARÍA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – SUAZA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**

		Municipios – TARQUI	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – TERUEL	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – TESALIA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – TIMANÁ	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios - VILLAVIEJA	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
		Municipios – YAGUARÁ	**Valor**	**$ 9.381.521,82**
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL HUILA** y definió al **DEPARTAMENTO DEL HUILA** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.70 Proyecto con Código BPIN 20181301010934 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA DESDE EL KM 0+00 HASTA KM 4+100, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010934	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA DESDE EL KM 0+00 HASTA KM 4+100, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.680.068.508,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PUERTO TRIUNFO	Asignación para la Paz		2018	$4.680.068.508,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.680.068.508,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PUERTO TRIUNFO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.680.068.508,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.373.895.802,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 306.172.706,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.71 Proyecto con Código BPIN 20181301010941 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010941	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.137.965.272,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SANTA HELENA DEL OPON	Asignación para la Paz		2018	$4.137.965.272,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.137.965.272,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SANTA HELENA DEL OPON	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.137.965.272,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER			**Valor**	**$3.774.617.614,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$363.347.658,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.72 Proyecto con Código BPIN 20181301011030 MEJORAMIENTO DE LA VÍA 128, VERSALLES - PLANES MUNICIPIO DE URIBE, META

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011030	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 128, VERSALLES - PLANES MUNICIPIO DE URIBE, META	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.088.717.373,65
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - URIBE	Asignación para la Paz		2018	$5.088.717.373,65
Valor Aprobado por el Ocad	$5.088.717.373,65			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - URIBE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.088.717.373,65	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE URIBE - META			**Valor**	**$ 4.756.188.244,48**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 332.529.129,17**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE URIBE - META** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.73 Proyecto con Código BPIN 20181301011042 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL VERGEL Y VAHITOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, MUNICIPIO DE GRANADA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011042	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL VERGEL Y VAHITOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, MUNICIPIO DE GRANADA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.088.452.444,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GRANADA	Asignación para la Paz		2018	$5.088.452.444,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.088.452.444,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - GRANADA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.088.452.444,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA			**Valor**	**$4.754.031.170,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$334.421.274,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.74 Proyecto con Código BPIN 20181301011047 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA VALLEJUELITO PEÑAS (PANTALIO CERRO CHAPECO) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011047	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA VALLEJUELITO PEÑAS (PANTALIO CERRO CHAPECO) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.098.566.706,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA UNIÓN	Asignación para la Paz		2018	$5.098.566.706,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.098.566.706,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA UNIÓN	Asignación para la Paz	2017- 2018	$5.098.566.706,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA UNIÓN - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.719.212.890,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 379.353.816,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA UNION - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.75 Proyecto con Código BPIN 20181301011048 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA, YARUMAL

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011048	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA, YARUMAL	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.004.043.854,48
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - YARUMAL	Asignación para la Paz	2018	$5.004.043.854,48
Valor Aprobado por el Ocad	$5.004.043.854,48		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - YARUMAL	Asignación para la Paz	2017-2018	$5.004.043.854,48	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.778.948.511,48**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 225.095.343,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA** y definió al **MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De

igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.76 Proyecto con Código BPIN 20181301011079 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE JIGUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011079	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE JIGUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.028.066.363,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - YOTOCO	Asignación para la Paz		2018	$5.028.066.363,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.028.066.363,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - YOTOCO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.028.066.363,00	N/A	$0,00	2019- 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA			**Valor**	**$4.710.864.744,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$317.201.619,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.77 Proyecto con Código BPIN 20181301011084 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011084	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$850.666.954,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PUERTO LLERAS	Asignación para la Paz		2018	$850.666.954,00
Valor Aprobado por el Ocad	$850.666.954,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - PUERTO LLERAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$850.666.954,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META			**Valor**	**$ 808.688.920,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META			**Valor**	**$ 41.978.034,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

La secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el municipio de Puerto Lleras presenta tres proyectos ante este Órgano Colegiado, para buscar financiación de la Asignación para la Paz (convocatoria). Lamentablemente, la sumatoria de los proyectos excede los $5.100 millones que establecían los términos de referencia para los proyectos resultado de la convocatoria.

A partir de lo anterior se informa que el Alcalde Municipal remitió un oficio a la Secretaría Técnica en los siguientes términos:

> "El municipio de Puerto Lleras presentó tres proyectos a la convocatoria N.1 de OCAD Paz, los cuales surtieron el proceso y ya cuentan con Verificación favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación, así como pronunciamiento positivo sectorial. Es por esta razón que, de manera respetuosa, en oficio adjunto envío el orden de priorización de dichos proyectos para el Municipio, teniendo en cuenta el impacto de cada uno de ellos para la población, de manera que esta información se tenga en cuenta en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz".

De igual manera solicita se tenga en cuenta el orden de priorización en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz.

ORDEN DE PRIORIDAD

1. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL UNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011086. Se aprueba en el numeral 6.78 del acta.

2. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011084. Se aprueba en el numeral 6.77 del acta.

3. MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META Bpin 20181301011613. Se presenta en el numeral 6.235 del acta. Sin embargo, no se aprueba debido a que los recursos no alcazan para financiar este proyecto.

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META** y definió al **MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.78 Proyecto con Código BPIN 20181301011086 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301011086	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.449.327.565,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PUERTO LLERAS	Asignación para la Paz		2018	$2.449.327.565,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.449.327.565,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PUERTO LLERAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.449.327.565,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META			**Valor**	**$ 2.328.229.768,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META			**Valor**	**$ 121.097.797,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

La secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el municipio de Puerto Lleras presenta tres proyectos ante este Órgano Colegiado, para buscar financiación de la Asignación para la Paz (convocatoria). Lamentablemente, la sumatoria de los proyectos excede los $5.100 millones que establecían los términos de referencia para los proyectos resultado de la convocatoria.

A partir de lo anterior se informa que el Alcalde Municipal remitió un oficio a la Secretaría Técnica en los siguientes términos:

> "El municipio de Puerto Lleras presentó tres proyectos a la convocatoria N.1 de OCAD Paz, los cuales surtieron el proceso y ya cuentan con Verificación favorable por parte

del Departamento Nacional de Planeación, así como pronunciamiento positivo sectorial. Es por esta razón que, de manera respetuosa, en oficio adjunto envío el orden de priorización de dichos proyectos para el Municipio, teniendo en cuenta el impacto de cada uno de ellos para la población, de manera que esta información se tenga en cuenta en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz".

De igual manera solicita se tenga en cuenta el orden de priorización en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz.

ORDEN DE PRIORIDAD

1. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL UNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011086. Se aprueba en el presente numeral del acta.

2. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011084. Se aprueba en el numeral 6.77 del acta.

3. MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META Bpin 20181301011613. Se presenta en el numeral 6.235 del acta. Sin embargo, no se aprueba debidoa que los recursos no alcazan para financiar este proyecto.

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META** y definió al **MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.79 Proyecto con Código BPIN 20181301011155 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA JIGUAL MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DESDE K+240 AL K1+806, MUNICIPIO DE LA SIERRA, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011155	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA JIGUAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DESDE K+240 AL K1+806, MUNICIPIO DE LA SIERRA, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.706.052.766,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA SIERRA	Asignación para la Paz		2018	$2.706.052.766,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.706.052.766,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - LA SIERRA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.706.052.766,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA			**Valor**	**$ 2.531.122.766,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 174.930.000,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.80 Proyecto con Código BPIN 20181301011211 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE A LA VEREDA LITUANIA MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011211	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE A LA VEREDA LITUANIA MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.868.417.407,30
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL DOVIO	Asignación para la Paz		2018	$1.868.417.407,30
Valor Aprobado por el Ocad	$ 1,868,417,407.30			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - EL DOVIO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$1.868.417.407,30	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA			**Valor**	**$ 1.750.106.867,80**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 118.310.539,50**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.81 Proyecto con Código BPIN 20181301011220 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE

PAZ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011220	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.882.976,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN JUAN DE URABÁ	Asignación para la Paz		2018	$5.099.882.976,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.882.976,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN JUAN DE URABA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$5.099.882.976,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.742.298.637,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 357.584.339,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.82 Proyecto con Código BPIN 20181301011243 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL CORREGIMIENTO LA UNIÓN MUNICIPIO DE PUERTO NARE, DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011243	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL CORREGIMIENTO LA UNIÓN MUNICIPIO DE PUERTO NARE, DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.290.945.220,34
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PUERTO NARE	Asignación para la Paz		2018	$3.290.945.220,34
Valor Aprobado por el Ocad	$3.290.945.220,34			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - PUERTO NARE	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.290.945.220,34	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 3.145.267.800,34**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 145.677.420,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.83 Proyecto con Código BPIN 20181301011252 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA VEREDA EL CHAPIO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011252	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA VEREDA EL CHAPIO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.103.269.070,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PURACÉ	Asignación para la Paz		2018	$3.043.269.070,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.043.269.070,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - PURACÉ	Propios	2018	$60.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - PURACÉ	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.043.269.070,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PURACÉ - CAUCA			**Valor**	**$ 2.842.499.410,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 200.769.660,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE PURACE - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.84 Proyecto con Código BPIN 20181301011266 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DE LAS REGIONES CENTRO, NORTE, ORIENTAL, SURORIENTAL , Y SUROCCIDENTAL, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011266	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DE LAS REGIONES CENTRO, NORTE, ORIENTAL, SURORIENTAL , Y SUROCCIDENTAL,DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$9.324.389.703,98
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ARBOLEDAS	Asignación para la Paz		2018	$295.069.153,62
Municipios - BOCHALEMA	Asignación para la Paz		2018	$110.604.593,35

Municipios - BUCARASICA	Asignación para la Paz	2018	$194.002.413,82
Municipios - CÁCOTA	Asignación para la Paz	2018	$87.860.396,27
Municipios - CHINACOTA	Asignación para la Paz	2018	$163.548.339,32
Municipios - CHITAGÁ	Asignación para la Paz	2018	$264.585.361,61
Municipios - CUCUTILLA	Asignación para la Paz	2018	$282.487.756,71
Municipios - DURANIA	Asignación para la Paz	2018	$65.333.164,89
Municipios - EL TARRA	Asignación para la Paz	2018	$1.386.670.358,51
Municipios - EL ZULIA	Asignación para la Paz	2018	$509.438.683,99
Municipios - GRAMALOTE	Asignación para la Paz	2018	$202.498.689,74
Municipios - HERRÁN	Asignación para la Paz	2018	$132.461.304,20
Municipios - LABATECA	Asignación para la Paz	2018	$174.361.160,64
Municipios - LOS PATIOS	Asignación para la Paz	2018	$149.758.753,77
Municipios - LOURDES	Asignación para la Paz	2018	$87.095.700,99
Municipios - MUTISCUA	Asignación para la Paz	2018	$106.270.243,64
Municipios - PAMPLONA	Asignación para la Paz	2018	$189.325.554,95
Municipios - PAMPLONITA	Asignación para la Paz	2018	$174.899.964,26
Municipios - PUERTO SANTANDER	Asignación para la Paz	2018	$12.686.681,09
Municipios - RAGONVALIA	Asignación para la Paz	2018	$101.621.158,94
Municipios - SALAZAR	Asignación para la Paz	2018	$406.820.729,87
Municipios - SAN CAYETANO	Asignación para la Paz	2018	$204.270.756,75
Municipios - SANTIAGO	Asignación para la Paz	2018	$47.368.049,79
Municipios - SILOS	Asignación para la Paz	2018	$234.122.327,39
Municipios - TIBÚ	Asignación para la Paz	2018	$1.880.890.809,94
Municipios - TOLEDO	Asignación para la Paz	2018	$680.896.324,49
Municipios - VILLA CARO	Asignación para la Paz	2018	$214.460.918,20
Municipios - VILLA DEL ROSARIO	Asignación para la Paz	2018	$12.227.262,09
Valor Aprobado por el Ocad	$ 8.371.636.612,83		

Cofinanciación			
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignaciones Directas	2018	$ 952.753.091,15

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - ARBOLEDAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$295.069.153,62	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - BOCHALEMA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$110.604.593,35	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - BUCARASICA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$194.002.413,82	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - CÁCOTA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$87.860.396,27	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - CHINACOTA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$163.548.339,32	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - CHITAGÁ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$264.585.361,61	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - CUCUTILLA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$282.487.756,71	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - DURANIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$65.333.164,89	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - EL TARRA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$1.386.670.358,51	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - EL ZULIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$509.438.683,99	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - GRAMALOTE	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$202.498.689,74	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - HERRÁN	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$132.461.304,20	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - LABATECA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$174.361.160,64	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - LOS PATIOS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$149.758.753,77	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - LOURDES	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$87.095.700,99	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - MUTISCUA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$106.270.243,64	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PAMPLONA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$189.325.554,95	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PAMPLONITA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$174.899.964,26	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - PUERTO SANTANDER	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$12.686.681,09	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - RAGONVALIA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$101.621.158,94	N/A	$0,00	2019 - 2020

Municipios - SALAZAR	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$406.820.729,87	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - SAN CAYETANO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$204.270.756,75	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - SANTIAGO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$47.368.049,79	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - SILOS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$234.122.327,39	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - TIBÚ	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$1.880.890.809,94	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - TOLEDO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$680.896.324,49	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - VILLA CARO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$214.460.918,20	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - VILLA DEL ROSARIO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$12.227.262,09	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	Municipios - ARBOLEDAS		**Valor**	$ 280.074.288,17	
		Municipios - BOCHALEMA		**Valor**	$ 104.983.873,68	
		Municipios - BUCARASICA		**Valor**	$ 184.143.572,06	
		Municipios - CÁCOTA		**Valor**	$ 83.395.494,38	
		Municipios - CHINACOTA		**Valor**	$ 155.237.116,97	
		Municipios - CHITAGÁ		**Valor**	$ 251.139.625,76	
		Municipios - CUCUTILLA		**Valor**	$ 268.132.254,44	
		Municipios - DURANIA		**Valor**	$ 62.013.054,99	
		Municipios - EL TARRA		**Valor**	$ 1.316.202.350,61	
		Municipios - EL ZULIA		**Valor**	$ 483.549.957,81	
		Municipios - GRAMALOTE		**Valor**	$ 192.208.083,05	
		Municipios - HERRÁN		**Valor**	$ 125.729.867,14	
		Municipios - LABATECA		**Valor**	$ 165.500.450,83	
		Municipios - LOS PATIOS		**Valor**	$ 142.148.292,51	
		Municipios - LOURDES		**Valor**	$ 82.669.659,50	
		Municipios - MUTISCUA		**Valor**	$ 100.869.787,56	
		Municipios - PAMPLONA		**Valor**	$ 179.704.382,46	
		Municipios - PAMPLONITA		**Valor**	$ 166.011.873,45	
		Municipios - PUERTO SANTANDER		**Valor**	$ 12.041.967,56	

		Municipios - RAGONVALIA	**Valor**	$ 96.456.960,69
		Municipios - SALAZAR	**Valor**	$ 386.146.857,21
		Municipios - SAN CAYETANO	**Valor**	$ 193.890.096,91
		Municipios - SANTIAGO	**Valor**	$ 44.960.893,62
		Municipios - SILOS	**Valor**	$ 222.224.666,27
		Municipios - TIBÚ	**Valor**	$ 1.785.307.438,13
		Municipios - TOLEDO	**Valor**	$ 646.294.439,99
		Municipios - VILLA CARO	**Valor**	$ 203.562.413,31
		Municipios - VILLA DEL ROSARIO	**Valor**	$ 11.605.895,40
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	Municipios - ARBOLEDAS	**Valor**	$ 14.994.865,45
		Municipios - BOCHALEMA	**Valor**	$ 5.620.719,67
		Municipios - BUCARASICA	**Valor**	$ 9.858.841,76
		Municipios - CÁCOTA	**Valor**	$ 4.464.901,89
		Municipios - CHINACOTA	**Valor**	$ 8.311.222,34
		Municipios - CHITAGÁ	**Valor**	$ 13.445.735,85
		Municipios - CUCUTILLA	**Valor**	$ 14.355.502,27
		Municipios - DURANIA	**Valor**	$ 3.320.109,90
		Municipios - EL TARRA	**Valor**	$ 70.468.007,90
		Municipios - EL ZULIA	**Valor**	$ 25.888.726,18
		Municipios - GRAMALOTE	**Valor**	$ 10.290.606,69
		Municipios - HERRÁN	**Valor**	$ 6.731.437,05
		Municipios - LABATECA	**Valor**	$ 8.860.709,81
		Municipios - LOS PATIOS	**Valor**	$ 7.610.461,26
		Municipios - LOURDES	**Valor**	$ 4.426.041,49
		Municipios - MUTISCUA	**Valor**	$ 5.400.456,08
		Municipios - PAMPLONA	**Valor**	$ 9.621.172,49
		Municipios - PAMPLONITA	**Valor**	$ 8.888.090,81

		Municipios - PUERTO SANTANDER	**Valor**	$ 644.713,53
		Municipios - RAGONVALIA	**Valor**	$ 5.164.198,24
		Municipios - SALAZAR	**Valor**	$ 20.673.872,66
		Municipios - SAN CAYETANO	**Valor**	$ 10.380.659,84
		Municipios - SANTIAGO	**Valor**	$ 2.407.156,17
		Municipios - SILOS	**Valor**	$ 11.897.661,13
		Municipios - TIBÚ	**Valor**	$ 95.583.371,82
		Municipios - TOLEDO	**Valor**	$ 34.601.884,50
		Municipios - VILLA CARO	**Valor**	$ 10.898.504,89
		Municipios - VILLA DEL ROSARIO	**Valor**	$ 621.366,71
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** y definió al **DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de

2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.85 Proyecto con Código BPIN 20181301011291 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE CHICAGUA, BOQUERON, GUZAMAN, Y POTREROS, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011291	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE CHICAGUA, BOQUERON, GUZAMAN, Y POTREROS, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.087.980.966,24
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ARBOLEDAS	Asignación para la Paz		2018	$4.804.930.846,38
Valor Aprobado por el Ocad	$4.804.930.846,38			
Cofinanciación				
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - ARBOLEDAS	Fondo de compensación regional	2018	$283.050.119,86	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - ARBOLEDAS	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$4.804.930.846,38	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER			**Valor**	**$ 4.380.801.983,38**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 424.128.863,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.86 Proyecto con Código BPIN 20181301011295 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011295	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.000.000.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - GRANADA	Asignación para la Paz	2018	$3.000.000.000,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.000.000.000,00		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - GRANADA	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$3.000.000.000,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE GRANADA - META			**Valor**	**$ 2.816.901.408,45**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 183.098.591,55**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017.**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE GRANADA - META** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se

aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.87 Proyecto con Código BPIN 20181301011343 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LAS VEREDAS EL CAMPO Y VEREDA ARBOLES, MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011343	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LAS VEREDAS EL CAMPO Y VEREDA ARBOLES, MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.292.386.974,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - FLORENCIA	Asignación para la Paz		2018	$1.262.386.974,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.262.386.974,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - FLORENCIA	Propios	2018	$30.000.000,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - FLORENCIA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.262.386.974,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAUCA			**Valor**	**$ 1.184.208.591,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 78.178.383,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA - CAUCA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.88 Proyecto con Código BPIN 20181301011363 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN ANTONIO - LA CONCEPCIÓN - SAN LUIS BAJO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011363	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN ANTONIO - LA CONCEPCIÓN - SAN LUIS BAJO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.784.694.638,00

	ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TANGUA	Asignación para la Paz		2018	$3.784.694.638,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.784.694.638,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - TANGUA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.784.694.638,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE TANGUA - NARIÑO			**Valor**	**$ 3.605.249.302,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 179.445.336,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19.**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE TANGUA - NARIÑO** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.89 Proyecto con Código BPIN 20181301011376 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011376	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$7.884.829.767,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Departamentos – LA GUAJIRA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz		2018	$2.031.305.146,42
Municipios - LA JAGUA DEL PILAR	Asignación para la Paz		2018	$5.100.000.000,00
Municipios - LA JAGUA DEL PILAR	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz		2018	$753.524.620,58
Valor Aprobado por el Ocad	$7.884.829.767,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Departamentos – LA GUAJIRA	Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	2017 – 2018	$2.031.305.146,42	N/A	$0,00	2019 - 2020

Municipios - LA JAGUA DEL PILAR	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.100.000.000,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Municipios - LA JAGUA DEL PILAR	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz	2017 – 2018	$753.524.620,58	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA			**Valor Asignación para la paz**	$ 4.597.180.706,00	
				Valor Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	$2.031.305.146,42	
				Valor Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz	$753.524.620,58	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor Asignación para la paz**	$ 502.819.294,00	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se propone al INVIAS como instancia encargada de contratar la interventoría y esta entidad ejecuta los recursos a través del SPGR, es necesario que la asignación presupuestal para el desarrollo de esta actividad se realice con los recursos que a la fecha se encuentren bajo procedimiento de Pago a Destinatario Final, por esta razón la Secretaría Técnica solicita al OCAD PAZ que la interventoría no sea financiada con recursos del FCR 40%, sino con recursos de la Asignación para la Paz, la cual está cobijada bajo este procedimiento con el artículo 10 de la ley 1534.

Por lo anterior la financiación de la interventoría del proyecto quedaría en los siguientes términos:

CARTA DE PRESENTACIÓN			SOLICITUD DE CAMBIO
Actividad	**Fuente de Financiación**	**Valor inicial**	**Valor solicitado**
Interventoría	FONPET - SGR	$502.819.294	$ 0
Interventoría	Asignación para la Paz	$ 0	$502.819.294

La Secretaría Técnica pone a consideración de los miembros del OCAD esta propuesta y los tres vértices del Órgano Colegiado aprueban la modificación, con el objetivo de facilitar la ejecución del proyecto.

Igualmente, la Secretaría Técnica informa que el municipio cofinancia su proyecto con recursos de las tres fuentes de este ocad, entre ellas recursos del traslado, los cuales son suficientes, teniendo en cuenta los saldos para el Departamento de la Guajira.

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.90 Proyecto con Código BPIN 20181301011392 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO ZOMAC-PDET DE SAN JOSE DE FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011392	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO ZOMAC-PDET DE SAN JOSE DE FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.625.815.296,95
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	Asignación para la Paz		2018	$3.625.815.296,95
Valor Aprobado por el Ocad	$3.625.815.296,95			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$3.625.815.296,95	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ			**Valor**	**$ 3.420.961.827,95**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 204.853.469,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETÁ** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.91 Proyecto con Código BPIN 20181301011393 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011393	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.283.146.049,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CAUCASIA	Asignación para la Paz		2018	$4.283.146.049,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.283.146.049,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CAUCASIA	Asignación para la Paz	2018	$4.283.146.049,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 4.021.135.369,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 262.010.680,00**	

Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.92 royecto con Código BPIN 20181301011492 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011492	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.098.812.745,27
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN JUANITO	Asignación para la Paz		2018	$5.098.812.745,27
Valor Aprobado por el Ocad	$5.098.812.745,27			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN JUANITO	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$5.098.812.745,27	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN JUANITO - META			**Valor**	**$ 4.778.574.225,27**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 320.238.520,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017 - Numeral XII - Anexo 19**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN JUANITO - META** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.93 Proyecto con Código BPIN 20181301011496 INSTALACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011496	INSTALACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.688.292.535,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - OVEJAS	Asignación para la Paz		2018	$1.550.409.118,00
Valor Aprobado por el Ocad	$1.550.409.118,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - OVEJAS	SGP Propósito General Libre Inversión	2018	$137.883.417,00	

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - OVEJAS	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$1.550.409.118,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE			**Valor**	**$ 1.451.724.786,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE			**Valor**	**$ 98.684.332,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE** y definió al **MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.94 Proyecto con Código BPIN 20181301011522 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011522	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.226.144.538,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN ANDRES DE SOTAVET0	Asignación para la Paz		2018	$4.226.144.538,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.226.144.538,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - SAN ANDRES DE SOTAVET0	Asignación para la Paz	2017 – 2018	$4.226.144.538,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES DE SOTAVENTO - CÓRDOBA			**Valor**	**$ 3.857.410.396,00**	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS			**Valor**	**$ 368.734.142,00**	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**					

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO - CÓRDOBA** y definió al **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.95 Proyecto con Código BPIN 20181719000003 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA GUAPÁ CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181719000003	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA GUAPÁ CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.640.419.040,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHIGORODO	Asignación para la Paz		2018	$2.640.419.040,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.640.419.040,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura (1)**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):**
Municipios - CHIGORODO	Asignación para la Paz	2017 - 2018	$2.640.419.040,00	N/A	$0,00	2019 - 2020
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 2.467.681.346,00**	
Instancia pública designada para la	MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA			**Valor**	**$ 172.737.694,00**	

contratación de interventoría			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	**Acuerdo 45 de 2017**		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Decisiones. La Secretaría Técnica somete a consideración de los miembros del OCAD Paz el proyecto citado con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
Gobierno Nacional	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Departamental	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020
Gobierno Municipal	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	2019-2020

Con base en la anterior votación, el OCAD PAZ SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora al **MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA** y definió al **MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA** como instancia encargada de contratar la interventoría de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. De igual manera se aprobó la vigencia futura de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019-2020.

6.96 Proyecto con Código BPIN 2018702210002 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018702210002	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.139.554.717,00

	EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COVEÑAS	Asignación para la Paz		2018	$4.139.554.717,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.97 Proyecto con Código BPIN 20181301010014 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS VILLA ROSA Y SAN JOSE DE LAS COCHAS EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010014	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS VILLA ROSA Y SAN JOSE DE LAS COCHAS EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.026.565.286,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COLON	Asignación para la Paz		2018	$3.026.565.286,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.98 Proyecto con Código BPIN 20181301010208 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DESDE EL K00 CON COORDENADAS 08°25'52.44"N 74°47'32.58"O HASTA EL K03+200 CORREGIMIENTO DE SINCELEJITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DESDE EL K00 CON COORDENADAS 08°25'52.44"N 74°47'32.58"O HASTA EL K03+200 CORREGIMIENTO DE SINCELEJITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.063.145.973,72
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MAJAGUAL	Asignación para la Paz		2018	$5.063.145.973,72

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.99 royecto con Código BPIN 20181301010230 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHEPERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010230	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHEPERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.096.071.035,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CUMARAL	Asignación para la Paz		2018	$4.948.127.103,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - CUMARAL	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz	2018	$147.943.932,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.100 royecto con Código BPIN 20181301010238 CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA EN MONTERÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010238	CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA EN MONTERÍA	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.058.329.345,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MONTERÍA	Asignación para la Paz		2018	$5.058.329.345,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.101 Proyecto con Código BPIN 20181301010240 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS GUAIMARAL Y LA MANCHA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010240	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS GUAIMARAL Y LA MANCHA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.196.464.638,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BALBOA	Asignación para la Paz		2018	$2.196.464.638,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.102 Proyecto con Código BPIN 20181301010254 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010254	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.152.164,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - VILLANUEVA	Asignación para la Paz		2018	$5.099.152.164,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.103 Proyecto con Código BPIN 20181301010255 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TERRAPLÉN Y OBRAS DE ARTE VÍA GUARACURAS - MIRAMAR DE GUANAPALO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010255	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TERRAPLÉN Y OBRAS DE ARTE VÍA GUARACURAS - MIRAMAR DE GUANAPALO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.095.007.829,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN LUIS DE PALENQUE	Asignación para la Paz		2018	$5.095.007.829,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.104 Proyecto con Código BPIN 20181301010264 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS SAN CAYETANO Y SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010264	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS SAN CAYETANO Y SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.866.649.637,91
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN JOAQUIN	Asignación para la Paz		2018	$1.866.649.637,91

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.105 Proyecto con Código BPIN 20181301010273 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS PALMICHAL, CAÑO BLANCO Y EL CARMEN, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010273	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS PALMICHAL, CAÑO BLANCO Y EL CARMEN, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.055.217.510,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SABANALARGA	Asignación para la Paz		2018	$5.055.217.510,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.106 Proyecto con Código BPIN 20181301010289 MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CHIMI CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010289	MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CHIMI CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.222.648.984,98
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN MARTIN DE LOBA	Asignación para la Paz		2018	$1.222.648.984,98

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.107 Proyecto con Código BPIN 20181301010292 REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA HACIA SANTA ROSA DEL BÁLSAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010292	REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA HACIA SANTA ROSA DEL BÁLSAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.302.657,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN ANTERO	Asignación para la Paz		2018	$5.097.302.657,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.108 Proyecto con Código BPIN 20181301010296 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA JAGUITO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010296	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA JAGUITO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.059.159.169,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PAZ DE ARIPORO	Asignación para la Paz		2018	$5.059.159.169,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.109 Proyecto con Código BPIN 20181301010300 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PIRITA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010300	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PIRITA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.064.852.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHARTA	Asignación para la Paz		2018	$3.064.852.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.110 Proyecto con Código BPIN 20181301010348 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL ROSAL Y SAN ANDRES, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010348	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL ROSAL Y SAN ANDRES, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.458.139.240,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - VALLE DEL GUAMUEZ	Asignación para la Paz		2018	$2.458.139.240,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.111 Proyecto con Código BPIN 20181301010358 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS: PEDREGAL – RÍO NEGRO – LA HEROICA – MEDIA NARANJA – LA LAGUNA – QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010358	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS: PEDREGAL – RÍO NEGRO – LA HEROICA – MEDIA NARANJA – LA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.946.236,00

	LAGUNA – QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CORINTO	Asignación para la Paz		2018	$5.099.946.236,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.112 Proyecto con Código BPIN 20181301010395 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010395	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.113.891.025,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL PEÑON	Asignación para la Paz		2018	$5.100.000.000,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - EL PEÑON	Propios	2018	$13.891.025,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.113 Proyecto con Código BPIN 20181301010402 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010402	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.153.397.933,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BELEN DE LOS ANDAQUÍES	Asignación para la Paz		2018	$2.153.397.933,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.114 Proyecto con Código BPIN 20181301010431 FORTALECIMIENTO EDUCATIVO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ , MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CASCOTE, BOCA DE LUIS, EL TRAPICHE Y PERRU - MUNICIPIO DE ISTMINA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010431	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ , MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CASCOTE, BOCA DE LUIS, EL TRAPICHE Y PERRU - MUNICIPIO DE ISTMINA	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.961.899.244,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ISTMINA	Asignación para la Paz		2018	$2.961.899.244,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.115 Proyecto con Código BPIN 20181301010441 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y PLACA HUELLA DE LA VÍA ENTRE EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010441	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y PLACA HUELLA DE LA VÍA ENTRE EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.038.547,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TALAIGUA NUEVO	Asignación para la Paz		2018	$5.097.038.547,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.116 Proyecto con Código BPIN 20181301010462 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010462	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.406.657.894,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - VALDIVIA	Asignación para la Paz		2018	$1.406.657.894,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.117 Proyecto con Código BPIN 20181301010498 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010498	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.497.131.137,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PARATEBUENO	Asignación para la Paz		2018	$3.497.131.137,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO

Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.118 Proyecto con Código BPIN 20181301010552 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LA VEREDA EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010552	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LA VEREDA EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.078.096.634,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ARGELIA	Asignación para la Paz		2018	$5.078.096.634,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos

para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.119 Proyecto con Código BPIN 20181301010553 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE SOBRE LA VIA MESA DE AGUAYO - CHAPARRAL DEL MUNICIPIO CHAPARRAL

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010553	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE SOBRE LA VIA MESA DE AGUAYO - CHAPARRAL DEL MUNICIPIO CHAPARRAL	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.916.910.320,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHAPARRAL	Asignación para la Paz		2018	$2.916.910.320,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.120 Proyecto con Código BPIN 20181301010574 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL PLACER Y LA ESMERALDA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010574	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ETAPA 1 EN EL SECTOR RURAL VEREDAS EL PLACER Y LA ESMERALDA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.641.631.364,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - VALLE DEL GUAMUEZ	Asignación para la Paz		2018	$2.641.631.364,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.121 Proyecto con Código BPIN 20181301010579 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL SILENCIO Y RESGUARDO INDÍGENA UWA DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010579	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL SILENCIO Y RESGUARDO INDÍGENA UWA DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.846.321.053,68
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - CUBARA	Asignación para la Paz	2018	$4.846.321.053,68

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.122 Proyecto con Código BPIN 20181301010631 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS SAN ISIDRO, CHINAYACO Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010631	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VEREDAS SAN ISIDRO, CHINAYACO Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.778.938,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN FRANCISCO	Asignación para la Paz		2018	$5.097.778.938,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.123 Proyecto con Código BPIN 20181301010737 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010737	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.097.829.058,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - OCANA	Asignación para la Paz		2018	$5.097.829.058,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.124 Proyecto con Código BPIN 20181301010744 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON CAÑO CRISTALES, SECTOR VEREDA EL BILLAR MUNICIPIO DE LA MACARENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010744	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON CAÑO CRISTALES, SECTOR VEREDA EL BILLAR MUNICIPIO DE LA MACARENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.290.320.078,20
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA MACARENA	Asignación para la Paz		2018	$1.290.320.078,20

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/27/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.125 Proyecto con Código BPIN 20181301010754 MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA SAN ISIDRO - CENTRO POBLADO - VEREDA SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010754	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA SAN ISIDRO - CENTRO POBLADO - VEREDA SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.522.967.783,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TIBU	Asignación para la Paz		2019	$2.522.967.783,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.126 Proyecto con Código BPIN 20181301010790 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOMAPEÑA VEREDA LAS PUNTAS - CASCO URBANO DE MAGÜÍ PAYÁN, DE LA ABSCISA K3+545,25 AL K4 +545,25, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010790	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOMAPEÑA VEREDA LAS PUNTAS - CASCO URBANO DE MAGÜÍ PAYÁN, DE LA ABSCISA K3+545,25 AL K4 +545,25, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.520.351,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MAGUI	Asignación para la Paz		2018	$5.099.520.351,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.127 Proyecto con Código BPIN 20181301010872 FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULASMÚLTIPLES EN LAS ESCUELAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAS BRISAS, LOMA DE CHUPEI, CHARCO LARGO Y LA ESCUELA DE SANANDOSITO- MUNICIPIO DE SIPÍ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010872	FORTALECIMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AULASMÚLTIPLES EN LAS ESCUELAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAS BRISAS, LOMA DE CHUPEI, CHARCO LARGO Y LA ESCUELA DE SANANDOSITO- MUNICIPIO DE SIPÍ	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.554.543.115,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SIPI	Asignación para la Paz		2018	$2.554.543.115,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Educación y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.128 Proyecto con Código BPIN 20181301010883 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010883	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.040.244.719,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - CONVENCION	Asignación para la Paz	2018	$5.040.244.719,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.129 Proyecto con Código BPIN 20181301010885 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010885	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.880.562.410,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CUBARRAL	Asignación para la Paz		2018	$4.880.562.410,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.130 Proyecto con Código BPIN 20181301010898 MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE PLAYITAS DESDE (K0+000 - K3+000) JURISDICCIÓN DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010898	MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE PLAYITAS DESDE (K0+000 - K3+000) JURISDICCIÓN DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.600.533.137,50
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN MARTIN DE LOBA	Asignación para la Paz		2018	$3.600.533.137,50

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.131 Proyecto con Código BPIN 20181301010904 MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010904	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.219.969.762,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - OVEJAS	Asignación para la Paz		2018	$1.219.969.762,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.132 Proyecto con Código BPIN 20181301011001 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS GALERAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011001	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE GALERAS GALERAS	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.969.378.496,46
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GALERAS	Asignación para la Paz		2018	$1.969.378.496,46

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorioy su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.133 Proyecto con Código BPIN 20181301011076 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LAS CHICHAS - LOS ANONES MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE, BUENAVISTA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011076	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LAS CHICHAS - LOS ANONES MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE, BUENAVISTA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.998.604.328,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BUENAVISTA	Asignación para la Paz		2018	$2.998.604.328,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/27/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.134 Proyecto con Código BPIN 20181301011103 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ VEREDA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011103	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ VEREDA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.098.093.591,94

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - VILLAVICENCIO	Asignación para la Paz	2018	$5.098.093.591,94

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.135 Proyecto con Código BPIN 20181301011118 CONSTRUCCIÓN DE 1.700 METROS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011118	CONSTRUCCIÓN DE 1.700 METROS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.095.999.254,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - NOVITA	Asignación para la Paz		2018	$5.095.999.254,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO

Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.136 Proyecto con Código BPIN 20181301011121 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA CARRETAL TOLIMA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011121	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA CARRETAL TOLIMA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.105.152.170,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TUCHÍN	Asignación para la Paz		2018	$5.100.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.137 Proyecto con Código BPIN 20181301011128 CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS PARA 48 USUARIOS EN 5 VEREDAS DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARURÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011128	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS PARA 48 USUARIOS EN 5 VEREDAS DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARURÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$944.611.306,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CARURU	Asignación para la Paz		2018	$944.611.306,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.138 Proyecto con Código BPIN 20181301011145 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL GUANAMA - TUQUERRES PR K8+450 AL PR K9+450 Y RAMAL GUANAMA

CHIQUITO - GUANAMA GRANDE PR K0+000 AL PR K0+890,7 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011145	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL GUANAMA - TUQUERRES PR K8+450 AL PR K9+450 Y RAMAL GUANAMA CHIQUITO - GUANAMA GRANDE PR K0+000 AL PR K0+890,7 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.053.339.232,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PROVIDENCIA	Asignación para la Paz		2018	$3.053.339.232,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.139 Proyecto con Código BPIN 20181301011196 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIÓ TOCARÍA SECTOR PIEDRA BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011196	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIÓ TOCARÍA SECTOR PIEDRA BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.091.726.319,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - NUNCHIA	Asignación para la Paz		2018	$5.091.726.319,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.140 Proyecto con Código BPIN 20181301011237 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA M-14, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011237	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA M-14, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.830.218.702,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TIBU	Asignación para la Paz		2019	$1.830.218.702,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.141 Proyecto con Código BPIN 20181301011306 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE EL SECTOR DE LA YEE Y EL CORREGIMIENTO DE BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011306	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE EL SECTOR DE LA YEE Y EL CORREGIMIENTO DE BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.773.947.548,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PEDRAZA	Asignación para la Paz		2018	$3.773.947.548,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.142 Proyecto con Código BPIN 20181301011347 MEJORAMIENTO FASE II A LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTODE ARAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011347	MEJORAMIENTO FASE II A LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTODE ARAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.918.136.235,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SARAVENA	Asignación para la Paz		2018	$4.918.136.235,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.143 Proyecto con Código BPIN 20181301011351 CONSTRUCCIÓN 58 BATERÍAS SANITARIAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE BALBOA Y TITUMATE, MUNICIPIO DE UNGUÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011351	CONSTRUCCIÓN 58 BATERÍAS SANITARIAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE BALBOA Y TITUMATE, MUNICIPIO DE UNGUÍA	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.231.579.400,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - UNGUIA	Asignación para la Paz		2018	$2.231.579.400,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.144 Proyecto con Código BPIN 20181301011366 AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011366	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE BOYACÁ	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.588.438.281,99
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LABRANZAGRANDE	Asignación para la Paz		2018	$2.588.438.281,99

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energíay su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.145 Proyecto con Código BPIN 20181301011424 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS NUEVA ESPERANZA, MONCLART Y LA TEBAIDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011424	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS NUEVA ESPERANZA, MONCLART Y LA TEBAIDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.045.517.271,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MOCOA	Asignación para la Paz		2018	$5.045.517.271,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.146 Proyecto con Código BPIN 20181301011538 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLAS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS JAGUITO Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011538	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLAS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS JAGUITO Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.879.744.386,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TAURAMENA	Asignación para la Paz		2018	$1.879.744.386,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.147 Proyecto con Código BPIN 20181301011571 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA A LA VEREDA LA FORTUNA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011571	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA A LA VEREDA LA FORTUNA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.090.000.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PLANETA RICA	Asignación para la Paz		2018	$5.090.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.148 Proyecto con Código BPIN 20181301011669 MEJORAMIENTO DE 12 VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011669	MEJORAMIENTO DE 12 VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.240.611.032,34
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CALDONO	Asignación para la Paz		2018	$2.240.611.032,34

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable**

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con pronunciamiento técnico favorable del sector, el OCAD considera que no se tome la decisión hasta tanto no se aclaren las observaciones generadas y la entidad territorial subsane las mismas para tener más insumos para la toma de la decisión. Por lo anterior el Órgano Colegiado decide posponer la decisión para la próxima sesión.

6.149 Proyecto con Código BPIN 2018133000002 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA CON EL CORREGIMIENTO EL CERRO, MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA - BOLÍVAR

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018133000002	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA CON EL	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.329.008.001,00

	CORREGIMIENTO EL CERRO, MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA - BOLÍVAR			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - HATILLO DE LOBA	Asignación para la Paz		2018	$3.329.008.001,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.150 Proyecto con Código BPIN 2018681520015 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2018681520015	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.075.466.822,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CARCASI	Asignación para la Paz		2018	$5.075.466.822,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO

Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable. Adicionalmente, se informa que en el Sistema de Priorización OCAD Paz tiene un puntaje de 29,59.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.151 Proyecto con Código BPIN 20171301010079 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20171301010079	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.153.224.273,82
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHIQUINQUIRA	Asignación para la Paz		2018	$4.153.224.273,82

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.152 Proyecto con Código BPIN 20181301010036 MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CULEBRITA Y EL CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ - CESAR

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010036	MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CULEBRITA Y EL CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ - CESAR	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$401.787.304,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GONZALEZ	Asignación para la Paz		2018	$401.787.304,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues

al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.153 Proyecto con Código BPIN 20181301010040 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE ARTE EN LA VÍA LA CURVA - PETAQUERO - AGUA COLORADA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010040	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE ARTE EN LA VÍA LA CURVA - PETAQUERO - AGUA COLORADA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.075.800.370,55
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN JOSE DE MIRANDA	Asignación para la Paz		2018	$3.075.800.370,55

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.154 Proyecto con Código BPIN 20181301010083 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COVARACHIA CON EL SECTOR DE GALVÁN,

COVARACHIA - NOGONTOVA, Y COVARACHIA CON LA VEREDA DE LAS TAPIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010083	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COVARACHIA CON EL SECTOR DE GALVÁN, COVARACHIA - NOGONTOVA, Y COVARACHIA CON LA VEREDA DE LAS TAPIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.096.019.998,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COVARACHIA	Asignación para la Paz		2018	$3.096.019.998,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.155 Proyecto con Código BPIN 20181301010121 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS EL CASTILLO, EL POMO, SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010121	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS EL CASTILLO, EL POMO, SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.020.456.170,50
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL CERRITO	Asignación para la Paz		2018	$5.020.456.170,50

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.156 Proyecto con Código BPIN 20181301010126 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS MARIPI - PALMAR Y ZULIA - GUARUMAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SEGMENTOS DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010126	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS MARIPI - PALMAR Y ZULIA - GUARUMAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SEGMENTOS DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.338.760.068,98
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MARIPI	Asignación para la Paz		2018	$1.992.701.173,10

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.157 Proyecto con Código BPIN 20181301010159 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN FRANCISCO – ILES, MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010159	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN FRANCISCO – ILES, MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.664.937.023,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ILES	Asignación para la Paz		2018	$3.664.937.023,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.158 Proyecto con Código BPIN 20181301010164 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VÍAS: CUAICAL – GUAPUL Y QUILISMAL – EL PLAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010164	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VÍAS: CUAICAL – GUAPUL Y QUILISMAL – EL PLAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.880.498.557,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CUMBAL	Asignación para la Paz		2018	$1.880.498.557,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO

Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.159 Proyecto con Código BPIN 20181301010171 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ESMERALDA-ARRAYAN- MELCHO- SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ DEPARTAMENTO CAUCA. PIENDAMÓ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010171	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ESMERALDA-ARRAYAN- MELCHO- SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ DEPARTAMENTO CAUCA. PIENDAMÓ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.208.135.827,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PIENDAMO	Asignación para la Paz		2018	$2.208.135.827,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.160 Proyecto con Código BPIN 20181301010173 MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ. PIENDAMÓ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010173	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ. PIENDAMÓ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.887.387.509,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PIENDAMO	Asignación para la Paz		2018	$2.887.387.509,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.887.387.509,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues

al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.161 Proyecto con Código BPIN 20181301010181 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAVITA-LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010181	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAVITA-LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.913.286.539,77
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PACHAVITA	Asignación para la Paz		2018	$4.913.286.539,77
Valor Aprobado por el Ocad	$4.913.286.539,			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.162 Proyecto con Código BPIN 20181301010182 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA TETILLA A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR LA "Y" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010182	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA TETILLA A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR LA "Y" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.384.657.026,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - RICAURTE	Asignación para la Paz		2018	$4.356.801.363,00
Municipios - RICAURTE	Asignación para la Paz		2019	$27.855.663,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.384.657.026,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.163 Proyecto con Código BPIN 20181301010192 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA, SAN PEDRO Y PUERTO LIMÓN DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010192	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA, SAN PEDRO Y PUERTO LIMÓN DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.918.229.220,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SABANA DE TORRES	Asignación para la Paz		2018	$2.918.229.220,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.918.229.220,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.164 Proyecto con Código BPIN 20181301010199 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LLANO DEL POZO A LA VEREDA LA VIRGINIA SECTOR LOS "NEIVANOS" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010199	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LLANO DEL POZO A LA VEREDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$479.162.188,00

	LA VIRGINIA SECTOR LOS "NEIVANOS" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - RICAURTE	Asignación para la Paz		2018	$479.162.188,00
Valor Aprobado por el Ocad	$479.162.188,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.165 Proyecto con Código BPIN 20181301010212 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+450 A K3+090 DE LA VEREDA CUMAG, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010212	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+450 A K3+090 DE LA VEREDA CUMAG, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.975.045.535,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUAITARILLA	Asignación para la Paz		2018	$4.925.045.535,00

Valor Aprobado por el Ocad	$4.925.045.535,00		
Cofinanciación			
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUAITARILLA	Propios	2018	$50.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.166 Proyecto con Código BPIN 20181301010223 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN LAS VEREDAS ALTO EL PALO Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA CALOTO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010223	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN LAS VEREDAS ALTO EL PALO Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA CALOTO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.458.600.874,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CALOTO	Asignación para la Paz		2018	$3.458.600.874,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.458.600.874,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.167 Proyecto con Código BPIN 20181301010250 MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA CONTRATACIÓN - GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010250	MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA CONTRATACIÓN - GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.100.000.000,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CONTRATACION	Asignación para la Paz		2018	$5.099.000.000,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.099.000.000,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - CONTRATACION	Propios	2018	$1.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.168 Proyecto con Código BPIN 20181301010259 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BOCORE, EL ALTICO, EL OVAL Y COLORADO DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010259	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BOCORE, EL ALTICO, EL OVAL Y COLORADO DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.412.021.510,61
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CABRERA	Asignación para la Paz		2018	$3.412.021.510,61
Valor Aprobado por el Ocad	$3.412.021.510,61			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.169 Proyecto con Código BPIN 20181301010291 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PLAZUELAS HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010291	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PLAZUELAS HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.041.984.771,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BELEN	Asignación para la Paz		2018	$3.041.984.771,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.041.984.771,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el

OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.170 Proyecto con Código BPIN 20181301010299 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GUACAMAYAS, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010299	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GUACAMAYAS, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.860.359.832,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUACAMAYAS	Asignación para la Paz		2018	$2.817.311.838,80
Valor Aprobado por el Ocad	$2.817.311.838,80			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - GUACAMAYAS	Aportes en especie	2018	$19.500.000,00	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2019	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2020	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2021	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2022	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2023	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2024	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2025	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2026	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2027	$2.354.799,32	
Municipios - GUACAMAYAS	Propios	2028	$2.354.799,32	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.171 Proyecto con Código BPIN 20181301010340 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS POZO NEGRO Y JOYAGUA, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010340	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS POZO NEGRO Y JOYAGUA, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.406.010.245,92
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TURMEQUE	Asignación para la Paz		2018	$1.406.010.245,92
Valor Aprobado por el Ocad	$1.406.010.245,92			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.172 royecto con Código BPIN 20181301010344 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO PAZ EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010344	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO PAZ EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.977.939.022,38
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BARBOSA	Asignación para la Paz		2018	$2.829.394.282,38
Valor Aprobado por el Ocad	$2.829.394.282,38			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - BARBOSA	Propios	2018	$148.544.740,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.173 Proyecto con Código BPIN 20181301010357 MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA TRES ESQUINAS - PASIZARA, EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010357	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA TRES ESQUINAS - PASIZARA, EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.711.841.448,06
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHACHAGUI	Asignación para la Paz		2018	$3.711.841.448,06
Valor Aprobado por el Ocad	$3.711.841.448,06			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues

al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.174 Proyecto con Código BPIN 20181301010361 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA DE CITE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010361	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA DE CITE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.144.849.844,38
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BARBOSA	Asignación para la Paz		2018	$2.038.407.678,38
Valor Aprobado por el Ocad	$2.038.407.678,38			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - BARBOSA	Propios	2018	$106.442.166,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.175 Proyecto con Código BPIN 20181301010384 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010384	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.285.943.806,30
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA VEGA	Asignación para la Paz		2018	$5.023.756.006,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.023.756.006,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - LA VEGA	Aportes en especie	2018	$11.000.000,00	
Municipios - LA VEGA	Propios	2019	$50.237.560,06	
Municipios - LA VEGA	Propios	2020	$50.237.560,06	
Municipios - LA VEGA	Propios	2021	$50.237.560,06	
Municipios - LA VEGA	Propios	2022	$50.237.560,06	
Municipios - LA VEGA	Propios	2023	$50.237.560,06	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se

remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.176 Proyecto con Código BPIN 20181301010390 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010390	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.828.725.926,82
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CAQUEZA	Asignación para la Paz		2018	$3.828.725.926,82
Valor Aprobado por el Ocad	$3.828.725.926,82			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.177 Proyecto con Código BPIN 20181301010391 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA JAPÓN - GAITÁN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS, RISARALDA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010391	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA JAPÓN - GAITÁN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS, RISARALDA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.050.092.056,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - DOS QUEBRADAS	Asignación para la Paz		2018	$5.050.092.056,00
Valor Aprobado por el Ocad	$5.050.092.056,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.178 Proyecto con Código BPIN 20181301010404 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA BRICEÑO – EL MESON – BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010404	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA BRICEÑO – EL MESON – BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.286.013.604,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN PABLO	Asignación para la Paz		2018	$2.263.013.604,00
Valor Aprobado por el Ocad	$2.263.013.604,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - SAN PABLO	Propios	2018	$23.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.179 Proyecto con Código BPIN 20181301010416 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TORO HACIA LA ESCUELA,MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010416	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TORO HACIA LA ESCUELA,MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$7.133.235.945,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TRINIDAD	Asignación para la Paz		2018	$7.133.235.945,00
Valor Aprobado por el Ocad	$7.133.235.945,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.180 Proyecto con Código BPIN 20181301010419 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301010419	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.185.895.332,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PACHO	Asignación para la Paz		2018	$4.804.387.301,70
Valor Aprobado por el Ocad	$4.804.387.301,70			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - PACHO	Propios	2019	$76.301.606,06	
Municipios - PACHO	Propios	2020	$76.301.606,06	
Municipios - PACHO	Propios	2021	$76.301.606,06	
Municipios - PACHO	Propios	2022	$76.301.606,06	
Municipios - PACHO	Propios	2023	$76.301.606,06	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.181 Proyecto con Código BPIN 20181301010435 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010435	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.527.400.545,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GACHALA	Asignación para la Paz		2018	$4.527.400.545,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.527.400.545,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.182 Proyecto con Código BPIN 20181301010444 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010444	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.845.809.515,41
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - SAN CAYETANO	Asignación para la Paz	2018	$4.546.366.205,21
Valor Aprobado por el Ocad	$4.546.366.205,21		
Cofinanciación			
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2019	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2020	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2021	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2022	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2023	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2024	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2025	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2026	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2027	$29.944.331,02
Municipios - SAN CAYETANO	Propios	2028	$29.944.331,02

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.183 Proyecto con Código BPIN 20181301010458 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS PARA LA PAZ EN DIEZ VEREDAS DEL MUNCIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010458	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS PARA LA PAZ EN DIEZ VEREDAS DEL MUNCIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.000.457.890,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHIPAQUE	Asignación para la Paz		2018	$3.000.457.890,00
Valor Aprobado por el Ocad	$3.000.457.890,00			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.184 Proyecto con Código BPIN 20181301010480 MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL LAS JUNTAS - ALMEIDA (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K10+510 - K13+910 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010480	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL LAS JUNTAS - ALMEIDA (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K10+510 - K13+910 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.981.459.072,41
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ALMEIDA	Asignación para la Paz		2018	$4.981.459.072,41
Valor Aprobado por el Ocad	$4.981.459.072,41			

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.185 Proyecto con Código BPIN 20181301010482 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LA VEREDA SOLANA Y LA VEREDA CASADILLAS DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010482	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LA VEREDA SOLANA Y LA VEREDA CASADILLAS DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.296.134.774,00

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Municipios - MACHETA	Asignación para la Paz	2018	$4.296.134.774,00
Valor Aprobado por el Ocad	$4.296.134.774,00		

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.186 Proyecto con Código BPIN 20181301010486 MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PLACA HUELLA PREVENCIÓN - EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010486	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PLACA HUELLA PREVENCIÓN - EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.740.406.425,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PIJINO DEL CARMEN	Asignación para la Paz		2018	$3.740.406.425,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.187 Proyecto con Código BPIN 20181301010511 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010511	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.330.665.972,30
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - UBALA	Asignación para la Paz		2018	$3.027.878.156,60
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - UBALA	Propios	2019	$60.557.563,14	
Municipios - UBALA	Propios	2020	$60.557.563,14	
Municipios - UBALA	Propios	2021	$60.557.563,14	

Municipios - UBALA	Propios	2022	$60.557.563,14
Municipios - UBALA	Propios	2023	$60.557.563,14

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.188 Proyecto con Código BPIN 20181301010517 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS, EN LAS VEREDAS MONQUETIVA Y ZAQUE DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010517	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS, EN LAS VEREDAS MONQUETIVA Y ZAQUE DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.899.120.008,69
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GACHETA	Asignación para la Paz		2018	$4.899.120.008,69

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.189 Proyecto con Código BPIN 20181301010523 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010523	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.087.607.967,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ARANZAZU	Asignación para la Paz		2018	$5.087.607.967,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.190 Proyecto con Código BPIN 20181301010580 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA GUACA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010580	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA GUACA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.441.737.452,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - YACUANQUER	Asignación para la Paz		2018	$1.441.737.452,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.191 Proyecto con Código BPIN 20181301010597 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUACHETÁ - LA BALSA EN LA VEREDA FRONTERA SECTOR EL BOQUERÓN Y VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010597	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUACHETÁ - LA BALSA EN LA VEREDA FRONTERA SECTOR EL BOQUERÓN Y VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.091.574.297,80
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUACHETA	Asignación para la Paz		2018	$5.091.574.297,80

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.192 Proyecto con Código BPIN 20181301010598 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL SECTOR ESCUELA MONTE SUAREZ - ALTO EL CARMELO MUNICIPIO DE ARCABUCO, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010598	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL SECTOR ESCUELA MONTE SUAREZ - ALTO EL CARMELO MUNICIPIO DE ARCABUCO, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$869.967.381,71
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ARCABUCO	Asignación para la Paz		2018	$869.967.381,71

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.193 Proyecto con Código BPIN 20181301010613 MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA LA ARADA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010613	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA LA ARADA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.480.670.439,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ANCUYA	Asignación para la Paz		2018	$1.480.670.439,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.194 Proyecto con Código BPIN 20181301010629 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010629	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.020.252.334,88
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - CHOACHI	Asignación para la Paz	2018	$4.020.252.334,88

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.195 Proyecto con Código BPIN 20181301010671 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NEIRA DEPARTAMENTO DE CALDAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010671	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NEIRA DEPARTAMENTO DE CALDAS	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.973.636.969,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - NEIRA	Asignación para la Paz		2018	$4.973.636.969,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.196 Proyecto con Código BPIN 20181301010681 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PRINGAMOSAL LOS PASOS Y VEREDA EL TUNO EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, TOLIMA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010681	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PRINGAMOSAL LOS PASOS Y VEREDA EL TUNO EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, TOLIMA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.980.913.599,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUAMO	Asignación para la Paz		2018	$2.930.913.599,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - GUAMO	Propios	2018	$50.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.197 Proyecto con Código BPIN 20181301010699 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ZELANDIA A LA VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA HORQUETA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010699	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ZELANDIA A LA VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR LA HORQUETA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.012.495.086,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TOCAIMA	Asignación para la Paz		2018	$4.034.595.899,00
Municipios - TOCAIMA	Asignación para la Paz		2019	$977.899.187,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.198 Proyecto con Código BPIN 20181301010701 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO FLEXIBLE, EN LAS VEREDAS SAN PEDRO, LA PLAYA Y EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010701	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO FLEXIBLE, EN LAS VEREDAS SAN PEDRO, LA PLAYA Y EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.319.197.341,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PAIPA	Asignación para la Paz		2018	$4.319.197.341,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.199 Proyecto con Código BPIN 20181301010708 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA LOBATICA, DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010708	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA LOBATICA, DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.693.551.633,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CHINACOTA	Asignación para la Paz		2018	$4.693.551.633,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.200 Proyecto con Código BPIN 20181301010774 MEJORAMIENTO "VIAS PARA LA PAZ" DE LA VIA TERCIARIA DE GAZADUJE - MESA DE REYES - LA TAGUARA EN EL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010774	MEJORAMIENTO "VIAS PARA LA PAZ" DE LA VIA TERCIARIA DE GAZADUJE - MESA DE REYES - LA TAGUARA EN EL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.600.339.631,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MEDINA	Asignación para la Paz		2018	$2.600.339.631,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.201 Proyecto con Código BPIN 20181301010777 MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010777	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.020.189.468,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - QUETAME	Asignación para la Paz		2018	$5.020.189.468,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.202 Proyecto con Código BPIN 20181301010782 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SACHACOCO, TRILLADERO, PLATANILLAL, HIGUERON, ULLUCOS, EL CANELO, LA ESPERANZA, PUEBLO VIEJO, LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE SOTARA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010782	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SACHACOCO, TRILLADERO, PLATANILLAL, HIGUERON, ULLUCOS, EL CANELO, LA ESPERANZA, PUEBLO VIEJO, LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE SOTARA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	AC-45 MINAS Y ENERGÍA	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.803.900.397,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SOTARA	Asignación para la Paz		2018	$3.803.900.397,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Minas y Energía y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.203 Proyecto con Código BPIN 20181301010811 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010811	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.084.459.018,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - JERICO	Asignación para la Paz		2018	$5.084.459.018,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.204 Proyecto con Código BPIN 20181301010824 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA BUCARE, ENTRE PR0+000 AL PR5+500, MUNICIPIO DE TRINIDAD

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010824	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA BUCARE, ENTRE PR0+000 AL PR5+500, MUNICIPIO DE TRINIDAD	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$30.021.240.722,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - TRINIDAD	Asignación para la Paz	2018	$30.021.240.722,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.205 Proyecto con Código BPIN 20181301010938 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 1.180 ML EN LA VEREDA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010938	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 1.180 ML EN LA VEREDA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.442.839.995,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SOMONDOCO	Asignación para la Paz		2018	$1.442.839.995,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.206 Proyecto con Código BPIN 20181301010939 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS PATANOA SECTOR LA MARAVILLA Y VEREDA HORMIGAS SECTOR LA RECEBERA ZETAQUIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301010939	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS PATANOA SECTOR LA MARAVILLA Y VEREDA HORMIGAS SECTOR LA RECEBERA ZETAQUIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.410.356.842,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ZETAQUIRA	Asignación para la Paz		2018	$1.410.356.842,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.207 Proyecto con Código BPIN 20181301011011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.595.780.460,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - ZETAQUIRA	Asignación para la Paz		2018	$4.595.780.460,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.208 Proyecto con Código BPIN 20181301011013 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR TOTORAL, LAS TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE FUNES, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011013	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR TOTORAL, LAS TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE FUNES, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.344.531.276,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - FUNES	Asignación para la Paz		2018	$2.320.531.276,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - FUNES	Propios	2018	$24.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.209 Proyecto con Código BPIN 20181301011021 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA VEREDA ALTO BOMBONA, SECTOR EL GRAMAL, MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011021	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA VEREDA ALTO BOMBONA, SECTOR EL GRAMAL, MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.287.766.573,27
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CONSACA	Asignación para la Paz		2018	$1.287.766.573,27

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.210 Proyecto con Código BPIN 20181301011049 MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN DISTINTAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011049	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN DISTINTAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.096.807.838,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - LA UVITA	Asignación para la Paz		2018	$1.096.807.838,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.211 Proyecto con Código BPIN 20181301011062 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011062	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.059.958.917,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TOLEDO	Asignación para la Paz		2018	$4.419.102.917,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes SGR	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Departamentos - NORTE DE SANTANDER	Asignaciones Directas	2018	$640.856.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.212 Proyecto con Código BPIN 20181301011070 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA LA ESPERANZA – SANTA ROSA, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011070	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA LA ESPERANZA – SANTA ROSA, MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.035.747.214,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BELEN	Asignación para la Paz		2018	$2.035.747.214,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.213 Proyecto con Código BPIN 20181301011096 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PASCA Y SIBATÉ EN EL SECTOR BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011096	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PASCA Y	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.060.068.477,00

	SIBATÉ EN EL SECTOR BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PASCA	Asignación para la Paz		2018	$5.060.068.477,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.214 Proyecto con Código BPIN 20181301011105 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011105	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.307.413.379,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TOCA	Asignación para la Paz		2018	$4.307.413.379,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.215 Proyecto con Código BPIN 20181301011114 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL SANTA LUCÍA - CIENAGUITA EN PAVIMENTO FLEXIBLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ATLÁNTICO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011114	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL SANTA LUCÍA - CIENAGUITA EN PAVIMENTO FLEXIBLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ATLÁNTICO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.018.176.197,40
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SANTA LUCIA	Asignación para la Paz		2018	$5.018.176.197,40

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.216 Proyecto con Código BPIN 20181301011173 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEHICULAR EN LAS VEREDAS PIEDRA DE RAYO Y SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011173	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEHICULAR EN LAS VEREDAS PIEDRA DE RAYO Y SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.466.676.377,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - VALLE DE SAN JOSE	Asignación para la Paz		2018	$1.466.676.377,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se

remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.217 Proyecto con Código BPIN 20181301011213 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SECTOR LA MINA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011213	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SECTOR LA MINA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MUZO BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.719.946.574,81
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MUZO	Asignación para la Paz		2018	$1.719.946.574,81

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.218 Proyecto con Código BPIN 20181301011250 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN PABLO BORBUR, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011250	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE SAN PABLO BORBUR, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.111.875.703,14
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Asignación para la Paz		2018	$3.978.060.612,94
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2018	$74.566.090,20	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2019	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2020	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2021	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2022	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2023	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2024	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2025	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2026	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2027	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Aportes en especie	2028	$5.424.900,00	
Municipios - SAN PABLO BORBUR	Propios	2018	$5.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable. Adicionalmente, se informa que en el Sistema de Priorización OCAD Paz tiene un puntaje de 30,80.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.219 Proyecto con Código BPIN 20181301011260 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL REPOSO - SANTA ROSA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011260	MEJORAMIENTO DE LA VIA EL REPOSO - SANTA ROSA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.346.052.926,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SANTA ANA	Asignación para la Paz		2018	$4.346.052.926,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.220 Proyecto con Código BPIN 20181301011272 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA EL COCO YE DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, MAGDALENA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011272	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA EL COCO YE DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, MAGDALENA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.099.697.997,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	Asignación para la Paz		2018	$5.099.697.997,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le

informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.221 Proyecto con Código BPIN 20181301011318 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011318	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.545.726.006,50
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GAMBITA	Asignación para la Paz		2018	$1.545.726.006,50

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.222 Proyecto con Código BPIN 20181301011322 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA RIO HUMEA GAZATAVENA EL RETIRO DEL MUNICIPIO MEDINA, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011322	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA RIO HUMEA GAZATAVENA EL RETIRO DEL MUNICIPIO MEDINA, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.458.966.916,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - MEDINA	Asignación para la Paz		2018	$1.458.966.916,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad y Federacion Nacional de Cafeteros	12/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.223 Proyecto con Código BPIN 20181301011333 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAQUIRA SECTOR EL PLAN HACIA ESCUELA SERAQUITA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301011333	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PACHAQUIRA SECTOR EL PLAN HACIA ESCUELA SERAQUITA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.950.708.647,06
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - BOYACA	Asignación para la Paz		2018	$1.950.708.647,06

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.224 Proyecto con Código BPIN 20181301011340 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE COPER, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011340	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE COPER, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$902.459.484,09
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COPER	Asignación para la Paz		2018	$859.459.484,09
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - COPER	Aportes en especie	2018	$23.000.000,00	

Municipios - COPER	Aportes en especie	2019	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2020	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2021	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2022	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2023	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2024	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2025	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2026	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2027	$2.000.000,00
Municipios - COPER	Aportes en especie	2028	$2.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.225 Proyecto con Código BPIN 20181301011361 REHABILITACIÓN DE LA VÍA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ENTRE LA UNIÓN (MUNICIPIO DE BELLO) Y EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011361	REHABILITACIÓN DE LA VÍA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ENTRE LA UNIÓN (MUNICIPIO DE BELLO) Y EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.123.228.662,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN PEDRO	Asignación para la Paz		2018	$4.910.119.987,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - SAN PEDRO	Propios	2018	$213.108.675,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.226 Proyecto con Código BPIN 20181301011365 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JENESANO, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011365	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JENESANO, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.243.774.356,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - JENESANO	Asignación para la Paz		2018	$3.200.774.356,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2018	$23.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2019	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2020	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2021	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2022	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2023	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2024	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2025	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2026	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2027	$2.000.000,00	
Municipios - JENESANO	Aportes en especie	2028	$2.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	10/16/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.227 Proyecto con Código BPIN 20181301011384 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS SAN MATEO, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011384	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS SAN MATEO, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.286.432.175,05
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SAN MATEO	Asignación para la Paz		2018	$1.286.432.175,05

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.228 Proyecto con Código BPIN 20181301011386 MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE NARIÑO AL SECTOR DE PRADERA ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011386	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE NARIÑO AL SECTOR DE PRADERA ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.769.567.996,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - NARIÑO	Asignación para la Paz		2018	$3.769.567.996,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.229 Proyecto con Código BPIN 20181301011412 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE PANQUEBA, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total

20181301011412	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE PANQUEBA, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.789.367.317,83
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - PANQUEBA	Asignación para la Paz		2018	$2.746.367.317,83
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2018	$23.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2019	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2020	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2021	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2022	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2023	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2024	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2025	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2026	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2027	$2.000.000,00	
Municipios - PANQUEBA	Aportes en especie	2028	$2.000.000,00	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/21/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.230 Proyecto con Código BPIN 20181301011437 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS CHINQUIRA, RINCHOQUE Y GUANZAQUE, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011437	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS CHINQUIRA, RINCHOQUE Y GUANZAQUE, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$3.027.421.739,94
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - TURMEQUE	Asignación para la Paz		2018	$3.027.421.739,94

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.231 Proyecto con Código BPIN 20181301011442 MEJORAMIENTO DE LA VÍA A LA VEREDA LOS MOLINOS DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011442	MEJORAMIENTO DE LA VÍA A LA VEREDA LOS MOLINOS DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.480.434.182,11
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - CAPITANEJO	Asignación para la Paz		2018	$1.480.434.182,11

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/20/2018	No cuenta con elementos de analisis para emitir concepto. Suguieren validar alineacion con el CONPES 3866 de 2016 - Desarrollo productivo

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.232 Proyecto con Código BPIN 20181301011469 MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA EL SARMIENTO – CARBONERA - AGUA BLANCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011469	MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA EL SARMIENTO – CARBONERA - AGUA BLANCA,	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.933.898.253,00

	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA			
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - GUATAVITA	Asignación para la Paz		2018	$4.933.898.253,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.233 Proyecto con Código BPIN 20181301011565 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE EL COCUY, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011565	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE EL COCUY, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$982.170.640,00
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - EL COCUY	Asignación para la Paz		2018	$939.170.640,00
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2018	$23.000.000,00	

Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2019	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2020	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2021	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2022	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2023	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2024	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2025	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2026	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2027	$2.000.000,00
Municipios - EL COCUY	Aportes en especie	2028	$2.000.000,00

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Federacion Nacional de Cafeteros	12/11/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.234 Proyecto con Código BPIN 20181301011604 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE VA DE COVARACHIA AL SECTOR SAN FRANCISCO Y CHIVASCOQUE VEREDA POTRERITO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011604	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE VA DE COVARACHIA AL SECTOR SAN FRANCISCO Y CHIVASCOQUE VEREDA POTRERITO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$1.998.918.777,55
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - COVARACHIA	Asignación para la Paz		2018	$1.998.918.777,55

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/19/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **No favorable.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.235 Proyecto con Código BPIN 20181301011613 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011613	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$4.121.605.115,86
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**

Municipios - PUERTO LLERAS	Asignación para la Paz	2018	$4.121.605.115,86

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/13/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Favorable.**

La secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el municipio de Puerto Lleras presenta tres proyectos ante este Órgano Colegiado, para buscar financiación de la Asignación para la Paz (convocatoria). Lamentablemente, la sumatoria de los proyectos excede los $5.100 millones que establecían los términos de referencia para los proyectos resultado de la convocatoria.

A partir de lo anterior se informa que el Alcalde Municipal remitió un oficio a la Secretaría Técnica en los siguientes términos:

> "El municipio de Puerto Lleras presentó tres proyectos a la convocatoria N.1 de OCAD Paz, los cuales surtieron el proceso y ya cuentan con Verificación favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación, así como pronunciamiento positivo sectorial. Es por esta razón que, de manera respetuosa, en oficio adjunto envío el orden de priorización de dichos proyectos para el Municipio, teniendo en cuenta el impacto de cada uno de ellos para la población, de manera que esta información se tenga en cuenta en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz".

De igual manera solicita se tenga en cuenta el orden de priorización en las decisiones que tomen los delegados del OCAD Paz.

ORDEN DE PRIORIDAD

1. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS CAÑO RICO, AGUA LINDA Y CANDILEJAS DEL UNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011086. Se aprueba en el numeral 6.78 del acta.

2. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS Bpin 20181301011084. Se aprueba en el numeral 6.77 del acta.

3. MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META Bpin 20181301011613. Se presenta en el numeral 6.235 del acta. Sin embargo, no se aprueba debido a que los recursos no alcazan para financiar este proyecto.

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto no quedó priorizado y superaría el tope asignado para cada municipio en la convocatoria, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.236 Proyecto con Código BPIN 20181301011647 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS UBALÁ, CUNDINAMARCA

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011647	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS UBALÁ, CUNDINAMARCA	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.133.153.541,05
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - UBALA	Asignación para la Paz		2018	$1.938.204.375,05
Cofinanciación				
Otras Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**	
Municipios - UBALA	Propios	2019	$38.989.833,20	
Municipios - UBALA	Propios	2020	$38.989.833,20	
Municipios - UBALA	Propios	2021	$38.989.833,20	
Municipios - UBALA	Propios	2022	$38.989.833,20	
Municipios - UBALA	Propios	2023	$38.989.833,20	

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/28/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

6.237 Proyecto con Código BPIN 20181301011696 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA SECTOR CEMENTERIO A VEREDA GUATICHÁ EN EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, BOYACÁ

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR EJECUTOR E INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL BIENIO SIGUIENTE, para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20181301011696	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA SECTOR CEMENTERIO A VEREDA GUATICHÁ EN EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, BOYACÁ	AC-45 TRANSPORTE	FACTIBILIDAD - FASE 3	$2.358.475.138,80
Fuentes	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipios - SIACHOQUE	Asignación para la Paz		2018	$2.358.475.138,80

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ informa que el proyecto fue remitido al comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente:

COMITÉ CONSULTIVO	FECHA DE SOLICITUD	PRONUNCIAMIENTO
Consejo Privado de Competitividad	11/26/2018	Sin pronunciamiento

En ese mismo sentido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ministerio líder del OCAD Paz remitió el proyecto al Ministerio de Transporte y su pronunciamiento técnico es **Sin pronunciamiento.**

Teniendo en cuenta que se determinó que el proyecto tiene características que no permiten su viabilización, priorización y aprobación con las condiciones actuales establecidas por el OCAD PAZ, los miembros consideran necesario que a través de la Secretaría Técnica se remita una comunicación a la entidad que presenta el proyecto de inversión donde se le informe de esta situación y se le solicite respuesta frente a la continuidad del proyecto, pues al no cumplir con lo establecido se llevaría a la siguiente sesión y la intención de voto sería negativa.

7 PROPOSICIONES Y VARIOS

7.1 Varios

El Representante a la Camara, Carlos Bonilla, pide la palabra para manifestar que es consciente de que hoy los recursos de SGR son la fuente de financiación más importantes para los municipios y los departamentos, para reconocer la asistencia institucional que se viene brindando por parte de entidades como el Ministerio de Hacienda y para mencionar que entiende que los diferentes mecanismos de calificación de los proyectos buscan garantizar la fortaleza técnica de los mismos.

Posteriormente, manifiesta querer dejar constancia de una situación que a él, como representante de las regiones, le viene sucediendo, donde le han llegado comentarios de cuotas económicas que se están solicitando por parte de funcionarios de nivel medio para conseguir la aprobación de proyectos, y expresa que esta situación refleja el desespero en el que incurren las administraciones territoriales para alcanzar la aprobación de dichos proyectos. Concluye que lo que desea es alertar al OCAD de lo que está sucediendo para que se tomen las medidas necesarias que garanticen la transparencia en los procesos e informa que esta situación ha hecho que los demás invitados permanentes del OCAD están reconsiderando su participación en las sesiones del OCAD.

El subdirector del DNP, Diego Dorado, informa que se están analizando estrategias para mitigar los efectos de la corrupción en los procesos del SGR, contemplando incluso la posibilidad de enviar los proyectos a la Procuraduría General de la Nación para su acompañamiento durante la ejecución y solicitar al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) hacer mayor seguimiento a los mismos. De igual manera manifiesta que se buscará que las jornadas de trabajo de los equipos técnicos estén acompañadas de las entidades de control.

El Viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, informa que se han presentado anormalidades dentro del proceso las cuales han determinado el cambio de 12 de los 16 asesores con los que contaba el equipo del Ministerio de Transporte, y que se han adelantado las acciones correspondientes, toda vez que estas situaciones se deben denunciar para poder funcionar de manera transparente.

La Secretario Técnico del OCAD PAZ informa que el DNP, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Credito Publico (MHCP) en su función como Secretaría Técnica del Órgano Colegiado están revisando opciones para mitigar los riesgos de corrupción a corto y mediano plazo, y que con el apoyo de todos se lograrán agilizar las mejoras.

Juan Carlos Mahecha, como representante del Alto Consejero para el Postconflicto, manifiesta el interés de estar alineado con las acciones necesarias para mitigar el riesgo de corrupción e informa que como gobierno nacional se buscará que la asignación para la paz se focalice más en los municipios identificados dentro de los PDET.

En una asistencia momentánea el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, trasmite la preocupación del gobierno por el tema de riesgos de corrupción, considera que los mecanismos se deben repensar para minimizar dichos riesgos, y finalmente expresa la necesidad de adelantar un trabajo conjunto para eliminar y mejorar el SGR.

El subdirector del DNP informa que dentro de las mejoras se encuentra la revisión del SEP para garantizar que los recursos se destinen a los territorios afectados por el conflicto. Por otro lado, se continúa con los esfuerzos con FONADE, para convertirlo en el brazo de la estructuración de proyectos en el país, buscando luchar contra la ineficiencia y la corrupción y lograr equidad en el sistema. En la siguiente sesión, el DNP presentará la nueva versión del SEP-PAZ con el objetivo de ser analizado por los miembros de este Órgano Colegiado.

Finalmente se informa que el MHCP presentará una propuesta de lo que sería la próxima convocatoria del OCAD PAZ, para ser analizada por los miembros de OCAD; la propuesta contará con las líneas de inversión, condiciones documentales, cronograma y plazos entre otros. Se sugiere que para la próxima sesión se invite a la Procuraduría para contar con un acompañamiento durante la toma de decisiones por parte del OCAD PAZ.

La secretaría técnica se permite recordar la importancia de agilizar los trámites para la contratación de las interventorías, toda vez que esto puede retrasar el inicio de las obras por parte de los ejecutores. Por lo anterior, el OCAD solicita al INVIAS presentar un informe sobre las contrataciones de las interventorías en las que ha sido designado como instancia encargada de su contratación.

7.2 Cronograma sesiones OCAD Paz

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ presenta una propuesta para la siguiente sesión, donde se tiene en cuenta los tiempos establecidos por la Comisión Rectora para la aprobación y publicación del informe de rendición de cuentas y su estrategia de divulgación:

CITACIÓN	OCAD	Sesión Nro.
martes, 29 de enero de 2019	miércoles, 6 de febrero de 2019	12

El subdirector del DNP solicita que se estudie la posibilidad de hacer un OCAD antes de esa fecha, para aprobar los proyectos con el saldo resultado de la asignación del bienio 2017-2018 después de las aprobaciones realizadas en esta sesión.

La Secretaría Técnica informa que durante las dos primeras semanas de enero no cuenta con el equipo técnico que le permita soportar una citación para una fecha anterior a la propuesta, de igual manera, la delegada del Departamento del Quindío manifiesta que la misma situación se presenta en las entidades territoriales, en donde la mayor parte de los profesionales son contratistas y solo tendrán contratos formalizados hasta después de la primera quincena de enero de 2019.

El Viceministro General del Ministerio de Hacienda sugiere mantener esa fecha tentativamente, pero aclara que en caso de que sea posible citar antes, se adelantará el trámite correspondiente.

Los miembros del OCAD apoyan la sugerencia y quedan a la espera de la siguiente citación, con base en las condiciones de equipo con las que cuenten las entidades.

8 CIERRE DE LA SESIÓN.

Agotado el orden del día, siendo la 5:30 p.m. se da por terminada la sesión del OCAD PAZ del SGR.

En constancia se firma la presente acta en Bogotá D.C., el 28 de diciembre de 2018.

Andrés Pardo Amézquita
PRESIDENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - OCAD PAZ

APÉNDICE:

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ del SGR hace constar que la aprobación de la presente acta se efectuó vía correo electrónico remitido por cada uno de los representantes designados por cada uno de los niveles de Gobierno, según la siguiente relación:

NIVEL DE GOBIERNO	Representante Vértice	Nombre del Representante	FECHA	SENTIDO DEL VOTO
Gobierno Municipal	Alcalde de Uribe– Meta	Jaime Pacheco Garcia	2018-12-28	APRUEBA
Gobierno Departamental	Gobernación del Quindío	Carlos Eduardo Osorio	2018-12-28	APRUEBA

Nota: Para el caso del Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando como líder es quien suscribe el acta, dando por así por entendida su aprobación al contenido.

ANEXO ASISTENTES

No.	Nombre	Cargo	Entidad
1	Manuel Felipe Gutiérrez Torres	Viceministro de Infraestructura	Ministerio de Transporte
2	Carolina Español C.	Coordinadora Regalías	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3	Hernán Velandia	Asesor	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4	Juan Carlos Mahecha	Director	Fondo Colombia en Paz
5	Mauricio Solano	Coordinador Grupo Paz y Víctimas	Departamento Nacional de Planeación
6	Catalina Rojas	Fondo Colombia en Paz	Fondo Colombia en Paz
7	Santiago González	Coordinador de Regalias	Ministerio de Transporte
8	Ricardo Antonio Corredor Parra	Subdirector Red Terciaria y Férrea	INVIAS
9	Ciro Martínez	Contratista	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
10	Jhonatan Pérez	Contratista	Ministerio de Hacienda y Crédito Público